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MUNICIPALIDAD DE MORENO,
Provincia de Buenos Aires.

CONTRATACION: “REMODELACION DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA - JUAN MANUEL DE ROSAS — SAN
CAYETANO - SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS - LAS LOMAS DE CASASCO”

1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1.1. OBJETO DE LA LICITACION
El objeto de la presente licitacidn es el de seleccionar a una empresa a quien el Municipio de Moreno
le encomendara la Obra “Remodelacion de 5 Plazas: Villanueva — Juan Manuel de Rosas — San Caye-
tano — Santa Brigida — Franciscanos — Las Lomas de Casasco” dentro del Partido de Moreno. Com-
prende las siguientes plazas:

Villanueva

Juan Manuel de Rosas
San Cayetano

Santa Brigida
Franciscanos

Las Lomas de Casasco

1.2. LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se realizaran dentro del Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, en la ubicaciéon
indicada en la memoria descriptiva, cuya zona se indica en el plano que figura como Plano de Im-

plantacioén.
1.3. PARTICIPANTES
Podran presentarse a la licitacion todas aquellas empresas que cuenten con capacidad de contrata-
ci6n suficiente de acuerdo con | o fijadoopor el

nes Generales.

1.4. FINANCIAMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO
El Municipio prevé ejecutar las obras incluidas en la presente Licitacion en el marco del “PLAN MAS
CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA”, dependiente del Ministerio de Planificacién
Federal, Inversidon Publica y Servicios, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda,
dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacidn.

15. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la presente licitacion asciende a la suma de $940.204,50 (Son pesos Nove-
cientos cuarenta mil, doscientos cuatro, con 50/100).
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SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacién de la presente obraser eal i zar a por el “Si st emai-
tar por este sistema, el oferente ofertard un monto total que surgira de sus propios computos y ana-
lisis de precios por el que deberd realizar la obra conforme a la documentacién del presente pliego; y
de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido prevista.

El monto total se expresard en letras y numeros, teniendo validez en caso de discordancia lo expre-
sado en letras.

En este sistema, los computos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen caracter infor-
mativo y a los efectos de determinar el importe de la garantia de la Oferta, no sirviendo como ele-
mento de juicio ante situaciones legales originadas por aplicacion del presente pliego

ANALISIS DE PRECIOS

Deberan presentarse analisis de precios de conformidad con lo exigido en la posicién 1.19 de este
Pliego.

Cualquier obligacién que el Legajo Licitatorio pone a cargo del Contratista y no se encuentre especifi-
cada en el andlisis que se presente, se considerara incluida dentro de los precios explicitados, y pro-
rrateado su costo entre estos Ultimos.

Los rubros, sub—rubros o renglones que de acuerdo con las mejores reglas del arte resultaren previ-
sibles (por necesarios o convenientes) para una efectiva y total terminacion de los trabajos para los
cuales fueron proyectados que no se encuentren especificados en la presentacion se consideraran
incluidos dentro de los precios explicitados, y prorrateado su costo entre estos ultimos.

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seran en forma simultdnea con una duracién de 6 (seis) meses.

IMPORTE DEL CONTRATO

El monto total del contrato general de obra coincidira con la suma consignada en 1.5 («Presupuesto
Oficial»).

El monto contractual, siempre a valores de contado, permanecerad inalterable durante toda la vigen-
cia del contrato. Ello sin perjuicio de la posible recomposicion de los valores contractuales de con-
formidad con lo establecido en el Decreto Nacional N2 1295/02.

Por tanto, las sucesivas encomiendas de items a ejecutar conforme con lo dispuesto en el articulo
1.11 se ajustaran al importe aludido, de forma tal que —al momento de concluir el contrato, cual-
quiera fuere su composicion porcentual— el valor total de las certificaciones acumuladas coincidira
con el monto total del contrato general referido en el primer parrafo de este numeral.

AUMENTOS O DISMINUCIONES CONTRACTUALES

Las disposiciones del articulo anterior no enervan la facultad del Municipio de aumentar o disminuir
el contrato en aplicacion de las atribuciones conferidas por el articulo 146 de la Ley Organica de las
Municipalidades.

TIPOS DE TAREAS (ITEMS): CANTIDADES FISICAS REALES A EJECUTAR RESPECTO

DE CADA UNA DE ELLOS

La incidencia porcentual de obra prevista para cada uno de los items del Presupuesto Oficial respon-
de a una estimacién basica e inicial del Municipio, y podra ser motivo de variacién de acuerdo con los
deterioros que puedan producirse en el futuro.

En consecuencia, el Municipio en forma alguna asegura que dichos porcentajes o composicién relati-
va se mantendran.
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Por tanto, se aclara que el Municipio podra ordenar al Contratista la ejecucion de cantidades fisicas
correspondientes a cada una de las tareas o items a construir, con variaciones que excedan el 20% (y
hasta un tope del 50%) sobre las cantidades previstas en el Presupuesto Oficial para cada item sin
que ello genere derecho adicional a favor del Contratista, en particular en lo relativo a la modifica-
cién de los distintos valores unitarios vigente para cada item. Cuando las modificaciones en las canti-
dades fisicas a construir para cada item excedan los porcentajes antedichos se requerira conformi-
dad expresa de la Contratista.

FACULTAD DEL MUNICIPIO DE APORTAR MATERIALES

El Municipio se reserva el derecho de aportar materiales para la ejecucion de la obra. En tales casos,
los importes que se certificaran serdn los que correspondan —luego de segregados los valores corres-
pondientes a los valores aportados— de conformidad con el andlisis de precios de la empresa.

DETERMINACION MENSUAL DE TRABAJOS A EJECUTAR - PROYECTOS EJECUTIVOS

1.13..DETERMINACION MENSUAL DE OBRAS

11311

113.1.2.

1.13.1.3.

El Municipio, por intermedio de la Secretaria de Obras Publicas, determinara las obras que seran
ejecutadas durante cada periodo mensual.

La determinacion serda comunicada a la Empresa con una anticipacién no menor a los 10 (diez) dias
previos a la iniciacion de cada mes calendario.

En esta oportunidad se especificard, respecto de cada cuadra o conjunto de ellas, las caracteristicas
de los trabajos.

1.13.2PROYECTOS EJECUTIVOS

1.13.2.1.

1.14.

1.15.

1.16.

Junto con la comunicacién a la que aluden los parrafos anteriores, cuando asi correspondiere segin
la naturaleza de las tareas a realizar, el Municipio proveera a la Contratista los planos en caracter de
anteproyecto, obligando a la Contratista a realizar los planos correspondientes al proyecto ejecutivo,
previo acuerdo con la Jefatura de Programa de Proyectos Especiales para su definicion.

ANTICIPOS

Se aclara que, el Municipio, no tiene previsto realizar anticipos para la presente obra.

PAGO DE LAS OBRAS

El pago de las Obras sera realizado por el Municipio al Contratista dentro de los 30 (treinta) dias de
aprobado el certificado de obra por parte del Municipio y la Secretaria de Obras Publicas de la Na-
cién, aclarandose que el pago no se realizard en ningun supuesto dentro de los 15 (quince) primeros
dias del lapso predicho, periodo que el Municipio se reserva para las tramitaciones necesarias en las
distintas Dependencias cuya intervencion corresponda.

CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO A ABONAR AL CONTRATISTA

La Empresa debera cotizar las obras con inclusién de todos los insumos, mano de obra, materiales,
etc., que resulten necesarios para la realizacion de los trabajos.

El pago de las cargas sociales, impuestos de ley que correspondan, seguros del personal y vestimenta
adecuada, seran por cuenta del oferente.

Como concepto general, se aclara que la Empresa debera cotizar todos y cualquiera de los conceptos
qgue integren el costo de los trabajos que resultaren necesarios para que las obras cumplan con la
funcidn para las que se proyectaren. No se reconocera suma alguna de dinero por conceptos o items
gue no hayan sido debidamente aclarados en las propuestas. Las eventuales diferencias que surjan,
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originados en conceptos no explicitados en el momento de formular la propuesta seran considerados
prorrateados en los items de obra cotizados.

RETENCIONES A LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perjuicio de cualquier otra que pudiere corresponder por aplicacion de las normas y demds do-
cumentacion del presente Legajo, del importe bruto de los certificados de cualquier naturaleza el
Municipio retendra el 5% (cinco por ciento) como fondo de reparo, suma que es substituible como
expresa el Pliego General de Condiciones.

REDETERMINACION DE PRECIOS CONTRACTUALES

Las posibles redeterminaciones de precios seran analizadas y aprobadas por el Municipio y reconoci-
das por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda hasta el monto que resulte de la aplicacidn
del mecanismo dispuesto por el Decreto N2 1295/02 sobre el prototipo establecido por la Subsecre-
taria. A estos efectos, se deja expresamente aclarado que se considerara como mes base para su
reconocimiento, el que corresponda a la fecha de apertura de la licitacion.

Decreto N2 1295/02

De acuerdo con lo mencionado en el apartado 1.4. de este pliego , se aplicard lo dispuesto por el De-
creto N2 1295/02 de la Nacién, y sus normas complementarias, con ajuste al caso particular de la
presente licitacion.

ANALISIS DE PRECIOS

Se adjuntara para cada item que integra el presupuesto oficial el correspondiente andlisis de costo
en planilla similar a la que se adjunta como 1.32 «Anexo 1» del presente pliego, que sigue los linea-
mientos de dichas normas.

Los andlisis de precios que se presenten mostraran la desagregacion de los valores correspondientes

a cada uno de los items cotizados y lo que se especifica seguidamente.

Los andlisis de precios deberan mostrar una apertura suficiente para permitir su actualizacién me-

diante los Valores de referencia que correspondan en cada caso. Cuando la incidencia de un grupo

de insumos en conjunto sea inferior al 5% del costo de materiales, podrd considerarse como Varios y

expresarse como porcentaje de los restantes materiales.

Regiran, ademas, las siguientes condiciones:

a) Cualquier obligacion que este Legajo pone a cargo del Contratista y no se encuentre especificada
en el analisis que se presente, se considerara incluida dentro de los precios explicitados, y prorra-
teado su costo entre estos ultimos.

b) Seincluye dentro de las previsiones del apartado anterior lo concerniente a errores en la conside-
racion de porcentajes legalmente obligatorios (por ejemplo, especificacion de tasas impositivas u
obligaciones laborales menores a las vigentes).

c) Los rubros, sub—rubros o renglones que de acuerdo con las mejores reglas del arte resultaren
previsibles (por necesarios o convenientes) para una efectiva y total terminacién de los trabajos
para los cuales fueron proyectados que no se encuentren especificados en la presentacién se
consideraran incluidos dentro de los precios explicitados, y prorrateado su costo entre estos
ultimos.

En caso de ser necesario un ajuste de precios se aplicara a estos analisis de precios la metodologia

indicada por las citadas normas, mediante la utilizacion de los valores de referencia que se indican en

la ultima columna de la planilla, que son publicados mensualmente por el INDEC.
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1.21.
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MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

El Municipio evaluard la adecuacién tecnoldgica y la cantidad del equipo que se compromete para la
obra, en base al listado que el Oferente se comprometera —en su presentacion al Municipio— a
afectar a la obra.

La cantidad y calidad del equipo a afectar a las obras por el Contratista deberda asegurar al Municipio
que el primero pueda cumplir con todas las obligaciones que este Pliego pone a cargo de la Empresa
Constructora. Se adoptara para la evaluacion de tal criterio que el equipo ofrecido permita la ejecu-
cion de 1,5 veces la produccidn mensual maxima comprometida por el Oferente conforme al Plan de
Trabajos propuesto.

PLAZO DE CONSERVACION DE LAS OBRAS

Sera de 365 dias corridos a contar de la recepcidn provisoria parcial.

APERTURA DE AMBOS SOBRES EN UNICA INSTANCIA

Los sobres N2 1 y N° 2 correspondientes a cada Oferente seran abiertos en una instancia Unica, en las
condiciones fijadas en el Pliego General de Condiciones.

CAUSALES DE RECHAZO EN EL ACTO DE APERTURA

Las Unicas causales de rechazo de oferta en el mismo acto de apertura, por los funcionarios del Co-
mitente que lo presidan serdn las especificadas en el articulo 180 del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administracidn para los Municipios de la Provincia de Buenos Aires del Honorable
Tribunal de Cuentas, como asi también la omisién en presentar el Recibo de Adquisicién del Legajo
Licitatorio (salvo lo dispuesto al respecto en el Pliego General de Condiciones).

INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

En oportunidad de resolver la Licitacidn, la Municipalidad se expedira acerca de la inadmisibilidad de
aquellas Ofertas en las que se hubiere omitido la presentacion de los siguientes elementos:

1.24.1.1.1. La documentacion legal (estatutos y poderes) que acredite la existencia y capacidad legal de la
empresa, como asi también la personeria de sus representantes.

1.24.1.1.2. Los balances, que permitan evaluar la situacién y evolucién econémico-financiera de la firma.
1.24.1.1.3. Antecedentes de obra que resulten imprescindibles para la precalificacion de la empresa.

1.24.1.1.4. Listado de equipos a efectuar a las obras.

DOCUMENTACION INSUFICIENTE — ACLARACIONES.

Cuando la documentacion presentada se ajustare a los requisitos minimos fijados en el Legajo, aun-
que resultare insuficiente de acuerdo con la totalidad de los elementos exigidos en el Pliego Licitato-
rio, el Municipio otorgara un plazo adicional para su presentacién. Esta documentacidn faltante de-
berd ser presentada, sin excepcion, en la fecha y horario que fije el Licitante durante el mismo acto
de apertura, dejandose constancia de esto en el Acta correspondiente. La no presentacion en térmi-
no de esa documentacion, producira automaticamente la desestimacién de la oferta, y la pérdida de
la garantia de la oferta.

El licitante podra solicitar, para la evaluacién, las aclaraciones o ampliaciones de informacién que
considere necesarios, siempre que de esto no resulte la modificacidn de la oferta. Estas solicitudes y
la nueva informacion que presenten los oferentes seran dadas a conocer a todos los interesados.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni efectie cambios
del precio ofertado.
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Durante el proceso de andlisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara substancialmente a los
requisitos, es decir si contuviere divergencias substanciales o reservas con respecto a los plazos, con-
diciones y especificaciones de los documentos de licitacidn, no se la seguird considerando, dejando
constancia de tal decisidn y justificAindola debidamente en el informe del analisis efectuado.

OTRAS CAUSALES DE RECHAZO
Ademas de lo establecido precedentemente, seran rechazadas las propuestas en las que se com-
pruebe:
- Que un mismo oferente, o representante técnico, o empresa subsidiaria o0 miembros de un
mismo holding, intervenga en dos o mas propuestas.
- Que exista acuerdo entre dos o mds oferentes o representantes técnicos para una misma obray
realicen ofertas separadas.
- Que una misma persona integra la direccién de sociedades que formulen ofertas en forma se-
parada.
- Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresas
que formulen ofertas en forma separada.

DECISIONES DEL COMITENTE

Las decisiones del Municipio respecto de la calificacion de los oferentes y la adjudicacidn, son privati-
vas y definitivas y serdn realizadas de acuerdo a los criterios establecidos en este pliego.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacién alguna acerca del
analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, hasta que se haya anunciado la pre-adjudicacion del
contrato.

IMPUGNACIONES

Sin perjuicio de la facultad de realizar observaciones en el acto de apertura de los sobres o dentro 3
(tres) dias habiles subsiguientes a cada uno de ellos (que se tramitaran con los alcances de los articu-
los 82, 83 y 84 de la Ordenanza General N2 267), los oferentes podran efectuar impugnaciones.

Para presentar cada una de las impugnaciones el interesado debera constituir previamente un de-
posito de garantia en efectivo, por una suma equivalente a una vez y medio el valor de adquisicion
del Pliego, la que debera ser depositada en la Tesoreria del Municipio de Moreno.

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito, suscritas por el impugnante.
Ademas, para que sean consideradas, deberdn ser acompafiadas por la correspondiente garantia de
impugnacion.

La/s garantia/s de impugnacién serd/n devuelta/s en el supuesto que dicha/s impugnacién/es sea/n
admitida/s, o se perdera/n a favor del Municipio en caso de que tal/es pretensidn/es sea/n rechaza-
da/s cuando sean desechadas por maliciosas o infundadas.

RESCISION DEL CONTRATO POR FALTA DE PODER FINANCIERO SUFICIENTE

Las obras objeto de esta Licitaciéon poseen una estrecha vinculacién y dependencia financiera con el
otorgamiento de aportes financieros por parte del Ministerio de Planificacidn Federal, Inversién
Publica Y Servicios a los que se refiere el apartado 1.4 de este Pliego.

Queda en claro que tanto la continuidad como la misma ejecucién de las obras dependera de deci-
siones de terceros, ajenas al ambito municipal. Por tanto, en cualquier momento podra el Municipio
decidir la reduccién del contrato sin que ello genere derecho alguno a favor del Contratista (sea por
lucro cesante, o cualquier otro concepto asimilable), cuando exista falta de poder financiero suficien-
te en el financiamiento de los trabajos.

Se consideran causales particulares de falta de poder financiero suficiente —sin que la enumeracién
resulte taxativa— los siguientes: la falta de la asistencia financiera por parte del Ministerio de Planifi-
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cacion Federal, Inversion Publica Y Servicios, la suspensidn de ésta, la demora excesiva en la remisidn
de los aportes comprometidos, o, en general, cualquier circunstancia ajena a la voluntad del Munici-
pio que le impida, dificulte o grave en demasia con referencia a las condiciones actuales de mercado
el financiamiento municipal.

Queda, pues, debidamente aclarado que en condiciones como las expuestas en el presente articulo
podra decidirse la conclusidn del contrato sin culpa de ninguna de las partes, aun cuando la reduc-
cién exceda el 20% del monto del contrato original, o incluya la totalidad de las obras licitadas.

1.30. TAREAS QUE COMPRENDEN EL PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial ha sido obtenido como consecuencia de considerar los siguientes items basicos

de obra:
Descripcién del item ‘ Unidad ‘ Computo Precio Unitario Importe
1) Movimiento de Suelo
1.1) Relleno de Tosca m3
1.2) Nivelacién - Maquinaria (x/h) u.
2) Cordones
2.1) Ejecutado "in situ" en H° A° ml
3) Solados
3.1) Veredas de H°A° Perimetrales (Ancho 1.80) ml
3.2) Veredas de H°A’ Internas (Ancho 1.20) ml
3.3) Baldosones grises/amarillos m?2
3.4) Granza ms3
4) Pintura Gral.
4.1) Pintura de Murales m?2
4.2) Pafioles gl
4.3) Canchas m?2
4.4) Canteros m2
4.5) Luminaria Existente u.
4.6) Pintura de Cordones m?
5) PLAYONES / CANCHAS
5.1) Véley (9x18mts.) u.
5.2) Futbol sala (22x44mts.) u.
5.3) Basquet (19x32mts.) u.
5.4) Handbol (22x44mts.) u.
6) CRUCE DE CALLES
6.1) Entubamiento esquinas (cafio de H® @60cm) ’ ml ‘ ’ ‘
7) RAMPAS DE ACCESO
7.1) Ejecutada con baldosones amarillos. ’ u. ‘ ’ ‘
8) SENALETICA
Comprende carteleria general y postes nomen-
cladores. gl
9) TOCONES
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Ejecutado en H°A°® / Diametro: 20cm - Largo:
1,00mts u-
10) PERGOLA
Ejecutada con postes de palmera. ‘ u. ‘ ‘ ‘
11) REFUGIOS
Paradores de colectivos ‘ u. ‘ ‘ ‘
12) JUEGOS INFANTILES
12.1) Juegos en Gral. (9 unidades) u.
12.2) Juegos para discapacitados (4 unidades) u.
13) MOBILIARIO URBANO
13.1) Bancos largos. Modelo tipo plaza Tigre,
204x40x50cm. U
13.2) Mesas con bancos. Medidas: 80x80x80cm. u.
13.3) Cestos u.
13.4) Bicicleteros u.
13.4) Mastil gl
14) INSTALACION ELECTRICA/ARTEFACTOS
14.1) Columnas 4,50mts unidades. con lampara
250W. U
14.2) Columnas 12mts unidades. u.
14.3) Luminaria completa - reflectores. u.
14.4) Comprende:
-Instalacion subterranea.

. L gl
-Materiales gruesos para colocacioén.
-Mano de Obra
15) INSTALACION DE RIEGO
Comprende instalacién de riego completa. La
misma incluye perforacién y bomba sumergible
(1,5 a 5HP), distribucidn de cafierias, colocacion u.
de acoples rapidos, y correspondientes tareas
eléctricas.
16) FORESTACION
16.1) Arboles perimetrales u.
16.2) Arboles internos u.
16.3) Tutores 1"x1"x1,50m u.
16.4) Florales u.
16.5) Arbustos u.
17) LIMPIEZA DE OBRA u.
18) CERCO PERIMETRAL ml
18.1) Reja Perimetral Metdlico h: 60 cm. ’ $ ‘ ’ ‘
19) PUESTOS-ESPACIO SEMICUB.
TEMPORAL
19.1) Puestos Feriantes ‘ S ‘ ‘ ‘
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20) REJA CONTENCION ml

20.1) Reja de Seguridad h:1,50 m | S | | ‘

Son pesos: $940.204,50 (Novecientos cuarenta mil, doscientos cuatro, con 50/100).

1.31. DESCRIPCION DE TAREAS
DESCRIPCION DE LOS ITEMS

Las tareas a realizar consisten en la provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los
items que se indican en el articulo 1.30 en correspondencia con los planos ANEXOS y toda documen-
tacion técnica que compone el presente pliego de bases y condiciones, ejecutados de acuerdo a las
reglas del buen arte y con un correcto oficio.

1.32. «ANEXO 1» AL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
(Conf. Art. 1.19)
MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

Item | Descripcion Precio por Valor de referencia
A MATERIALES
1
2
3
4
Total Materiales S M
B MANO DE OBRA
1 Ayudante S M1
2 Medio oficial $ M2
3 Oficial S M3
4 Oficial especializado S M4
Total Mano de Obra S MO
C TRANSPORTE
1 S Tn
2 S Tn
3 S Tn
4 S Tn
Total Transporte S TR
D AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES
1 Equipos nacionales S AE1
2 Equipos importados S AE2
Total Amortizacidn de equipos e intereses S AE
E REPARACIONES Y REPUESTOS
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Equipos nacionales S RR1
2 Equipos importados S RR2
Total Reparaciones y Repuestos S RR
F COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Gas Oil S CL1
2 Lubricantes S CL2
Total Combustibles y Lubricantes S CL
Costo—Costo = SM + SMO + STR + SAE + SRR + SCL S cC
G Gastos generales ... % x CC S GG
Costo = SCC+ $GG S C
H Gastos Financieros ...% x C S GF
| Beneficios ... % x C S B
Suma = SC + SGF + SB S S1
J Gastos Impositivos ...% x S1 S G1
Precio=$S1+S$G1 S P
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2.  PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

2.1 DISPOSICIONES PRELIMINARES

2.1.1.0BJETO DE LA LICITACION
El objeto de la presente licitacidn es el de seleccionar a una empresa a quien el Municipio de Moreno
le encomendara la Obra “Remodelacion de 5 Plazas: Villanueva — Juan Manuel de Rosas — San Caye-
tano — Santa Brigida — Franciscanos — Las Lomas de Casasco” dentro del Pam-t i do
prende las siguientes plazas:

Bongiovani
San Enrique
La Loma
Dimini

Del Tanque
Indaburu

El Quijote

2.1.2.FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACION
La apertura de la licitacidn serd realizada el dia 25 de septiembre de 2013 a las 09.00 hs. en la Jefa-
tura de Compras del Municipio de Moreno, sita en la calle Dr. Asconapé 51 de esta localidad.
La Administracién podra prorrogar o suspender el acto licitatorio toda vez que lo crea conveniente
comunicandose esta prérroga o suspension en igual manera a la exigida para el llamado a licitacion,
sin perjuicio de disponer una reduccién de los plazos pertinentes, notificdndose especialmente a los
adquirentes de los Pliegos.

2.1.3.REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS
El Municipio llama a licitacién publica para la ejecucién de los trabajos detallados en el presente Le-
gajo, y a tal fin establece que la Licitacion queda sometida a las disposiciones de:

- Estas Bases y Condiciones Generales;

- Las especificaciones particulares o Pliego Complementario de Condiciones;

- Las Especificaciones Técnicas; generales y particulares.

- Los planos, computos, croquis y demas elementos integrantes del proyecto.

- La Ley Organica de las Municipalidades (Dto. Ley N2 6.769 y sus modificatorias).

- La Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N2 6.021) y su reglamentacién pa-
ra los casos no expresamente previstos en el presente Legajo.

- La Ordenanza General N2 165/73.

- La Ordenanza Municipal de Trabajos en la Via Publica N2 160/98.

- La Ley 12.490 de la Caja de Previsién Social para agrimensores, arquitectos, ingenieros y técni-
cos de la provincia de Buenos Aires.

- Decreto Provincial N° 2370, de cumplimiento de aportes provisionales.

- Decreto Provincial N° 2980/00, sobre la reforma de la Administracion financiera del dambito
Municipal, su supletorio, el reglamento de contabilidad y disposiciones de administracion del
Honorable Tribunal de Cuentas.

La presentacidn de las propuestas a la licitacion implica la aceptacién lisa y llana de dichas dispo-
siciones por el proponente, y de toda obra norma contenida en el Legajo y de cualquier elemento
que de él forma parte o al que él se remita expresa o tacitamente.
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2.1.4.PARTICIPANTES
Pueden participar en la Licitacion las Empresas Constructoras con capacidad técnica y financiera sufi-
cientes como para ejecutar los trabajos. Los licitantes deberdn estar inscriptosenel® Regi st r o d
Proveedores, Consultores Expertos en Evaluacidn y Direccion de Proyectos de Inversion y Licitadores
de Obras PUblicas” de |l a Municipalidad :are,nf or me
Arquitectura, Construcciones Civiles.
Para presentarse a la licitacion bastara con la constancia de la iniciacion del tramite correspondiente
a la inscripcidn en los registros citados, ademas de:
- Un ejemplar de un certificado de capacidad otorgado por organismo competente de la Provin-
cia de Buenos Aires o de la Nacidn, expedido con una anterioridad no superior a 6 (seis) meses
antes del acto de apertura; o
- Los elementos que permitan al Departamento Ejecutivo estimar provisoriamente la capacidad
del proponente.
En ambos casos deberd declararse bajo juramento poseer capacidad de ejecucion anual de obra no
comprometida, suficiente para estas obras.
La capacidad técnica o de ejecucidn requerida sera de $940.204,50.- (pesos novecientos cuarenta mil
doscientos cuatro con cincuenta centavos), y la financiera de $1.880.409,00.- (pesos un millén ocho-
cientos ochenta mil cuatrocientos nueve).

2.1.5.EJECUCION DE OBRAS POR EMPRESAS ASOCIADAS (U.T.E.)

Las Sociedades legalmente constituidas a la fecha del llamado podran presentarse a la licitacion, re-
unidas mediante un contrato de Unién Transitoria, o el compromiso de constituirla en caso de resul-
tar adjudicatarias, siempre que satisfagan, en lo pertinente, los requisitos establecidos en el articulo
377 y SS. De la ley 19.550, modificada por la ley 22.903, T.O. decreto 841/84.

En caso de adjudicacion, tanto la U.T.E., como las sociedades que la componen, seran solidariamente
responsables por el cumplimiento del contrato y por todas las obligaciones, sean de accién o de omi-
sidn, directas o indirectas.

2.1.6.IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES
No seran aceptados como Oferentes quienes:
- Se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con
el Estado.
- Se encuentren inhabilitados por condena judicial.
- Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion.
- Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores morosos del Fisco
por decision judicial o administrativa firme.
Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serdn también de aplicacion a aquellas
empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren comprendidos en di-
chas causales o se hubieren desempefiado como directores, gerentes, sindicos, socios mayoritarios o
representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.
De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que éstos integren, se encuentren sus-
pendidas por decision del Consejo del Registro de Constructores de Obras Publicas o hubieren sido
objeto de rescisién por su culpa, de contratos administrativos.
Los postulantes deberan acompafiar una declaracién jurada en la que manifiesten no hallarse incur-
sos en ninguna de las circunstancias sefialadas precedentemente.

2.2. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIR CON LOS APORTES PREVISIONALES
La aplicacién del inciso i del articulo 26 de la Ley 12.490 y su resolucion 112 del 12.02.04 de la Caja
de Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos
Aires, reglamenta la obligatoriedad del pago de los aportes previsionales a cargo de los adjudicata-
rios de obras publicas, correspondiente a las tareas profesionales de Relevamiento, Estudios, Ante-
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proyecto y/o Proyecto de obras, y de Direccidén Técnica o Direccion Ejecutiva segln corresponda, a
partir de la contratacion de la obra y la documentacidn contractual visada por el Colegio Profesional
correspondiente.

Asi también el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires exige por Decreto 2370/02 la presen-
tacion del Certificado de Cumplimiento de Aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsién
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

PRESENTACION A LA LICITACION

CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Con anterioridad a formular su oferta, el futuro proponente deberd estudiar e inspeccionar el terre-
no incluyendo el suelo y subsuelo (y la composicién de éstos), posicidn y fluctuacion de la napa frea-
tica y subterranea si fuera necesario, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecu-
cién de la obra y condiciones sismoldgicas y climaticas zonales referidas especialmente a lluvias, vien-
tos, aluviones, régimen de cauces naturales y artificiales y todos los datos circunstanciales que pue-
dan influir en los trabajos, asi como los relativos al costo y duracion de los mismos.

Igualmente debera estudiar y verificar las condiciones legales, econdmicas, sociales, etc. que hacen al
contrato objeto del presente llamado, debiendo requerir al Municipio todas aquellas informaciones
que estime tendrd incidencia en su propuesta.

El Municipio brindara con total amplitud las informaciones que estén a su alcance, sin perjuicio de
aclararse debidamente que corresponderd al futuro proponente la recoleccién, verificacion y che-
gueo de toda la informacion (la mencionada y la suplementaria) que haga a su oferta. No se admi-
tira, en consecuencia, reclamacién de ninguna naturaleza relacionada con el contrato, basada en fal-
ta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y do-
cumentacion de la obra.

CONSULTAS

Las consultas deberan ser hechas al Departamento Ejecutivo hasta las 15:00 horas del dia 18 de sep-
tiembre de 2013. El Departamento Ejecutivo remitird las respuestas hasta el dia 23 de septiembre-
de 2013, y podra hacer aclaraciones de oficio remitiéndolas hasta la misma fecha. Las aclaraciones y
respuestas se llevaran a conocimiento de todos los adquirentes de los pliegos, pasando a formar par-
te de los mismos.

CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION

La sola presentacién de una oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obliga-
ciones que surgen del Pliego de Condiciones.

RECEPCION DE LAS OFERTAS

Para su recepcion, serd condicidn necesaria que el sobre exterior lleve las siguientes indicaciones:

e Designacion de la obra a la cual corresponde la oferta.

e Numero de la licitacion, decreto o expediente municipal.

e Diay hora fijados para la apertura.

Los sobres entregados en término al Municipio, ya sean remitidos por correo o presentados en forma

directa, y que cumplan con los requisitos precedentemente enunciados, seran recibidos por el Muni-

cipio, quien procedera de la siguiente manera:

e Otorgard numero de recepcion del sobre.

e Individualizara el sobre mediante la inscripcion en el mismo del NUmero de Recepcion otorgado.

e Extendera recibo numerado del sobre presentado (En caso de haber sido remitido por correo, el
recibo quedara en poder de las autoridades que presidan la Licitacidn, a disposicién de los remi-
tentes).
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2.3.5.GARANTIA DE PROPUESTA

El mantenimiento de la propuesta sera garantizada con el equivalente del uno por ciento (1%) del

Presupuesto Oficial (esto es, por la suma de $9.403,00.- pesos nueve mil cuatrocientos tres), pu-

diendo esta garantia ser presentada:

a) En dinero efectivo/cheque o giro depositado en la Tesoreria Municipal en la cuenta 1260 -
2.1.6.1. “Fondos en Garantia”, esta expedira el recibo correspondiente cuyo original se adjuntard
a la propuesta.

En titulos de la Provincia de Buenos Aires, aforados a la ultima cotizacién bursatil del dia anterior

mas proximo a la fecha en que se efectuara el depdsito.

b) En fianza bancaria.

c) Enfianza por pdliza de seguro.

2.3.6.CONDICIONES QUE DEBERAN REVESTIR LAS DISTINTAS MODALIDADES DE

2.36.1.

2.36.2.

2.3.63.

2.36.3.1.

2.36.3.2.

2.36.3.3.

2.36.34.
2.36.35.

2.3.6.3.6.

2.36.4.

2.36.4.1.

2.36.4.2.

2.36.4.3.

2.36.4.4.

23645

CONSTITUCION DE GARANTIAS:

Cuando la constitucidn de las garantias se realice en dinero efectivo, deberdn ser depositadas en la
Tesoreria Municipal. El respectivo recibo emitido por el Municipio sera suficiente constancia de la
constitucion de la garantia.

Cuando la garantia sea en titulos, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adju-
dicatario o contratista, el 6rgano comitente procedera a intimarlo, por nota en el expediente respec-
tivo, telegrama colacionado o carta documento, para que en un plazo perentorio de tres (3) dias co-
rridos efectivice la misma bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo
a cargo de aquélla los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen.

Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por fianza bancaria, debera reunir los requisitos y
ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

Debera constar en el texto de la misma que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador,
so pena de considerar nula la propuesta.

El Banco se constituira en fiador, liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de divisién y de
excusion en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Cédigo Civil.

Individualizacién de la obra para la cual se extiende la fianza.

Monto de la fianza.

Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contra-
tista, segln el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la fianza al érgano comitente de la obra de-
ntro de los quince (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa constitucién en mora, in-
terpelacion ni accidn previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

Fijar que la fianza subsistird hasta la recepcién provisional de las obras, excepto en el caso de sustitu-
cién del fondo de reparo por ésta en que tendra vigencia hasta la recepcion definitiva de las obras.
Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, éstos deberan con-
tratarse con compafiias facultadas para emitirlos por la Autoridad de Contralor competente. Las pdli-
zas deberan reunir las siguientes condiciones basicas:

Debera constar en el texto de la misma que la Compariia Aseguradora se constituye en lisa, llana y
principal pagadora, so pena de considerar nula la propuesta.

Instituir al Municipio Comitente como «asegurado».

Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacion, adju-
dicatario o contratista que actie como tomador de la pdliza no afectara en ningun caso los derechos
del asegurado frente al asegurador.

Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
acuerdo con la ley y el contrato respectivo corresponde afectar total o parcialmente las garantias
respectivas.

Establecer que dictada la resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del partici-
pante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado
podra exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacién y
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2.36.4.17.

2.3.7.

2.3.8.
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emplazamiento extrajudicial de pago hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna
interpelacion ni accidn previa contra sus bienes.

Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior, al cumplirse
el plazo que el asegurado establezca en la intimacion de pago hecha al participante, adjudicatario o
contratista sin que haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberd abonar la suma co-
rrespondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

Fijar que la prescripcidn de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban las ac-
ciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo a
las disposiciones legales, o contractuales aplicables.

Las disposiciones de 2.3.6.3 seran aplicables a 2.3.6.4 y viceversa, en todo lo que sean compatibles.

DOCUMENTACION DEL LLAMADO

No serd necesario acompaiiar la documentacion del llamado. La Unica documentacién valida a to-
dos los efectos sera la oficializada por el Departamento Ejecutivo en el expediente respectivo.

Los oferentes podran solicitar que se les extienda una constancia que certifique que han firmado un
ejemplar completo de la documentacion en presencia de los funcionarios y demdas personas asis-
tentes al acto de apertura. En caso de que no lo hicieran, se considerard valido, a todos los efectos,
Unicamente el texto del ejemplar de la documentacion que haya oficializado el Departamento Eje-
cutivo al aprobarse la documentacién del llamado.

ACLARACION DE FIRMAS

Todas las firmas contenidas en las propuestas y analisis de precios —en su caso—, deberan ser acla-
rados con nombre y apellido de pufio y letra de los firmantes. La omisidn de la aclaracion de pufio y
letra podra ser suplida en el acto de apertura, o dentro de los 3 (tres) dias de producido el acto de
apertura si el firmante no estuviere presente.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La propuesta colocada en un sobre cerrado y lacrado se presentara hasta la fecha y hora indicadas en
el Decreto de llamada y en dos sobres: Exterior (NUmero 1) e Interior (NGmero 2).

Los sobres que llegaran a el Municipio pasada la hora sefialada, cualquiera sea la causa de la demora,
no seran recibidos o considerados, devolviéndose sin abrirlos a quien los remita o pretenda entregar-
los.

2.3.10FORMALIDADES DE LOS SOBRES EXTERNO (N2 1) E INTERNO (N2 2)

2.3.10.1.
2.3.10.1.1.

EL SOBRE EXTERNO (N2 1) DEBERA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Debera hallarse cerrado y lacrado, y se identificard con la siguiente leyenda:

LICITACION PUBLICA N° 24/2013 -
SEGUNDO LLAMADO

DENOMINACION DE LA LICITACION: “REMODELACION DE 5 PLAZAS
VILLANUEVA , JUAN MANUEL DE ROSAS —SAN CAYETANO —
SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS — LAS LOMAS DE CASASCO”
EXPEDIENTE MUNICIPAL N° 4078-138210-5-2013

SOBRE N°1

FECHA DE APERTURA OFERTAS: 25/09/13
HORA DE APERTURA DE OFERTAS: 09.00 Hs.
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El sobre debera estar cerrado (Sobre N° 1) sin ningun tipo de inscripcion o membrete que identifique
al oferente.

Dentro del sobre N2 1 se ubicard la documentacidn especificada en el Articulo 2.3.10.2.2, ademéds del
Sobre N° 2 que contendra la oferta econdmica y demdas documentacion correspondiente en su inter-
ior.

EL SOBRE INTERIOR (N2 2) DEBERA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

Debera hallarse cerrado y lacrado, y se identificara con la siguiente leyenda:

LiICITACION PUBLICA N° 24/2013 -
SEGUNDO LLAMADO

DENOMINACION DE LA LICITACION: “REMODELACION DE 5 PLAZAS
VILLANUEVA, JUAN MANUEL DE ROSAS —SAN CAYETANO —
SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS — LAS LOMAS DE CASASCO”
EXPEDIENTE MUNICIPAL N° 4078-138210-5-2013

OFERENTE: (NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PRESENTA LA PROPUESTA) SOBRE N°2
(FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE Y REPRESENTANTE TECNICO)

Estara firmado y sellado por el oferente y su Representante Técnico.

Estara rotulado, indicdAndose claramente nombre y domicilio del oferente y enumerando la docu-
mentacidn contenida, que se indica mas adelante.

La omisidn de cualquiera de los requisitos establecidos en los incisos 2.3.10.1, sera causa de inme-
diato rechazo de la propuesta. La omisidn del rotulado establecido en el inciso 2.3.10.2.3, podra sal-
varse en el acto de la licitacion, rechazandose también la propuesta en caso de incumplimiento cual-
quiera fuese su causa.

2.3.11ELEMENTOS A COLOCAR DENTRO DE LOS SOBRES

23.11.1.

231111
231112

23.11.13.
23.11.14.
23.11.15.
2.3.11.16.
231117

23.11.18.
23.11.19.

DENTRO DEL SOBRE N° 1, se colocard LA NOTA DE PRESENTACION redactada en formulario si-
milar al que consta en el legajo con las firmas del proponente y su representante técnico, acompa-
fada de la siguiente documentacién (TODO en original y dos copias):

La garantia de propuesta establecida en el Articulo 2.3.5;

Los elementos respecto de la capacidad técnica financiera suficiente para realizar la obra que se lici-
ta;

Constancia de Inscripcion en el Registro Municipal;

Recibo de adquisicion de Pliego;

Antecedentes de obras contratadas y realizadas;

Lista de equipos a afectar a la obra;

Copia autenticada del poder otorgado al apoderado legal facultandolo para actuar en todos los ac-
tos emergentes del proceso licitatorio en nombre y representacién de la empresa, consorcio o union
transitoria de empresa;

Certificado Fiscal para Contratar emitido por la A.F.I.P;

Constancia de inscripcion en el Impuesto a los Ingresos Brutos;

2.3.11.1.1Gopia de las 2 (dos) uUltimas declaraciones juradas del Impuesto a los Ingresos Brutos con sus com-

probantes de pago;
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2.3.11.1.1Copia del a ultima declaracién jurada anual del Impuesto a los Ingresos Brutos;

2.3.11.1.12.Anexo 2: Declaracién Jurada Directivos y Responsables — Personas Juridicas — Ley 13074/03 — Dto.
340/04 — Registro Deudores Alimentarios Morosos de la Pcia. de Buenos Aires. COMPLETO (incluido
los sindicos);

2.3.11.1.13.Copia autenticada del/os Estatuto/s (contrato/s), social/es actualizado/s;

2.3.11.1.14.Copia autenticada de los elementos que acrediten la personeria del firmante y de la duracion de la
sociedad, en las condiciones previstas en el legajo;

2.3.11.1.15.Copia autenticada de la tltima Acta de Directorio con la designacion de las autoridades;

2.3.11.1.16.Copia autenticada del Acta de Directorio o acto similar de donde surja la decision social de presen-
tarse a la Licitacidn o en su caso, de presentarse asociado o en Unidn Transitoria;

2.3.11.1.17.Estados Contables correspondientes al ultimo ejercicio cerrado a la fecha de presentacion de la ofer-
ta, firmado por Contador Publico y certificado por el Concejo de Ciencias Econdmicas;

2.3.11.1.1Besignacion del Representante Técnico;

2.3.11.1.19.Declaracion Jurada de Plazo de Garantia de obra, de acuerdo a lo solicitado en el 3.14.4.

23112. DENTRO DEL SOBRE N2 2, Se colocaran en original y dos copias:

23.11.21. La propuesta redactada en formulario similar al que consta en el Legajo con las firmas del Pro-
ponente y de su Representante técnico inscripto en el Consejo Profesional de la Ingenieria de la Pcia.
de Buenos Aires (la inscripcion podra estar en tramite, pero debera perfeccionarse para el momento
de la adjudicacion).

2.3.11.2.2. Analisis de precios, si fuera exigido en el Pliego Complementario;

2.3.11.2.3. Plan de trabajos, con especificacidn clara y discriminada de los periodos previstos para la ejecucion
de cada item.

2.3.12PROPUESTAS QUE NO SERAN TOMADAS EN CONSIDERACION
No serdn tomadas en consideracidén aquellas propuestas que modifiquen las bases de la licitacidon o
gue presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no hubieran sido sal-
vados al pie de las mismas.

2.3.13VARIANTES
Las variantes deberan presentarse por duplicado bajo sobre cerrado, separado al de la propuesta,
con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término «variante». El contenido debera res-
petar los requisitos observables para el contenido del sobre N2 2, en todo lo que le sean aplicables.
Seran rechazadas sin mas tramite aquellas variantes pertenecientes a oferentes que no hubieren co-
tizado, simultdneamente, de acuerdo con las condiciones bésicas previstas en este pliego.

2.3.14REPRESENTACION LIMITADA

A los efectos de la licitacidn, ninguna persona podra representar a mas de un proponente.

2.4. APERTURA DE LAS OFERTAS

2.4.1.PROCEDIMIENTO LICITATORIO
En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente a la misma hora si aquél
no lo fuera, se dara comienzo al Acto de Licitacion. Antes de procederse a la apertura de las pre-
sentaciones podran los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero ini-
ciada dicha apertura no se admitiran nuevas aclaraciones.

2.4.2.EL ACTO DE LICITACION.

El acto de licitacion asume cardcter solemne y cualquier trasgresidon a disposiciones del Legajo de-
bera hacerse constar taxativamente en el acta correspondiente.
Para asegurar ese caracter se observaran las siguientes condiciones:
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2431.

2432

2433

2434
2435

243.6.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.
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e las propuestas presentadas son de propiedad exclusiva del Municipio y su extraccién de la urnay
manejo posterior estara exclusivamente a cargo de las autoridades encargadas de presidir el Ac-
to.

e Queda terminantemente prohibido, a los concurrentes al acto, efectuar manifestaciones con res-
pecto al contenido de las propuestas. El acto sera presidido por el funcionario municipal autori-
zado al efecto quien, en el lugar, dia y hora sefialado en el Llamado a Licitacion, dara por iniciado
el mismo. Abierto el acto se verificard el nimero de ofertas presentadas, cotejando ello con los
comprobantes de recibo otorgados, para posteriormente verificar el correcto estado de ce-
rramiento de los sobres y ordenarlos segun el orden de recepcion; verificado todo ello, el funcio-
nario que preside el acto procederd a la apertura de los sobres.

OFERTAS - ERRORES Y OMISIONES

Se abrird en primer término el Sobre N2 1y, verificada la presencia de toda la documentacién enu-
merada para el mencionado sobre, se procedera a la apertura del Sobre N2 2.

La omisidén de | os requi 23.1.018 ,284118" ,@88.15par &
“2.3.11.1.6" del sobre N° 1 sl sobréANe Z em &l miamo ec® He larapgertuls,a z o

por la autoridad que preside el mismo.

o}
de

La omisién de cual quiera de 23.14.31" 128.61112.2"s ictoonso eaxsiig

la carencia parcial o total de firmas y/o sellos del proponente y su representante técnico, serd causa
de rechazo de la propuesta.

La omisién d23.111045 peduéasseéonsiatiopl i da durante

El Departamento Ejecutivo podra decidir unilateralmente en todo lo que los documentos de la em-
presa fueran omisivos, indeterminados, confusos o poco claros, comunicandolo a la empresa, y esa
decision sera valida aln en contra de la empresa.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario, siempre se dara priori-
dad al precio escrito en letras. Todos los demas errores u omisiones se interpretaran a favor del Mu-
nicipio.

EXPRESIONES “CAUSA DE RECHAZO ... EN EL MISMO ACTO” Y ANALOGAS.

Las expresiones “causa de rechazo. .. en erénl

entenderse en el sentido que el Municipio, necesariamente, debera rechazar la propuesta en el mis-

mo acto de la apertura. En consecuencia, la Comuna se reserva el derecho de:

e Requerir a todas las partes interesadas que fundamenten sus posiciones en un plazo a determi-
nar;

e Dictar el pertinente acto administrativo luego de producido el respectivo dictamen de los cuerpos
asesores municipales.

PROCEDIMIENTO CON LAS OFERTAS

Para cada una de las ofertas, se verificara que el sobre exterior se encuentre debidamente cerrado,
procediéndose en caso contrario a su rechazo liso y Illano.

A continuacion se procedera a la apertura de los sobres exteriores que cumplan con la condicién an-
tedicha, procediéndose a constatar el cumplimiento de las exigencias cuya omisién provoca rechazo
lisoy llano.

Se rechazardn sin mas tramite las propuestas que no cumplan con ello.

Acto seguido se verificara el cumplimiento de los demds requisitos, cuya omisidon pueda salvarse en
el acto, segun lo establecido.

Verificada alguna omision salvable, se requerira del oferente que proceda a salvarla. Si ello no fuese
cumplido, cualquiera fuese la causa, la oferta correspondiente se rechazara.

Seguidamente de cumplimentar el proceso descrito precedente con todas las propuestas, se sepa-
raran los sobres interiores de las propuestas rechazadas procediéndose con los mismos segun se in-
dica en «Ofertas Rechazadas».
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Sélo después de ello y verificado que no se ha omitido la evaluacién de circunstancia alguna que
pueda ser causal de objecidn, se procedera a la consideracion de los sobres interiores de las ofertas
admisibles.

En esta instancia y previamente a la apertura del sobre interior, se procedera a verificar el cumpli-
miento de lo establecido respecto de sus formalidades externas, rechazandose las ofertas que no las
hubieren observado.

A continuacidn, se llevara a cabo la apertura de los sobres interiores, verificdndose que la oferta
cumplimente lo exigido, y se halle acompafiada de los elementos indicados.

La oferta que no se ajuste estrictamente a lo que este Pliego dispone sera rechazada. También sera
rechazada la propuesta que omitiere cualquiera de los elementos indicados, aunque el sobre interior
indicare que los contenia.

Si durante el acto el oferente diere a conocer el monto de la propuesta (sea real o falsa su manifes-
tacién) serd sancionado con la pérdida de la garantia y el Departamento Ejecutivo podrd o no re-
chazar su oferta en el acto o posteriormente, a su exclusivo arbitrio.

Con aquellas ofertas que en esta instancia fueran rechazadas se procedera como se indica en «Ofer-
tas rechazadas».

Las ofertas en aptitud de ser consideradas seran leidas por uno de los Funcionarios actuantes y
podran ser examinadas por los presentes a fin de que manifiesten las observaciones que estimen
fundadas.

Los proponentes podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que de-
berdn ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en
el momento que se formulen.

La expresaran en forma verbal y constaran en el acta, resolviéndose conjuntamente con la licitacion.
Podran dictarlas directamente, si asi lo desean.

Todos los proponentes dispondran de oficio, y aunque ello no fuere requerido, de un plazo de 3
(tres) dias para formular las observaciones que estimaren conducente realizar.

Para efectuar las observaciones y/o ampliarlas, por escrito, deberan presentarlas o remitirlas con co-
pias suficientes para el Municipio y los demas oferentes, mas dos.

El acta con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto de licitacion, sera agregada al
expediente respectivo.

OFERTAS RECHAZADAS

Los sobres interiores de ofertas rechazadas por deficiencia de su documentacién anexa y que se
habran separado previamente, seran devueltos a sus respectivos oferentes al concluir el acto licita-
torio sin haber sido abiertos, y cruzados con la leyenda «Rechazado por no cumplir con los requisitos
del Legajo», firmada por las autoridades del acto y los presentes que deseen hacerlo.

En los casos en que el motivo del rechazo haya sido la insuficiencia del monto de la garantia de ofer-
ta o los elementos que hagan al juicio del Municipio acerca de la capacidad de la empresa para enca-
rar el contrato, se procedera en la misma forma anterior cruzando los sobres con la leyenda aclarato-
ria respectiva, segun el caso.

Aquellas ofertas cuyo rechazo se originare en vicios de la propia oferta establecidas una vez abierto
el sobre interior no seran devueltas a sus oferentes.

ACTA DE LICITACION

Las alternativas del acto de la licitacién serdn volcadas en un acta labrada a tales efectos y en la que

constara:

e la cantidad de ofertas recibidas.

e La Nédmina de los proponentes y su nimero de inscripcion en los respectivos registros, o los datos
de inscripcion en tramite.

e La Némina de ofertas rechazadas y la razén de su rechazo.

e Importe de cada oferta en nimeros y letras.
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25.1.
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e Clase de garantia de cada oferente y su monto.

e Las eventuales observaciones que los proponentes formulen con referencia precisa al acto en si.

e Las eventuales transgresiones a los requisitos establecidos en este Legajo.

e NOmina de oferentes a quienes se les devuelve la correspondiente oferta sin abrir el sobre que la
contiene o, en su caso, el acogimiento de estos al derecho a obtener previamente una decision
fundada, previo dictamen juridico.

e Todo otro elemento que por su importancia sea relevante para la consideracion de las propues-
tas.

El acta sera suscrita por los oferentes presentes que deseen hacerlo; ineludiblemente por aquellos

que formularon observaciones y por los funcionarios autorizados, previa lectura.

RETIRO INDEBIDO DE OFERTAS

En los casos en que el proponente retirase su oferta sin consentimiento de la Administracion, se co-
municara el hecho a los Registros correspondientes, para que se apliquen las sanciones que co-
rrespondan. Los proponentes comprendidos en el parrafo precedente perderan la garantia consti-
tuida en favor de la Administracion, notificandose a los registros respectivos para que adopten las
medidas correspondientes.

DE LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO

MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los proponentes mantendran sus propuestas por el término de 30 (treinta) dias corridos a partir de
la fecha de la apertura. Vencido dicho plazo, las ofertas se consideraran mantenidas indefinidamen-
te, salvo renuncia expresa y formal de los oferentes, para lo que tendran amplia libertad sin expre-
sidn de causa; las renuncias tendran efecto a los diez dias corridos de haber sido notificadas al Muni-
cipio, y no antes.

ADJUDICACION

La adjudicacidén se hara a la oferta mds conveniente de aquéllas que se ajustaren a las bases y condi-

ciones de la licitacion. El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decisidn.

Para ser adjudicada una obra, la Administracion debera tener en cuenta los antecedentes técnico—

ingenieriles de la empresa, experiencia en obras financiadas por los contribuyentes, su capacidad

técnica, econdmica, financiera y de ejecucién, el monto de la propuesta y el informe del Registro

Provincial de Constructores de Obras Publicas, en su caso.

Dentro de los diez (10) dias corridos de firmado el contrato con la adjudicataria, el Departamento

Ejecutivo procedera de oficio a devolver los depdsitos de garantia de los proponentes cuyas ofertas

sean rechazadas.

La Administracién rechazara por incumplimiento todas las propuestas en las que se comprueben que

existe acuerdo entre dos o mas proponentes, las que perderdn el depdsito de garantia de ofertas.

En los casos que considere pertinente, la Administracién podra requerir:

e Un nuevo analisis de precios unitarios para cada uno de los items de la oferta.

e Un nuevo plan de trabajos y detalle del equipo que se compromete a utilizar.

e Cualquier otra informacién o elemento, para lo cual fijard cuando corresponda el plazo apro-
piado, que no podra ser menor de diez (10) dias corridos.

La administracion se reserva la facultad de no considerar las ofertas cuando hubiesen transcurrido

los plazos fijados sin que los proponentes dieran cumplimiento a los requerimientos formulados.
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CERTIFICACION DE CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA

Sera requisito indispensable para la adjudicacion de la obra que el oferente tenga una capacidad
técnico-financiera, que cubra los importes a ejecutar por afio segun su oferta y el plazo de la obra
expresado en afios.

Esta condicion sera constatada por la « CONSTANCIA UNICA DE INSCRIPCION», extendida por el Re-
gistro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de
Buenos Aires, en la especialidad: Arte, Arquitectura, Construcciones Civiles o, instrumente analogo
emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversidn Publica y Servicios.

DICTAMEN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

La Secretaria de Obras Publicas elaborara un cuadro comparativo y se proveera de todos los ele-
mentos de juicio que crea necesario, como ser antecedentes técnicos, equipos, capacidad financiera
y demas, de los licitantes, para con ellos emitir dictamen y aconsejar la adjudicacidn.

MEJORAS DE PRECIOS. PROPUESTA UNICA. RESERVA DE RECHAZAR TODAS

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiese dos o mas igualmente ventajosas y mas
convenientes que las demas, el Municipio llamara a mejora de precios en propuestas cerradas exclu-
sivamente entre esos proponentes. Cuando se presentare una sola propuesta, el Departamento Eje-
cutivo (sin perjuicio de la intervencidn que le compete al H. Concejo Deliberante) podra aceptarla o
no, seglin convenga a sus intereses, sin derecho a reclamo alguno por parte de la empresa. En el su-
puesto de rechazarse la propuesta, se realizard un segundo llamado en el que se procedera de la
misma forma que en el primero.

El Departamento Ejecutivo se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que su de-
cisién cree derecho alguno a favor de los proponentes ni obligacién para el Municipio.

EQUIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS. RECARGO EN PRECIOS INICIALES

Se considerard para adjudicar la obra la equidad de cada uno de los precios unitarios del presupuesto
y podra ser rechazada toda oferta donde aparezcan recargados indebidamente los precios de traba-
jos iniciales.

COMUNICACION DE LA ADJUDICACION A TODOS

La adjudicacion se comunicard a todos los oferentes.

FIRMA DEL CONTRATO

La aceptacién de la propuesta se le notificara al adjudicatario en el domicilio que éste fije en la mis-
ma, dandosele diez (10) dias corridos de plazo para firmar contrato. Si no concurriere en este plazo a
formalizar el contrato o se negare a hacerlo, el Municipio podra decretar la pérdida del depésito de
garantia y dejar sin efecto la adjudicacion. Si el primer proponente desiste de su propuesta o no con-
curre a firmar el contrato, el Municipio podra contratar con el proponente que sigue en orden de
conveniencia o llamar a nueva licitacion. El mismo derecho tendra cuando la adjudicataria no co-
menzare la obra en el tiempo debido o no lo hiciere de la manera que corresponda a la importancia
de la obra.

Los gastos de sellado que se originen para formalizar el contrato serdn por cuenta del adjudicatario,
debiendo tener presente que el Municipio esta exento.

Para firmar el contrato el contratista debera constituir domicilio en el radio urbano de Moreno, don-
de seran vdlidas todas las citaciones, notificaciones y comunicaciones de cualquier naturaleza.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

Formaran parte del contrato:
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a) Estos pliegos de Condiciones Legales Generales, los Pliegos de Condiciones Técnicas y el Pliego
Complementario de Condiciones, lo que incluye los elementos y normas de cualquier naturaleza
comprendidos en el Legajo.

b) El Presupuesto Oficial.

c) Los planos de las obras proyectadas.

d) Los comprobantes que con el visto bueno de la Secretaria de Obras Publicas entregara la Inspec-
cion de la Obra en el caso de modificaciones, reducciones de trabajos o trabajos adicionales.

e) Las érdenes escritas de servicios que impartiere la Inspeccion.

f) La Contrata.

g) La Ley Organica de las Municipalidades N2 6.769 y Decreto Pcial. N° 2980/00 sobre la Reforma de
la Administracién Financiera del Ambito Municipal, su supletorio el Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administracién del Honorable Tribunal de Cuentas.

h) La Ley de obras publicas de la Provincia de Buenos Aires (N2 6.021) y su reglamentacion.

i) La Ordenanza General N2 165/73.

j) La Ordenanza Municipal de Trabajos sobre la Via Publica N°160/98.

2.5.10DESISTIMIENTO POR CULPA DE LA ADMINISTRACION.

Si el contrato no se firmara por causas imputables al Municipio, el adjudicatario podra desistir de la
propuesta, para lo cual debera previamente intimarla en un plazo minimo de 20 dias corridos.
Producido el desistimiento de la propuesta en el caso previsto en el parrafo precedente, el adjudica-
tario tendra derecho al resarcimiento de los gastos que fueran consecuencia directa e inmediata de
la preparacion y presentacion de la oferta; y los realizados para cumplir la garantia prevista hasta la
fecha de su desistimiento. Sin embargo, no podrd reclamar ninguln perjuicio producido en el lapso
gue hubiere dejado transcurrir sin formalizar la intimacion. Estos resarcimientos no podran exceder
del importe correspondiente a la garantia de la propuesta.

2.5.11DOCUMENTACION CONTRACTUAL PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado y aprobado el contrato, se entregara al contratista, sin cargo para él, una copia del
mismo y dos (2) ejemplares autenticados de los documentos que integran el contrato. Si el Contra-
tista necesitare otro u otros ejemplares de documentacion, autenticada o no, se le entregaran con
cargo, al precio que se hubiere fijado oportunamente para la venta de los legajos de licitacion, con
mas las variaciones de costos a la fecha del pago.

2.5.120RDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia en la documentacién contractual primara lo dispuesto en ella en el orden si-
guiente:
a) Ley Organica de las Municipalidades;
b) Decreto Provincial 2980/0;
c) Pliego de Condiciones Particulares;
d) Pliego de Bases y Condiciones Generales;
e) Pliego Especificaciones Técnicas;
f) Planos de Anteproyecto;
g) Planos de detalle (Anexo);
h) Céomputos y Presupuesto Estimativo;
i) Memoria descriptiva.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensidn apreciada a escala y la expresada
en cifras primara esta ultima.
Las notas y observaciones en los planos priman sobre las demds indicaciones en los mismos y se con-
sideran especificaciones complementarias. Deberan estar firmadas por quien / es esté / n autori-
zados a ponerlas.
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2.5.13RESPONSABILIDAD GENERAL DEL CONTRATISTA

El Contratista es responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no puede aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las condi-
ciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Asimismo es responsable de cualquier
defecto de construccidn y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacidon de trabajos
basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas que no denuncie por escrito a la Adminis-
tracion antes de iniciar los respectivos trabajos.

2.5.14GARANTIA DE CONTRATO

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

Para firmar el contrato el adjudicatario afianzara el cumplimiento de su compromiso mediante de-
posito de dinero en efectivo, titulos provinciales o nacionales, fianza bancaria o pdliza de seguro, del
5% (cinco por ciento) del monto contractual y en las mismas condiciones que la de mantenimiento
de oferta.

DE LA INSPECCION DE LA OBRA

INSPECCION

Los trabajos se efectuaran bajo la inspeccion del Municipio, por intermedio de los Funcionarios u Or-
ganismo, en quien / es el Departamento Ejecutivo delegue tal funcién.

RESPETO A LA INSPECCION

El contratista y su personal guardara respeto a la Inspeccidn, y sus érdenes deberan ser acatadas.

ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La inspeccién tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del
contratista a efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecucion, los materiales, maquina-
rias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

El Contratista suministrard los informes que le requiera la Inspeccién sobre la clase y calidad de los
materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y formas de ejecucidn de los trabajos rea-
lizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los materiales en des-
acuerdo con relacion a los Pliegos de Especificaciones Técnicas.

La Inspeccidn podra ordenar variaciones en el orden en que deben ejecutarse las obras cuando las
circunstancias exijan la modificacion del Plan de Trabajos, debiendo dar cuenta de inmediato al De-
partamento Ejecutivo.

CONTROL DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES

Las indicaciones impartidas por la Inspeccion seran acatadas, bajo pena de disponer la suspension de
los trabajos hasta tanto sean cumplidas las 6rdenes impartidas y aun de rescindir el contrato por in-
cumplimiento de las érdenes impartidas. Los dias que dure la suspension de las obras por las causas
sefialadas anteriormente, se computaran como dias laborables a los efectos de los plazos para ter-
minar las mismas.

Con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporcidon de los componentes de las
mezclas utilizadas, la Inspeccidén podra efectuar, simultdaneamente con la ejecucion de las obras, los
ensayos respectivos con citacién del Contratista o del Representante Técnico. El resultado de estos
analisis y ensayos, y de los que eventualmente se efectuaran con posterioridad, se agregaran en to-
dos los casos a los expedientes de recepcion provisional.

El Contratista estara obligado a tener en obra los elementos indispensables para facilitar los contro-
les que deriven del Pliego de Condiciones y/o los que sean técnicamente razonables.
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TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccidon rechazara todos los trabajos en cuya ejecucidn no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, o que no cumplan las exigencias establecidas en el proyecto.

Es obligacidn del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a pré-
rroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que pudieran ser aplicables.

2.6.6. PROVISION DE MOVILIDAD

La Inspeccion de Obra podra solicitar con 24 hs. de anticipacion a la Empresa Contratista la disponibi-
lidad de un vehiculo para realizar el seguimiento de la obra en cuestion y las tareas consecuentes de
la misma.

2.6.7.COMODIDADES Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION
El Contratista debera suministrar por su cuenta y a su cargo el local o locales con su mobiliario para
instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones del Pliego Complementario de
Condiciones o el Pliego Técnico o, en su falta, las que sean usuales en estos casos para el tipo de ta-
reas de que se trata, y que en todos los casos debera aprobar el Departamento Ejecutivo. Proporcio-
nard ademas, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, medicio-
nes, elevamientos, ensayos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Las oficinas de las
mismas estaran dotadas de alumbrado eléctrico cuando ello sea posible y se las mantendra en per-
fecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del contratista.
El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspeccionar la obra sin
peligros ni riesgos.
En todo caso, proveera a su cargo y por su cuenta los elementos, bienes y servicios que exijan las Re-
particiones intervinientes en la Inspeccidn, y que sean de practica en estos casos.

2.6.8.SOBRESTANTES
El Municipio podra destinar a la obra sobrestantes; las funciones del sobrestante seran las de auxiliar
de la Inspeccidn, y las indicaciones que surgiera sobre la marcha del trabajo deberdn ser ratificadas
por la Inspeccion para tener fuerza ejecutiva.

2.6.9. RECUSACION DEL PERSONAL DE LA INSPECCION
El Contratista no podra recusar al personal designado para la inspeccién de las obras.
Sin embargo, podra exponer por escrito las circunstancias y fundamentos que a su criterio justificar-
fan la decisién de apartar a dicho personal. El Organo Comitente resolvera en definitiva y sin recurso
alguno.

2.6.10LIBROS

26.10.1. De los libros en general

Los libros que deberan obligatoriamente llevarse, provistos por el Contratista, seran:
a) Libro de actas y érdenes de servicio.

b) Libro de pedidos y Reclamaciones del Contratista.

c) Otros que puedan ser convenientes o necesarios, a juicio de la Inspeccidn.

26.102. Requisitos

2.6.10.2.1.

Los libros que se lleven deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Estaran formados por tres (3) hojas mdviles y una fija, excepto el libro diario que tendra una
movil y una fija, rubricadas en su primer folio por la autoridad que el 6rgano comitente designe,
el Inspector, el Contratista y el representante técnico, consignandose los siguientes datos:

b) Individualizacion de la obra.

c) Lugar.
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d) Monto del Contrato.

e) Plazo de ejecucién del Contrato.

f) Fecha de adjudicacion.

g) Fecha de iniciacién de las obras.

h) Nombre del Contratista.

i) Nombre del representante técnico.

j) Nombre del inspector de obra.

k) Nombre del o de los sobrestantes y demas integrantes de la Inspeccion.
Los asientos que deben hacerse en todos los casos serdn con |dpiz tinta o similar, en hoja original
con redaccion precisa y clara en letras tipo imprenta, a fin de evitar toda clase de dudas en su in-
terpretacion y alcance. No deberdn contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adicio-
nes que no sean debidamente salvadas. El papel carbdnico a emplearse sera de doble faz.

Libro de actas y drdenes de servicio

Este libro sera inicialado en todas sus fojas por la autoridad que el Municipio designe y se destinara
al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relacién al comportamiento por
parte del contratista de las exigencias del contrato, desarrollo de las obras y a toda otra constancia
que la Inspeccion juzgue necesario consignar.

Sélo sera usado por la Inspeccion y el personal debidamente habilitado para ello, en cuyo caso se de-
jara constancia previa en el mismo.

Debera permanecer en el lugar especifico que la inspeccidén determine, lugar al que el concesionario
deberd poder acceder permanentemente, en presencia de la inspeccién. Su conservacion y seguridad
quedara a cargo del Contratista. Se tomaran las medidas necesarias con respecto a su conservacion y
custodia a fin de que se pueda disponer del mismo cuando fuere menester.

Cuando una orden contenga mas de una disposicidn, cada una de éstas deberd ser aclarada por
apartados distintos.

Extendida una orden de servicio se entregard al contratista o a su representante, enviandose el tripli-
cado al Departamento Ejecutivo.

Ningun reconocimiento podrd hacerse en virtud de 6rdenes de servicio que no sean extendidas con
las formalidades reglamentarias.

De las érdenes de servicio deberd hacerse un extracto consignandolo en la hoja en forma tal que esta
numeracion siga su orden correlativo.

En las 6rdenes de servicio se consignara el término dentro del cual debe ser cumplida.

Libro de pedidos y reclamaciones

Este libro sera llevado por el Contratista y en él extendera sus pedidos vinculados con las obras,
cualquiera fuera su naturaleza, quedando el original en su poder; el duplicado se entregard a la Ins-
peccidn, remitiéndose el triplicado al Departamento Ejecutivo, para agregarse al expediente res-
pectivo.

Asimismo en este libro se dejara constancia de la disconformidad del contratista con las medidas
adoptadas por la Inspeccion, referidas a la calidad de ejecucion de los trabajos como asi también por
causas de cualquier naturaleza.

La Inspeccion firmara conjuntamente con el contratista cualquier pedido o reclamacién que se ex-
tendiera en este libro en concepto de notificacion.

Libro de mediciones

Este libro serd llevado por la Inspeccion y se detallardn en él todas las mediciones que se practiquen
en la obra, tanto los trabajos que queden a la vista, como los que deban quedar ocultos a medida
que se vayan ejecutando.

Estos cdmputos se acompafiardn con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta inter-
pretacion y serdn firmados por la Inspecciéon y el contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos, los valores consignados en este libro serdn los Unicos
que deben considerarse. El original permanecerd en poder de la Inspeccidn, el duplicado sera en-
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tregado al contratista, el triplicado al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y agregado a la
carpeta de obra y el cuadruplicado para acompafiar a los certificados de obra.

Este libro permanecerd en obra en poder de la Inspeccidn, con los recaudos establecidos para el Li-
bro de Actas y Ordenes de Servicio.

Libro diario

Todas las fojas de este libro seran inicialadas por la autoridad que designe el Departamento Ejecu-
tivo. En el mismo se haran constar diariamente los siguientes datos:

a) Identificacidn de la obra,

b) Dia, mesy afio.

c) Estado del tiempo.

d) Movimiento de equipo de trabajo.

e) Lugaresy sitios donde se trabaja.

f) Clase de trabajo que se ejecute.

g) Ordenes de servicio impartidas o pedidos y reclamos efectuados.

h) Actas labradas.

i) Nombres de funcionarios del drgano comitente que realicen visitas e inspecciones.

j) Firma del representante técnico de la empresa.

k) Entrada de material.

I) Cualquier otro acontecimiento que se considere de interés.

Solamente se remitird al Departamento Ejecutivo el duplicado de los partes diarios realizados.

Libro de movimiento de materiales

Este libro sera llevado por la Inspeccién y se consignara en él con todo detalle, el movimiento total
de materiales que hubiere en la obra. Este detalle comprendera:

a) ldentificacion de la obra.

b) Fecha de entraday salida de cualquier material.

c) Tipo de material.

d) Cantidad de material.

e) Calidad del material.

De los cuatro (4) ejemplares de cada folio, el origen quedara en el libro, en poder de la Inspeccién, el
duplicado se entregara al contratista, el triplicado se enviara al Departamento Ejecutivo para su co-
nocimiento, y el cuadruplicado se agregara a la carpeta de obra.

2.6.11SIGNIFICACION Y ALCANCE DE LAS ORDENES DE SERVICIO

26.11.1.

26.11.2.

26.11.3.

Toda orden de servicio se entendera dada dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que no
implica modificacion alguna, ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que en la orden se hicie-
ra manifestacion expresa en contrario. En toda orden de servicio se consignara el término dentro del
cual debe cumplirse.

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden de servicio impartida se exceden los térmi-
nos del contrato, debera notificarse y dentro del término de quince (15) dias corridos desde la fecha
de aquella notificacidén presentara al Departamento Ejecutivo su reclamacion fundada.

El Departamento Ejecutivo debera expedirse sobre esta presentacion dentro del plazo de veinte (20)
dias, en caso contrario se considerara ratificada la orden de servicio, quedando el Contratista en li-
bertad de ejercer su derecho como se establece en el parrafo segundo de 2.6.11.4.

Si el Contratista dejare transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentacion, caducara su derecho
a reclamar, no obstante la reserva que hubiere asentado al pié de la orden, salvo las ampliaciones de
plazo que expresamente le acuerde el Departamento Ejecutivo.

La observacién del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la obligacion
de cumplirla de inmediato. Esta obligacién no coarta el derecho del contratista para percibir las
compensaciones del caso, si probare ante el Municipio en la forma especificada en el apartado ante-
rior, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.
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26.115.

2.6.116.
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Si el Contratista no se aviniera a cumplir la orden dentro del plazo fijado, sera penado con multa que
por dia de demora fije el Legajo y, en su defecto, la que aplique razonablemente el Departamento
Ejecutivo.

Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion y el Contratista sera resuelta en primer lugar por
la Secretaria de Tramitacién. En caso de disconformidad expresa y por escrito del contratista con lo
gue ésta disponga, se elevaran las actuaciones para que el Departamento Ejecutivo resuelva en defi-
nitiva.

El Contratista podra interponer contra la resolucién del 6rgano comitente los recursos legales previs-
tos.

El Contratista en ningln caso podra suspender por si la ejecucién de los trabajos ni aun par-
cialmente. En caso de suspensidn injustificada se aplicard al contratista la multa que fije el Legajo vy,
en su defecto, la que razonablemente aplique el Departamento Ejecutivo.

En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez en lo que respecta al orden de
prioridad establecido, el contratista debera plantear el caso ante el Municipio, con la anticipacion
necesaria a efectos de no trabar el normal desarrollo de los trabajos, para que resuelva en definitiva.
El érgano comitente deberd expedirse sobre dicha presentacion en un plazo prudencial, que no ex-
cedera de 20 (veinte) dias corridos.

Si hubiera gran inconveniente en la demora, la Inspeccion resolverd provisoriamente, y su orden
valdrd hasta la resolucién del Departamento Ejecutivo.

Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que no estén comprendidas dentro de la par-
tida de ampliaciones o imprevistos de la obra, la orden de servicio no tendra valor alguno si no es au-
torizada por el Departamento Ejecutivo. En caso de no cumplir esta formalidad no seran reconocidos
tales adicionales.

2.6.12PERMANENCIA DE DOCUMENTACION EN OBRA

Teniendo el contratista la obligacion de ajustarse en un todo a los planos y pliegos de condiciones de
la obra, solicitara oportunamente una copia autorizada de dicha documentacidn, la cual estara per-
manentemente en la obra a disposicion de la Inspeccidn.

2.6.13PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O DE SU REPRESENTANTE EN OBRA

El Contratista o su representante técnico, o un representante suyo autorizado y aceptado por el Mu-
nicipio deberan hallarse presente durante las horas de trabajo en obra, bajo pena de suspensién de
las tareas. La presencia del representante no releva al Contratista de la vigilancia de los trabajos, de-
biendo estar presente cuando asi lo exigiere la inspeccion.

2.6.140BLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO

26.14.1.

26.14.2.

2.6.143.

2.6.14.4.

El Contratista y su representante técnico son responsables de la correcta ejecucion de la obra. El re-
presentante técnico firmard y gestionara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de
cardcter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo que sea necesario realizar en
el curso de la construccién, debiendo firmar todas las actas respectivas.

El mismo sera responsable, en los términos que establezca este Pliego de Condiciones, de la perfecta
ejecucion de los trabajos; carecera de personeria en los tramites administrativos, siendo su funcidn
puramente técnica.

Debera presentar a la inspeccion de Obra, posterior a la firma del contrato, 2 copias de la Contrata-
cion Obligatoria de Tareas Profesionales. (Caja de Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Prov. De Buenos Aires — Ley 12.490).

Deberd concurrir a la obra:

a) en el acto de iniciacidn;

b) en casos de replanteo;
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26.148.

26.14.9.

2.6.14.10.
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c) en casos de medicidn y extraccion de muestras. Si el representante técnico no concurre a estos
actos, las mediciones realizadas por la Inspeccion se consideraran implicitamente aceptadas por
aquél y el Contratista, y por tanto, de caracter definitivo.

d) Enlos casos en que sea citado por la Inspeccidn, con un dia habil de anticipacién como minimo.

Se entendera con la Inspeccidon y ejercera las atribuciones y respondera por los deberes del Con-

tratista no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiera ejecutado el

representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiere ejercitar.

La designacion del representante técnico deberd ser puesta a consideracion de la Administracion y

contar con la aprobacién de ésta antes de la iniciacion de los trabajos.

Dicho representante debera suscribir las fojas de medicidn.

Toda modificacién de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de caracter técnico, de-

bera ser estudiada por la Inspeccion y firmada por el representante técnico del Contratista.

Toda notificaciéon hecha en ausencia del Contratista o del Representante Técnico tendrd el mismo

valor que si se hubiera formulado al Contratista.

El Comitente podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando causas

justificadas de competencia o moralidad, a juicio exclusivo del comitente, asi lo exijan.

2.6.15RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Y DEL MUNICIPIO

26.15.1.

26.15.2.

26.153.

26.154.

2.6.155.
26.156.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

El Contratista serd el Unico responsable y no tendrd derecho a indemnizacidn alguna por destruccion,
pérdida, averias o perjuicios de materiales de consumo, de aplicacidn, de equipos o de elementos in-
corporados o a incorporar a la obra, debidos u originados por su culpa, por falta de medios o por
errores que le sean imputables u originados en casos fortuitos o de fuerza mayor.

La Reparticion responderd por dafios previstos en el parrafo anterior, cuando se originen o sean de-
bidos a actos de Poder Publico.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion de los trabajos complementarios que se eje-
cuten en el periodo de garantia.

A los efectos de no perder el derecho a la indemnizacion y reparacién del dafio sufrido cuando co-
rrespondiera, el Contratista deberd poner en conocimiento de la Reparticién el hecho acaecido, aun-
gue se tratare de siniestros de publica notoriedad, y presentar sus reclamaciones o formular expresa
reserva de los mismos, asi como elevar todos los antecedentes que obren en su poder, dentro de los
10 dias de producido o podido conocer el hecho o su influencia.

Dentro del término que le fije la Administracion, deberd presentar el detalle y prueba de los mismos.
Pasados dichos términos, no podra hacerse reclamo alguno.

EJECUCION DE LA OBRA

NORMAS GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y se eje-
cutaran de acuerdo a lo que figure en los planos, especificaciones y demds documentacién del con-
trato, o a 6rdenes de la inspeccién, aunque en esa documentacién no consten todos los detalles ne-
cesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. A tales efectos se con-
sidera que todos los elementos de dicha documentacion se complementan y se integran entre si. To-
da obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a los mate-
riales cuanto a la forma y plazos de ejecucidn.

El Contratista no podra ejecutar por si trabajo alguno sin estricta sujecion al Contrato.

ORDEN DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

La obra se construird de tal manera que, en el caso de que se produjera la interrupcién del proceso
constructivo y se pretendiera habilitar la obra construida hasta ese momento, las instalaciones pue-
dan ser utilizadas por la mayor cantidad de beneficiarios (medidos en proporcion a lo que deban
contribuir por pagos de las obras) posibles.
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2.7.3.REPLANTEO DE LAS OBRAS
2731.  Dentro del término de diez (10) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajo, debera iniciarse el re-
planteo de la obra.

Si transcurrido dicho plazo el replanteo no se hubiere comenzado, el Municipio emplazara al Contra-

tista por cinco (5) dias corridos mas, a contar desde la fecha de intimacién, haciéndose pasible el

contratista, si no cumpliere con esa obligaci or
garantia de contrato por cada dia habil de atraso. El avance del replanteo y su terminacion, estara re-

lacionado con la naturaleza, caracteristicas y magnitud de las obras.

2732. Las operaciones de replanteo:

Se haran con la presencia del Representante Técnico del Contratista. Si no compareciera se multara

en forma similar a la de la mora en la realizacién del replanteo, no admitiéndose reclamo alguno so-

bre el replanteo hecho por la Inspeccidn ante la ausencia del contratista.
2733. Lalnspeccién estd facultada:

Para aprobar el replanteo planialtimétrico de las obras, los puntos fijos de amojonamiento y nivel,

pero ello no eximira al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de esas operaciones

efectuadas, no admitiéndose, por este ultimo, reclamo por cualquier error que provenga de ellas.
27.34. Elreplanteo podrd ser total o parcial:

No obstante, la fecha del acta inicial del mismo sera la Unica valida a los efectos de computar el plazo

contractual.

27.35. Las operaciones del replanteo.

Seran efectuadas prolijamente estableciendo marcas, sefales, estacas, mojones, puntos fijos de refe-

rencia, etc., que el contratista estd obligado a conservar a su costa y bajo su exclusiva responsabili-

dad.
2736. Errores de Replanteo.
El contratista es responsable del replanteo y cualquier trabajo mal ubicado por errores de aquél, cua-
lesquiera sea su origen, sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.
2737. Acta:
27371 Al terminarse las operaciones de replanteo, ya sea parcial o total, se labrara acta del mismo en la
que se hara constar:

a) Lugary fecha del acta.

b) Denominacién y ubicacion de las obras.

c¢) Nombre de los actuantes.

d) Todo otro antecedente que la Inspeccidn crea oportuno consignar: cantidades; computos, cro-
quis, etc.

e) Observaciones que el contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo,
sin cuyo requisito no se tendra en cuenta ninguna reclamacion ulterior que se plantee sobre el
mismo.

f) Firmas del inspector y del representante técnico del contratista si hubiere estado presente.

27372 En el libro de Ordenes de Servicios se dejara constancia de la fecha del replanteo de las obras. To-
dos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, utiles, etc., seran
por exclusiva cuenta del contratista.

2.7.4.EQUIPO
2741. Presencia del equipo
27411. No se dara comienzo a las obras sin la presencia, al pié de las mismas, del equipo minimo ofrecido

por el contratista, aprobado, y que a juicio de la Direccidon Técnica se encuentre en perfecto esta-
do de funcionamiento.
27412 Equipo tipo que es solamente enunciativo y no taxativo y que siempre debera ser el suficiente y
necesario para mantener el ritmo comprometido de marcha de la obra.
2742 Calidad del Equipo
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27422
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El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Municipio podra
exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no
permita la ejecucidn de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

La conformidad otorgada al equipo que proponga el Contratista no implica responsabilidad algu-
na para el Municipio, si debe ser aumentado, modificado o cambiado, total o parcialmente, antes
o durante los trabajos, para cumplir con el Plan de Obra previsto y aprobado, porque se entiende
gue una de las condiciones bdsicas del contrato es el cumplimiento del mismo dentro del plazo de
ejecucion programado.

2.7.5.PLAN DE TRABAJO

2.75.1.

2.752.

2.753.

2754

2.75.5.

2.1.5.6.

2.75.7.

No se iniciard la obra sin aprobacién previa del Plan de Trabajo, que debera producirse por la Contra-
tista en un plazo no mayor de diez (10) dias corridos desde la firma del Contrato General, en cuyo de-
fecto, y no mediando observacion, quedard consentido provisoriamente hasta que se produjera la
posible observacién.

El Departamento Ejecutivo podra observar el Plan de Trabajo cuando:

a) No fuera técnicamente conveniente.

b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.

c) Sino contemplare el desarrollo armdnico de los trabajos.

d) Si no contemplare la financiacion prevista por el Municipio.

e) Otras causas fundamentadas.

Cuando mediare observacidn, el contratista debera presentar un nuevo plan dentro de un plazo igual
al de la primera presentacién y con las mismas penalidades si incurriera en mora. Y asi sucesiva-
mente.

La aprobacién del Plan de Trabajo por el Departamento Ejecutivo no libera al contratista de su res-
ponsabilidad directa con respecto a la correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al Plan con la con-
formidad del Departamento ejecutivo, pudiendo en tal caso reajustarse el plazo pactado sin que sig-
nifigue un aumento del mismo. El Departamento Ejecutivo y/o la Inspeccidén podra exigir el reajuste
del Plan cuando asi lo aconsejen las circunstancias.

El Contratista presentara un nuevo Plan de Trabajo o su reajuste, dentro de los cinco (5) dias de re-
querido al efecto por el Departamento Ejecutivo y/o la Inspeccion.

De no presentarse este reajuste o el nuevo plan, se aplicara una multa igual al dos por mil del monto
del depdsito de garantia de oferta por cada dia de demora, la que se hara efectiva en el acto de pre-
sentacion del reajuste o del nuevo plan de trabajo, sin cuyo requisito no sera aceptado. Ello sin per-
juicio de poder suspenderse las obras sin suspension de los plazos.

2.7.6.ORDENAMIENTO DE LA OBRA Y EL OBRADOR

2.76.1.
2.76.1.1.

2.76.2.
2.76.21.

2.76.22.

2.7.63.

Obrador
El Contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demdas construcciones provisionales
gue se requieran para la realizacién de los trabajos. Estos locales se dispondran de manera que no
molesten la marcha de las obras. Todos los edificios provisionales seran conservados en perfecta
higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de alumbrado y la provision y
distribucion de agua a los mismos.

Planos de obrador y local para la inspeccidn.
Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacién del Municipio sus proyectos
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella. idem en lo que
concierne al local para la inspeccidn.
En el caso de que el obrador se halle instalado en la via publica, la autorizaciéon que ha permitido
ubicarlo debera considerarse como de caracter precario, y podra disponerse en cualquier mo-
mento su traslado, sin que ello dé lugar a reclamo por parte del Contratista.

Cerramiento
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2.76.3.1.

2.76.3.2.

2.7.64.

2.76.4.1.

2.76.4.2.

2.76.5.

2.76.5.1.

27652

2.76.53.

2.76.6.

2.76.6.1.

2.76.7.

2.76.7.1.

2.76.7.2.

2.76.7.3.

PLAN: MAS CercA, MAs MUNICIPIO, MEIOR PAis, MAS PATRIA
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Excepto en el caso de obras en la via publica en que ello no corresponda, es obligacion del Contra-
tista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las disposiciones legales vi-
gentes. El cerco es y queda de propiedad del Contratista quien lo retirara cuando lo disponga la
Inspeccidn y siempre antes de la recepcién definitiva de los trabajos.

La Inspeccion podra disponer que el cerco quede colocado después de la recepcidn definitiva, en
cuyo caso su conservacidon quedard a cargo del Municipio hasta que se dé al Contratista orden de
retirarlo.

Proteccidn, seitalamiento, servicios

Es obligacion del Contratista indicar con sefiales reglamentarias y por la noche con luces y medios
idéneos todo obstdaculo en la zona de la obra donde exista peligro de acuerdo a lo que dispongan
los Pliegos de Especificaciones Técnicas o, en su defecto, lo que indique la Inspeccion de acuerdo
a lo usual y razonable.

Ademas tomara las medidas de precaucidn necesarias en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes.

Letreros

Estd prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propaganda, cual-
quiera sea su naturaleza, excepto los usuales para Contratistas y Subcontratistas, previo permiso
otorgado por la Inspeccién.

El Contratista colocara en la obra letreros de tipo, dimensiones y materiales que se indiquen en el
Legajo, o los que determine el Departamento Ejecutivo dentro de lo razonable y usual para la im-
portancia de la obra.

El costo de provision, colocacién y todo otro gasto, originado por este concepto, como asi tam-
bién su conservacidn en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Cierre de las obras

Cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza de la obra, el Contratista ejecutard el cierre de la
obra, en la extensidn que se indique en el Pliego Complementario de Condiciones, o lo que deter-
mine la Inspeccion, de acuerdo a las reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la
forma que en las mencionadas cldusulas o la orden de la Inspeccidn establezcan.

Limpieza de obra, limpieza final

El Contratista durante la ejecucion de las obras deberd mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al término de éstos.

Se determinaran por la Inspeccidn los requisitos de esta indole con relacién a la naturaleza de las
obras; y las penalidades aplicables al Contratista en caso de infraccion, seran determinadas por el
Departamento Ejecutivo excepto lo que manifiesten otras piezas del Legajo.

Debera ajustar este trabajo final con personal competente, debiendo dejar la obra en condiciones
de ser habilitada inmediatamente.

2.7.7.MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA

2.7.71.

27711,

2.7.71.2.

Provision de los materiales. Caracteristicas de los materiales

Salvo indicacién precisa del Departamento Ejecutivo, todos los materiales los debera aportar el
Contratista, debiendo ajustarse estrictamente a las especificaciones que de los mismos haga el
pliego de condiciones. En ausencia o defecto de indicaciones del pliego, se entiende que los mate-
riales seran los mas aptos para el destino segln lo usual en la materia y los derechos y obligacio-
nes de quien paga las obras.

Cuando, sin haberse estipulado en el contrato, fuese conveniente emplear materiales pertene-
cientes a la Administracion, se descontard el importe que resulte del estudio equitativo de valo-
res, adoptando los precios vigente y cuidando que la provisidon no represente una carga extracon-
tractual para el Contratista. Se reconocera a éste el derecho a indemnizacién por los materiales
acopiados por su cuenta y los contratados, si probare fehacientemente su existencia con anterio-
ridad a la fecha de la comunicaciéon correspondiente de la Administracion.
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Materiales: Aprobacidn y rechazo

Los materiales a emplear en la obra deberdn responder estrictamente a lo dispuesto en estos plie-
gos. Todo material que no satisfaga estas condiciones sera reemplazado dentro del plazo fijado
por la Inspeccidn.

Calidad

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre los
de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las mejores reglas del arte.

Muestras y ensayos de materiales

No se podra utilizar en las obras ningin material sin que mediare aprobacién por escrito de la Ins-
peccion.

La Inspeccién podra exigir muestras de los materiales con una anticipacién no menor de quince
(15) dias corridos a la fecha prevista para su utilizacién. Realizados los ensayos de calidad que se
estimen necesarios, la Inspeccién aprobara o rechazara los mismos.

Si la Inspeccidn no se expidiera sobre la aceptacion o rechazo de las muestras presentadas en un
plazo de quince (15) dias contados desde su entrega, el Contratista podra utilizar los materiales
disponibles sin que esta circunstancia lo exima de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de los trabajos que ejecute o la demora en terminarlos.

Las demoras motivadas por rechazo de materiales no satisfactorios, son imputables al Contratista.
Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provision de los elementos necesarios, correran
por cuenta del Contratista cuando se tratare de materiales que no retinan las condiciones especi-
ficadas. Caso contrario, y si hubiera habido clara extralimitacion de la Inspeccidn, seran reconoci-
dos por la Administracion.

Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el Municipio podra inspeccionarlos
en los talleres donde se ejecuten y si éstos se encontraran a mas de sesenta (60) kildmetros de la
obra, el Contratista debera cubrir los gastos del traslado y estada del personal de la Inspeccidn.

Empleo de materiales de mayor valor

Todos los materiales a emplear en la obra seran de la calidad y tendran la forma, dimensiones y
caracteristicas que prescriben los planos y la documentacién del contrato o las que corresponda
segun el caso y costumbre, con las tolerancias técnicas admisibles.

Si el Contratista utilizare materiales de mejor calidad que aquellos a que estuviere obligado por el
contrato, la Inspeccidn podra autorizar su empleo sin derecho para aquél a reclamar mayor precio
gue el que corresponda al material que debia ser empleado.

Materiales rechazados

Los materiales rechazados seran retirados por el Contratista dentro de un plazo no mayor de
cinco (5) dias de notificado por orden de servicios. Si el Contratista no diere cumplimiento a esta
orden, la Inspeccion procedera a su retiro, previa notificacién con indicacion del lugar de depdsi-
to, quedando a cargo del Contratista los gastos originados por este concepto.

Acopio de materiales

El Contratista podrad realizar el acopio de todos los materiales, no perecederos, que resulten nece-
sarios para la construccion de la obra. El acopio debera ser previamente autorizado por el Depar-
tamento Ejecutivo. Se podra autorizar el acopio y por tanto su certificacién correspondiente de
todo material cuya calidad demas caracteristicas se encuadren dentro de las exigencias de las res-
pectivas especificaciones para determinar lo cual, si es necesario, la Inspeccién podra realizar los
ensayos que estime necesarios. El acopio debera realizarse en el recinto de la obra o en el obra-
dor del Contratista, sin excepciones, pues sélo se admitira la certificacion por acopio si los mate-
riales se han acopiado en los lugares indicados.

La calificacién de "material acopiado" alcanzara Unicamente a las cantidades de material que, a
juicio exclusivo del Departamento Ejecutivo, resulte necesario y suficiente para la ejecucion de las
obras.
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El Contratista se constituye en depositario de todos los materiales acopiados, certificados y paga-
dos, que son propiedad del Municipio, alcanzandole por lo tanto todas las responsabilidades in-
herentes a esa condicion.

Esta obligado a custodiar y conservar todos los materiales acopiados hasta su utilizacién en las
obras debiendo reponer en término perentorio toda pérdida, deterioro o sustraccion que pudiera
ocurrir.

En los casos en que incorporado el material acopiado a la obra, ésta fuera rechazada por defecto
de construccidn o por no ajustarse al Pliego de Condiciones, el Contratista esta obligado a repo-
ner por su exclusiva cuenta el material utilizado ain cuando hubiera sido aprobado, certificado y
pagado.

Se confeccionardn los certificados de acopio de materiales tomando las cantidades efectivamente
entradas y de acuerdo con el analisis de precios que integrara la oferta del contratista, en cuanto
hubiera sido aprobado, o con las modificaciones aprobadas.

Cuando se trate de materiales no incluidos en dicho presupuesto debera el Contratista presentar
el analisis de precios del rubro afectado para su aprobacidn previa. Sobre los certificados de aco-
pio no se efectuara la reserva para el Fondo de Reparos.

Se excluye todo acopio sobre la base de facturas o remitos en expectativas.

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del
tiempo su ritmo de acopio se adaptara al Plan de Trabajo aprobado.

Retencidon de materiales y planteles

Los materiales de construccidn, maquinarias, herramientas, etc., no podran ser retirados del sitio
de las obras hasta la terminacidn de las mismas, y sin mediar un permiso por escrito de la Direc-
cién Técnica. Si asi no lo hiciera se le intimara al Contratista para que dentro del tercer dia lo pon-
ga en su emplazamiento so pena de rescision del contrato. El Departamento Ejecutivo podra usar
directamente de la fuerza publica o pedir a la Justicia que ordene su directa e inmediata ac-
tuacion, para retener o recuperar los elementos citados, sin perjuicio de considerarse falta grave.

Agua de Construccion

El agua de construccion sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de los dere-
chos que correspondieran por esos conceptos, transporte y almacenaje.

2.7.8.DOCUMENTACION A UTILIZAR

2.78.1.

27811,

2.782.

2.7821.

2.78.3.

2.783.1.

Planos de obra

El Contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
Municipio dos copias para su aprobacidn; una vez aprobado un plano, sacara las copias que nece-
site para su uso y entregara al Municipio el original en papel transparente.

Errores en la documentacidon técnica

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacidn técnica tiene la obligacién de sefia-
larlo oportunamente a la Inspeccidén para que sean corregidos si corresponde.

Fijacién de nuevo precio

El Contratista no tendra derecho bajo ningun pretexto de error u omision de su parte, a reclamar
aumento de los precios fijados en el contrato. En el caso de que los trabajos a ejecutar difieran
con la informacion o descripcion que de ellos se hace en el proyecto, o en la documentacion que
sirvio de base al Contratista para formular su oferta, dara derecho a éste a solicitar a la Adminis-
tracién la fijacién de nuevo precio. Ello suponiendo que se le hubiera causado perjuicios compro-
bables indudablemente, y que el Contratista no hubiera podido percatarse del error en la infor-
macién o descripcion en el plazo que media entre la primera publicacién del primer llamado y la
presentacion de la oferta a la licitacion.
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2.7.9.DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

2.7.9.1.

2.79.2.

2.7.93.

2794

El Contratista tomard a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evi-
tar dafos a las obras que ejecuten, a personas que dependan de él, a las de la Administracién desta-
cadas en obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de de terceros, ya sea que proven-
gan de maniobras en el obrador, de la accién de los elementos o de causas eventuales.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan
ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de cardcter permanente mientras dure la eje-
cucion de las obras.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptard las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estruc-
turas u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
gue puedan afectar a bienes o personas de la Administracion o terceros.

2.7.10INSTALACIONES AFECTADAS POR OBRAS

2.7.10.1.

2.7.10.2.

2.7.103.

2.7.104.

2.7.105.

2.7.106.

Antes de iniciar las obras y con la debida anticipacion, el Contratista comunicara a los particulares,
empresas y demas personas que tengan instalaciones superficiales o subterraneas afectadas por las
obras a los efectos de que procedan a los trabajos de remocion o renovacién de las mismas. El Con-
tratista elevara a la Inspeccidn una copia de cada comunicacidn y de los acuses de recibo y observa-
ciones que reciba. La apertura y relleno de las zanjas estard a cargo de los interesados, pero el Con-
tratista vigilara estas operaciones porque serd el Unico responsable de los desperfectos que por su
causa pudieran ocurrir en las obras hasta el momento de la recepcidn definitiva. Si aquellos no lo
realizaran en diez (10) dias habiles, el Contratista lo efectuard y lo cobrara de acuerdo a los precios
estipulados en el contrato o autorizados por el Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de la repetida
reiteracion e insistencia documentada ante los citados, lo que en todos los casos estara a cargo del
Contratista, y debera hacerlo como obligacién frente al Municipio.

En ningun caso el Contratista podrd mover o trasladar instalacién alguna sin la autorizacién del De-
partamento Ejecutivo o de la Inspeccidn Técnica, quienes le dardn o ratificaran por escrito, cuando
correspondiere.

Cuando sea innecesario remover tales instalaciones, el Contratista adoptara las medidas indispen-
sables para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos, y sera directamente responsable ante
terceros por los perjuicios que pudiere ocasionarles.

El Municipio no reconocerda suplemento alguno sobre los precios unitarios del contrato, a causa de
las precauciones o de los trabajos provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.
Solamente tendra derecho a indemnizacion el contratista cuando dichos obstaculos no figurasen en
los planos u otros documentos del contrato y que ademads por su naturaleza escapasen a una inspec-
cién visual del terreno o a una investigacion o consulta previa con las personas u organismos compe-
tentes.

En este ultimo caso, las facturas que las empresas prestatarias de los Servicios Publicos que even-
tualmente resultaren afectados cursen por los trabajos de remocién y adecuacién antedichos, seran
abonadas de inmediato a aquellas por la Empresa adjudicataria, a efectos de agilizar y facilitar al
maximo la realizacién de las tareas que se licitan.

La remocidn de arboles u otros obstaculos naturales y/o artificiales, visibles o no, que impidan la
normal ejecucién de los trabajos, quedardn a exclusiva cuenta de la firma adjudicataria quien no
podra exigir pago alguno por estos conceptos, dado que queda establecido que los oferentes, por el
solo hecho de su presentacion al acto licitatorio, han recorrido la zona, considerando y evaluando
dentro de su propuesta todos los factores que puedan influir en el justo precio de la obra.
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2.7.11PROHIBICION DE SUSPENDER LOS TRABAJOS
2.711.1. El Contratista en ningln caso podra suspender por si los trabajos, aun parcialmente, sea por causa de
divergencias en el trdmite o por otras razones. En caso de suspension la Inspeccion lo hara constar
por escrito en el libro de érdenes de servicio.

2.7.12TRABAJOS QUE REQUIEREN AUTORIZACION
Antes de realizar cualquier trabajo sujeto a control previo segun indiquen las Especificaciones res-
pectivas, el Contratista deberd recabar la correspondiente autorizacidn escrita de la inspeccion, la
que debera expedirse dentro de las 24 horas de recibido el pedido. La falta de tal solicitud creara la
presuncion de que la parte de obra ejecutada ha sido mal construida, sin perjuicio de las penalidades
que le correspondan por la infraccién cometida.

2.7.13SUJECION AL CONTRATO

2.7.13.1. La realizacion de los trabajos y/o provisiones debe efectuarse con estricta sujecién al contrato.

2.7.14GASTOS EN GENERAL
27.141. Todos los gastos referentes a pagos y derechos que deriven de la ejecucion de la obra serdn abo-
nados exclusivamente por el Contratista.

2.7.15PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
27151, Principios

27.15.1.1. El plazo para el cumplimiento del contrato se computara a partir de la fecha del acta inicial del re-
planteo o de la fecha en que debid efectuarse tal replanteo o su iniciacion, y no pudo hacerse por
causas originadas en el contratista o a él imputables. En este Ultimo supuesto se labrard un acta
en la que se dejara constancia de tal hecho, debiendo suscribirse por el Inspector de la obra y el
representante técnico del contratista. La fecha de dicha acta sera considerada como término ini-
cial del plazo del contrato.

27.15.1.2. El Contratista realizard y terminara totalmente los trabajos materia del contrato dentro del plazo
o plazos estipulados en el Pliego Complementario de Condiciones.
27.15.1.3. Con los mismos efectos cumplira los trabajos mensuales que correspondan al ritmo que debe im-

primir a las obras que, en defecto de otro elemento del que surja, sera el mensualmente propor-
cional al plazo maximo.

27.15.14. A los efectos de la concesidn de prérrogas se considerara que los plazos y ritmos se establecen en
base a 18 (dieciocho) dias laborables por mes. En consecuencia, Unicamente seran consideradas
las solicitudes de prérroga cuando, por causas no imputables al contratista, los dias laborales no
alcancen esa cantidad de dias.

27152. Marcha de los trabajos

27.15.2.1. Al plazo contractual sélo se agregard las prérrogas debidamente "justificadas y autorizadas" por la

Administracidn. Y se le restaran las abreviaciones por reduccién de las obras.
27153. Intensificacidn de los trabajos

2.7.15.3.1. Si una vez iniciada las obras, el contratista no la siguiere con la celeridad necesaria conforme al
plan de trabajos aprobado, la administracion podra ordenarle su intensificacién hasta lograr la
normalizacién de los trabajos dentro de las previsiones establecidas en el plan respectivo.

27.154. Prorrogas para la ejecucion de las obras

27.154.1. Los plazos contractuales para la ejecucion de los trabajos podran ser ampliados mediante el otor-
gamiento de prdrrogas en los siguientes casos:

a) Por trabajos adicionales, complementarios y/o modificaciones encomendadas al Contratista, que
demandaren un mayor tiempo para la ejecucién de las obras. La variaciéon de plazos por in-
cidencia de estos trabajos la fijara el Municipio, por analogia con los plazos contractuales.
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b) Por demoras imputables a otros Contratistas si los hubiere, no considerdandose como tales, a los
subcontratistas.

c) Por otras causas no imputables al Contratista, debidamente justificadas a juicio del Municipio. Los
pedidos de prérrogas y justificaciones, en su caso, deberan realizarse oportunamente conforme a
las circunstancias de cada caso.

En los tres casos enumerados, las prorrogas seran acordadas por Decreto de la Intendencia Muni-
cipal.

El otorgamiento de prdrrogas por si solo no dara derecho al reconocimiento de gastos improduc-
tivos, ni servird de presuncion para ello.

2.7.16CAMBIOS EN EL PROYECTO Y/O TRABAJOS ADICIONALES

2.7.16.1.

2.7.16.2.

Las modificaciones al proyecto o a la ejecucidén de obras no previstas que produzcan aumentos o re-
ducciones de items contratados, o a la aparicién de nuevos items, se regiran por lo que establezcan
las Especificaciones Particulares y/o la Ley 6.021 y su reglamentacion. En caso de plantearse la situa-
cidn prevista en el articulo 47 de la Ley 6.021, y de no haber acuerdo en la fijacién de los nuevos pre-
cios unitarios, se reconoceran en concepto de gastos generales el 10% (diez por ciento) y de benefi-
cios el 6% (seis por ciento).

El Municipio se reservara el derecho, si lo considera mas conveniente para los intereses municipales,
de llamar a concurso de precios o licitacién para la ejecucion de trabajos adicionales. De dar cabida al
Contratista de la obra en dicho concurso o licitacién, a igualdad de cotizacidn o escasa diferencia de
precios, la adjudicacion recaerd sobre el Contratista de la obra por la ventaja que significa para la
marcha general de los trabajos tener el obrador ya instalado en obra.

2.7..7PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

27171,

La Inspeccion efectuara las pruebas que establezcan las especificaciones. El Contratista suministrara
por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas. Si des-
pués de diez (10) dias de dada la orden respectiva el Contratista no hubiese provisto dichos elemen-
tos, la Inspeccién podra efectuar las pruebas por cuenta del mismo sin que éste tenga derecho a re-
clamo alguno. El importe de los gastos asi ocasionados le sera deducido de cualquier suma que tenga
a cobrar. Sera también por cuenta exclusiva del Contratista el personal obrero, elementos de trans-
portes y locales previstos en las especificaciones para la realizacidn de los ensayos de materiales.

2.7.18RESTITUCION DE SUPERFICIES A SU ESTADO NORMAL DE PROLUIDAD. APERTURA

2.7.18.1.

DEL MINIMO DE SUPERFICIES O CUADRAS
Deberan entenderse comprendidas en las facultades del Departamento Ejecutivo y/o de la Inspec-
cién, todas las necesarias para lograr que el Contratista restituya las superficies a su estado normal
de prolijidad lo mas rapidamente posible en cada sector o tramo de obra, y que hayan abiertas si-
multdneamente Unicamente un minimo de superficies o cuadras que el Departamento Ejecutivo y/o
la Inspeccidn determinaran en cada caso sin entorpecer la razonable labor de la Empresa.

2.7.190BRA DEFECTUOSA

2.7.19.1.

Si la Inspeccion encontrare vicios de construccién en los trabajos, ordenara la demolicion de lo eje-
cutado deficientemente y su reconstruccion correrd a cargo exclusivo del Contratista, sin derecho a
reclamo alguno por parte de éste. Si éste fuere ejecutado con materiales de inferior calidad o en
forma defectuosa, la inspeccion podra ordenar su completa reparacidn o reconstruccion y los gastos
que ello demande correran por exclusiva cuenta del Contratista.

2.7.20VICIOS DE LA OBRA NO VISIBLES

2.7.20.1.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidn podra ordenar las de-
moliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas vy si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a
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2.7.21.

27211,
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cargo del Contratista, caso contrario los abonara la Administracion, salvo que hubiera razones que
objetivamente pudieren haber convencido a la Inspeccion de ordenar las demoliciones o desmonta-
jes. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde su notificacién fehaciente.
Transcurrido ese plazo, podran ser re—ejecutados por el drgano comitente o por terceros, a costa de
aquél, deduciéndose su importe de los créditos que tuviera el Contratista a su favor.

La recepcion final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los
Articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Cadigo Civil.

RESPONSABILIDADES POR VICIO DE CONSTRUCCION, DEL SUELO O DE LOS MA-
TERIALES

La responsabilidad del Contratista por vicio de construccién, del suelo o de los materiales, es impu-
table al mismo, el que no podra alegar en su descargo culpa concurrente de la Inspeccion. Esta res-
ponsabilidad es ilimitada, y el Municipio puede hacerla extensiva a todos los fondos liquidos o de-
positos de garantia de dicho Contratista que tenga el Municipio en su poder o en custodia prove-
nientes de la obra o de los contratos anteriores a la misma.

2.7.22ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, METODOS Y ENSERES

2.7.221. El Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se necesiten para la buena mar-
cha de los trabajos. No podra utilizarlos en otras obras sin autorizacion de la Inspeccion.

2.7.22.2. Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidn, aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

2.7.223. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los mé-
todos y enseres que adopte el Contratista parecieran inadecuados a juicio de la Inspeccidn, éste
podré ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros mas efi-
cientes.

27.224. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidn nada observe sobre el particular, no eximira al Contra-
tista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminarlas.

2.7.23PERSONAL OBRERO

27231. Cumplimiento de la legislacion laboral, previsional y social

2.7.23.1.1. El Contratista estara obligado, cuando se le requiera, a exhibir todos los documentos necesarios a fin
de acreditar que ha cumplido con las disposiciones en materia laboral, provisional y social, y las que
establezcan los convenios colectivos de trabajo.

27232. Seguridad e Higiene.

El contratista deberd dar cumplimiento a las Leyes 19.587 y 24.557 de Riesgo de Trabajo, al Decreto
N2 911/96 sobre condiciones de Seguridad e Higiene y a las Resoluciones N2 231/96, 51/97, 35/98 y
319/99 de la superintendencia de Riesgos de Trabajo.

27233. Salario del personal obrero

272331. El Contratista debe mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra.

272332 El Contratista y los Subcontratistas aceptados por el érgano comitente abonaran al personal no es-
pecializado mayor de dieciocho (18) afios, el jornal minimo vigente, y que no podra ser inferior al de
los andlisis de precios con los aumentos que se hubiesen producido. El personal cuya remuneracion
sea fijada por hora, pieza o cualquier otra forma, percibird por lo menos el equivalente al jornal
minimo que se establece precedentemente.

272333. El Contratista harad conocer a los obreros mediante carteles permanentes ubicados en el lugar de
trabajo, en lugares y con caracteres bien visibles, el salario minimo que rige en la obra.

27.2334. Los salarios deberan abonarse en pesos argentinos y en dinero efectivo, con puntualidad, sin des-

cuento alguno salvo los establecidos por leyes o mandato judicial.
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Planillas de pago

El Contratista deberd llevar prolija y detalladamente las planillas de pago de todo el personal,
para ser presentados a la Inspeccidn, toda vez que ésta lo exija.

Si en la remuneracion de algun obrero se incluyese, aparte del trabajo personal, retribuciones en
concepto de suministro de herramientas, elementos de transporte o de otra clase, en el Libro de
Jornales y en las Planillas de Pago deberdn constar en forma discriminada las retribuciones que el
obrero recibe por cada concepto. La retribucion en estos casos, tampoco podra ser inferior al jor-
nal minimo establecido.

Libro de jornadas, sueldos y jornales

Sin perjuicio de las planillas de detalle que debe llevar el Contratista, mantendra permanente-
mente al dia el Libro de Jornadas, Sueldos y Jornales que exigen las normas vigentes o las normas
qgue la complementen o sustituyan. Este libro quedara en poder de la Inspeccion y sera facilitado
diariamente al Contratista para anotacién de jornadas trabajadas y para consignar los pagos reali-
zados por este concepto. Reunira los requisitos que en el mismo se detallan. Tanto este libro co-
mo las planillas seran provistas por el Contratista.

La falta de cumplimiento de lo dispuesto precedentemente hace presumir, salvo prueba en con-
trario, la legitimidad de las reclamaciones del personal dependiente del Contratista, por falta de
pago en término, ante la Inspeccion.

El Contratista sera el Unico responsable ante la Administracién por el pago del personal que tra-
baje o hubiera trabajado en la obra, sin excepcion alguna.

El drgano comitente podrd abonar, por cuenta del Contratista, los haberes impagos del personal
dependiente de éste que presentare reclamacidn ante la Inspeccidn y cuya legitimidad resultare
de las constancias establecidas en el Libro de Jornadas, Sueldos y Jornales o las que se consideren
legitimas en caso de no haberse llevado dicho libro, de acuerdo a lo dispuesto en parrafos prece-
dentes. Dicho importe sera descontado de los créditos del Contratista, como asi también los gas-
tos en que el 6rgano comitente incurra por tal concepto.

Incumplimiento. Comunicaciones

El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones con respecto al (o relacionadas
con) personal a su cargo, deberd comunicarse al Registro de Constructores de Obras Publicas para
la aplicacidn de las sanciones que correspondan. Asimismo, cualquier infraccién serd puesta en
conocimiento de las autoridades competentes.

El cumplimiento podra ser comprobado por la Inspeccion al conformar el correspondiente certi-
ficado de obra, dejando la constancia pertinente. Su incumplimiento podra autorizar al Departa-
mento Ejecutivo a la suspension de la emision de los certificados, y a la suspension de la ejecucion
de la obra sin suspension de los plazos, con las consecuencias consiguientes en materias de no in-
dexacion.

La suspension de la emision de los certificados, fundada en dichas causales, tampoco dara de-
recho al contratista a ejercer la facultad rescisoria que le acuerda la Ley de Obras Publicas, ni a la
reclamacion por dafios y perjuicios, o gastos improductivos.

Obreros - calidad - disciplina - nacionalidad

El Contratista empleara el nimero de obreros idoneos y necesarios a juicio de la Inspeccidn. El
inspector de las obras podra ordenar por escrito al Contratista el retiro de los obreros empleados
de la obra que por incapacidad, mala fe, insubordinacién o falta de seriedad y respeto perjudi-
qguen la buena marcha de los trabajos. El Contratista debera mantener la disciplina en el obrador,
debiendo cumplir en todo momento con las leyes, ordenanzas, disposiciones generales y las que
reglamenten el trabajo. Asimismo esta obligado a tener en la obra hasta su recepcion provisional
el personal necesario para su cuidado de dia y noche.

Nacionalidad y procedencia del personal obrero

Salvo otra disposicion del Pliego Complementario de Condiciones, el sesenta (60) por ciento, co-
mo minimo, del personal obrero que el contratista emplee en las obras debera ser argentino, na-
tivo o naturalizado; el ochenta (80) por ciento, por lo menos, del personal no especializado de-
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berd estar radicado en la Provincia. Sélo podran variarse estos porcentajes por razones de escasez
de personal u otras razones justificadas y con autorizacién expresa y por escrito del érgano comi-
tente. Todo el personal y en particular los capataces, deberdn conocer y utilizar en obra el idioma
nacional.

Accidentes de trabajo. Seguros
Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a esta obra en compafiias reconocidas,

y a satisfaccion del Municipio, debiendo hacerlo dentro de los cinco (5) dias habiles de iniciada la
obra y por el monto de jornales necesarios para la misma.
La poliza de seguros debera contener una clausula especial en la que se indique que no podra ser
anulada y/o modificada sin previo consentimiento del Municipio. En caso de incumplimiento a lo
dispuesto precedentemente se suspendera la ejecucidn de la obra sin interrupcién del plazo con-
tractual, aplicandose a la vez la multa por demora en la iniciacién de los trabajos que establezca el
Pliego de Especificaciones Particulares.
Los seguros deben comprender el numero total de obreros y empleados que en cualquier mo-
mento trabajen en la obra, y asimismo el Director de Obra y/o el Sobrestante Técnico Municipal, y
se mantendran vigentes durante todo el tiempo de duracién de las obras.

Provisidn de vivienda
En los casos en que por las caracteristicas y ubicacion de las obras el Contratista deba proveer vi-
vienda para el personal ocupado en la obra, éstas deberan reunir buenas condiciones de higiene y
salubridad de acuerdo a lo que se disponga en las especificaciones pertinentes.

Jornadas extraordinarias. Recargos
Cuando el Contratista, por necesidades de obra, realice tareas fuera de horario normal de trabajo,
las que deberdan ser autorizadas por el Municipio, los recargos de jornales que ello implique, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes, quedardn a cargo exclusivo del mismo.
El Contratista hara extensivo tales beneficios al personal municipal que fiscalice la obra en calidad
de sobrestantes o inspectores del trabajo de que se trate.
Las sumas que por este concepto corresponda integrar al Municipio seran descontadas del primer
certificado por pagar.
Si el trabajo en horas extras fuera dispuesto por el Municipio para anticiparse a plazos contrac-
tuales, ella tomara a su cargo las mayores retribuciones resultantes para el personal del Contratis-
ta y el del Municipio.

2.7.24CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION IMPOSITIVA

2.7.24.1.

El proponente u oferente, adjudicatario o contratista estard obligado, cuando se lo requiera, a exhi-
bir todos los documentos necesarios a fin de acreditar que ha cumplido con las disposiciones de la
legislacion vigente en materia impositiva.

2.7.25RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS

2.7.251.

2.7.252.

Seran reconocidos al Contratista, en concepto de compensacidn por los gastos improductivos de las
obras, solamente las mayores erogaciones debidas a paralizaciones totales o parciales de obra, orde-
nadas y/o autorizadas por el Municipio como consecuencia de actos que le sean imputables.

Dichos gastos se liquidaran aplicando las disposiciones del Art. 806 del Decreto N2 4.757 y normas
complementarias, o la/s norma/s que lo/s sustituya/n.

2.7.26TERMINACION DE LOS TRABAJOS

2.7.26.1.
2.7.26.1.1.
2.7.26.1.2.

2.7.26.1.3.

Se consideraran terminadas las obras cuando el Contratista:

Haya ejecutado todos los trabajos previstos, en un todo de acuerdo con este Legajo.

Haya procedido a limpiar la obra y sus adyacencias de todo material sobrante y transportado todos
los elementos de trabajo a lugares que a juicio de la Inspeccidn, no causen perjuicios a terceros.

Haya cumplido toda otra exigencia indicada en este Legajo.
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DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

DE LA MEDICION DE LOS TRABAJOS

A pedido del Contratista la Administracién efectuara dentro de los primeros tres (3) dias corridos de
cada mes, la medicién de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el representante
técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no procedencia de recla-
mos sobre el resultado de la medicidn. Si éste expresare disconformidad con la medicién, se labrara
un acta, haciendo constar el fundamento de la misma, la que se tendra presente en la medicidn final.
Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse en la administracion, dentro de los cinco (5)
dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se
revea la medicidon impugnada. La Administracién debera resolver, dentro de los veinte (20) dias co-
rridos, si hace o no lugar al reclamo. Transcurrido dicho plazo sin que la Administracién se pronuncie,
se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen caracter provisional y estan supeditadas al resultado de las medi-
ciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo para
aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

NORMAS DE MEDICION

Para la medicién, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obra, etc., regirdn las normas establecidas
en la documentacidn contractual. En los casos no previstos en dichas normas el érgano comitente re-
solvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE

El Contratista gestionard de la inspeccidn en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos
gue cubran obras, cuya cantidad y calidad no se podra comprobar una vez cubiertas, o trabajos de
medicién ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrard un acta en la que se dejara constancia
del estado y medidas de tales obras y de toda otra circunstancia que se considere conveniente.

FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado, excepto de los de acopio se deducira el 5% que se retendra como
garantia de la bondad de la obra o fondo de reparos. Este depdsito podra ser sustituido por los de-
mas medios que se prevén para las garantias de oferta y de contrato. En caso de ser afectado al pago
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera
al mismo reponer la suma afectada en el plazo perentorio de 12 dias corridos, bajo apercibimiento
de rescisidon del contrato. También se retendrdn, en efectivo, los otros conceptos que indique el Le-
gajo.

CERTIFICADOS: PROVISIONALES - MENSUALES

Una vez expedidos, no pueden ser modificados en su monto ni trabado su tramite, en sede adminis-
trativa, por ninguna circunstancia, salvo error material evidente.

De advertirse errores u omisiones en los certificados, seran tenidos en cuenta en los siguientes, cual-
quiera sea su naturaleza. Dentro de los 60 dias corridos, contados desde el de la recepcidn provisio-
nal, se procedera a expedir el certificado de liquidacidn final.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta, suje-
tos a posibles rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la
autoridad competente.

La certificacion de obra debe realizarse mensualmente, incluyéndose en cada certificado exclusi-
vamente los trabajos realizados durante un mes calendario, no aceptandose certificados que inclu-
yan trabajos ejecutados en meses calendarios distintos. Se hara excepcidn a esta norma Unicamente
en el caso que en uno o mas meses (consecutivos) se hayan realizado tareas parciales, sin concretar-
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se trabajos certificables. En este caso, el certificado debera acompafarse de una memoria donde se
especifiquen mes a mes las tareas parciales (no certificables) realizadas, a efectos de permitir la co-
rrecta evaluacién de las posibles variaciones de costos.

EMBARGABILIDAD
Los certificados de pago sdlo son embargables por créditos originados en servicios, trabajos o ma-
teriales aportados a la obra. El embargo por acreencias de otro origen, sélo serd procedente sobre el
saldo de la liquidacion.

CERTIFICADO: FORMULARIO - COPIAS - REAJUSTE

Sélo serd valido el ejemplar del certificado que se extendera en formulario identificado especial-
mente a ese efecto.

Todas las copias de un mismo certificado tendrdn igual numeracién y estaran suscriptas por los fun-
cionarios autorizados a tal fin.

Todo reajuste de un certificado dara lugar a la instrumentacion de otro, por separado, que especifi-
card detalladamente los conceptos o cantidades a corregir y que determinara el saldo respectivo.

CERTIFICADO DE OBRA — FIRMAS DEL CONTRATISTA

Los certificados, salvo el caso de los que se expidan de oficio, llevaran la firma del Contratista o de su
representante técnico debidamente autorizado.

CERTIFICADO DE OBRA — DEDUCCION SOBRE CERTIFICADOS

Se dard tramite a todos los certificados cuyos importes hayan sido conformados por la Inspeccion,
pudiendo deducirse en ellos las sumas que por cualquier concepto deba reintegrar la Empresa adju-
dicataria.

Si se hallara tramitando la aplicacion de una sancién cuyo monto supera el depdsito de garantia,
quedara suspendida la liquidacidn del certificado, a menos que el Contratista acepte la deduccién de
la multa en tramite en forma condicional sujeta a reajuste.

2.8.10CERTIFICADO DE OBRA — RETENCION DE CERTIFICADOS

2.8.10.1.

2.9.

2.9.1.

29.1.1.

29.1.2.

29.13.
29.14.

El Municipio podra disponer la retencion de certificados cuando la Empresa contratista no cumpliere
reiteradamente, con las intimaciones que se le formularen para realizar los trabajos de reparacién de
los defectos subsanables observados. A tal fin el Departamento Ejecutivo estimara el costo de las re-
paraciones a efectuar y dispondra la retencién de certificados hasta cubrir dicho monto.

DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

RECEPCION PROVISIONAL - CONSERVACION

Al terminar los trabajos de conformidad a los planos, pliegos y especificaciones, se hara la Recepcion
Provisoria de las Obras, y en los plazos estipulados en este Legajo. Durante el plazo de garantia exis-
tente entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva, las obras estaran libradas al servicio
publico, siendo por exclusiva cuenta del Contratista la reparacidn de los desperfectos que se produz-
can por vicio de construccidn o por cualquier otra causa imputable al mismo.

En dicho plazo las obras seran conservadas en forma permanente por exclusivo costo del Contratista.
Si éste no realizare esos trabajos de conservacién y reparacion, previa intimacién y vencido el plazo
que se establezca, la Administracién podra efectuarlos por cuenta y a cargo de aquél.

Su importe sera descontado de cualquier suma que tenga a cobrar el Contratista.

Se podrd asimismo hacer recepciones provisorias parciales, cuando se hayan hecho las pruebas per-
tinentes a satisfaccién del Departamento Ejecutivo.
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RECEPCION PARCIAL O TOTAL - PROVISIONAL O DEFINITIVA. SOLICITUD Y PLAZO
Las obras podran recibirse parcial o totalmente, provisional o definitivamente conforme a lo esta-
blecido en el contrato; pero la recepcién parcial también podra hacerse cuando se considere con-
veniente para la Administracion y de comun acuerdo con el Contratista.

La recepcion total o parcial tendra caracter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de ga-
rantia que fije el pliego.

Dentro de los treinta dias corridos de solicitada por el Contratista, la Administracién procederd a
efectuar las recepciones correspondientes.

DISCONFORMIDAD CON LAS OBRAS

Si al procederse a la inspeccidn, previa a la recepcion provisional, se encontrasen obras que no es-
tuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podra suspender dicha recepcion
hasta que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.

A tales efectos la Administracion fijara un plazo, transcurrido el cual, si el contratista no diere cum-
plimiento a las observaciones formuladas, la Administracion podra ejecutarlas por si o con in-
tervencion de terceros cargando los gastos al Contratista, sin perjuicio de las sanciones que co-
rrespondieren.

Cuando se tratase de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la ha-
bilitacién de la obra, podra realizarse la recepcion provisional dejando constancia en el acta para que
se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de ga-
rantia.

Transcurrido el plazo fijado por el Municipio, si el Contratista no diera cumplimiento a las obser-
vaciones formuladas, podra procederse a recibir la obra de oficio. Los gastos que demande la eje-
cucién de los arreglos y las nuevas inspecciones o mediciones que deban realizarse, correran por
cuenta del Contratista, y serdn reintegradas por él o se deduciran del certificado final o de las ga-
rantias retenidas, sin perjuicio de la sancion que se le aplique en el Registro Provincial de Construc-
tores de Obras Publicas.

PLAZO DE CONSERVACION

El plazo de conservacion serd de un afio salvo que el Pliego Complementario establezca otro plazo.
Ningun tramo se considerara recibido definitivamente hasta la recepcion provisional del total del
plan de la obra de que se trata. Durante el plazo de conservacién las obras podran estar libradas al
uso y/o servicio publico, siendo por exclusiva cuenta del Contratista la reparacion de los desperfectos
gue se produjeran por vicios de construccion o cualquier otra causa imputable al mismo.

RECEPCION DEFINITIVA

La recepcidn definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia fijado en el pliego, el que regira a
partir de la fecha del acta de recepcion provisional. Si la recepcién provisional se hubiese llevado a
cabo sin observaciones, y si durante el plazo de garantia no hubiesen aparecido defectos como con-
secuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que previeran los
pliegos, la Administracion efectuara la recepcion definitiva.

El Contratista estd obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepcién Pro-
visional y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia que le sean notificadas, la Admi-
nistracién intimara al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados,
transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse cargo de la obra, de oficio,
dejando constancia del estado en que se encuentra; y determinard el monto en que se afecta el fon-
do de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion el plazo de garantia de las partes afec-
tadas de la obra podra prorrogarse hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original.
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2.9.6. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

296.1.

2.10.

Producida la recepcién provisional o definitiva, se procedera dentro del plazo de treinta dias corridos
a hacer efectiva la devolucion de las garantias que correspondan. Si hubiere recepcidén/es pro-
visional/es o definitiva/s parcial/es, se devolverd la parte proporcional de la garantia, siempre dentro
del plazo establecido en el parrafo anterior. En caso de mora atribuible a la Administracion, el Con-
tratista tendra derecho a percibir intereses del tipo fijado por el sistema bancario oficial para el des-
cuento de certificados.

REGIMEN SANCIONATORIO

2.10.1IMULTAS

2.10.1.1.

2.10.1.2.

2.10.13.

2.10.14.

2.10.15.

2.10.16.

2.101.7.

Las demoras en la iniciacion y terminacion de los trabajos, como el no cumplimiento del plan de tra-
bajos, las paralizaciones injustificadas, etc., seran sancionadas en la forma que establece el Legajo.
No se dara tramite a los certificados presentados por la empresa hasta tanto no se hagan efectivas
las multas.

Si el legajo no estableciera sanciones especificas, podrd el Departamento Ejecutivo aplicar las que
fueran razonables y adecuadas a cada situacidn concreta y a la importancia de las obras no construi-
das.

Las multas seran descontadas de los certificados pendientes de emisidn o futuros que se le otorguen,
o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concepto o de las garantias constituidas. Si los
créditos y/o garantias correspondientes al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas
aplicadas el Contratista esta obligado a depositar el saldo dentro de los 10 dias corridos de notifica-
do.

En los casos de recepciones provisionales parciales las multas que correspondiere aplicar se de-
terminaran separadamente para cada una de las partes de obra recibida, teniendo en cuenta su es-
tado de atraso respecto de los plazos contractuales.

Cuando las multas alcancen al diez por ciento (10%) del monto basico del contrato actualizado con
variaciones de costos o precios, la Administracion podra rescindir el contrato o convenir con el Con-
tratista las condiciones de la prosecucién de las obras.

La circunstancia de que la Administracidon opte por la continuacién de la obra no enerva los demas
derechos que la ley y este Pliego acuerdan. Cuando existan pedidos de prorroga del plazo contrac-
tual, las multas sélo podran aplicarse después que hubiere recaido resolucion al respecto.

2.10.2MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LAS OBRAS

2.10.2.1.

2.10.2.2.

2.10.23.

Cuando expirase el plazo sin quedar terminados los trabajos que le correspondan a cada periodo
mensual el contratista abonard las siguientes multas: durante las cuatro (4) semanas primeras de
mora por cada semana el cinco por mil del monto de los trabajos correspondientes a cada uno de los
plazos vencidos; durante las semanas siguientes, por cada semana, el diez por mil del mismo valor.
Acumuldndose las multas de acuerdo a la acumulacién de obras atrasadas.

No habrd reconocimiento de variaciones de costos por las obras en mora, producidos durante la mo-
ra. En consecuencia solo se reconoceran las variaciones de costos que se hubieran producido duran-
te el cumplimiento normal de los plazos contractuales computandose como tales, por supuesto, las
demoras justificadas por el Departamento Ejecutivo.

El Contratista soportard también todas las consecuencias de la demora, en especial, de entre ellas,
los mayores gastos de inspeccidn y otros que tenga el Municipio causados por dicha demora.

2.10.3TIPO DE SANCIONES

2.103.1.

La Intendencia Municipal podra imponer penalidades al contratista y/o a su Representante Técnico,
en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.
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2.10.4PENALIDADES AL CONTRATISTA.
Las penalidades a aplicar al Contratista podran ser:

2.104.1. Multas.
2104.2. Descuentos por trabajos mal ejecutados.
2.10.4.3. Aumentos de los plazos de conservacion y/o garantia de las obras.
2.104.4. Reconstruccion de las obras.
2.104.5. Suspension de los correspondientes Registros de Contratistas.
2.10.4.6. Inhabilitacién temporaria hasta un maximo de cinco (5) afios para ejecutar obras publicas.

2.10.5PENALIDADES AL REPRESENTANTE TECNICO.
Las penalidades a aplicar al Representante Técnico podrdn ser:
2.105.1. Apercibimiento.
21052, Multas.
2105.3. Suspension del correspondiente Registro Municipal de Representantes Técnicos.
2.1054. Inhabilitacién temporaria hasta un maximo de cinco (5) afios para representar técnicamente a Con-
tratistas que ejecuten obras publicas municipales.

2.10.6FORMAS DE PAGO DE MULTAS.
Toda multa, deduccidn o retencidn a que se haga acreedor el Contratista se descontara:
2.10.6.1. de los certificados de obra;
2106.2. de otros créditos pendientes;
2.10.6.3. del cinco por ciento (5%) retenido de los certificados que forman el fondo de reparos;
21064. del depdsito de garantia de contratacion.

En los dos ultimos casos el Contratista deberd reponer la suma deducida, dentro del plazo de cinco
(5) dias.

2.10.7EXONERACION DE MULTAS
2.10.7.1. Las multas que de acuerdo al Pliego de Condiciones se impongan al Contratista y/o a su repre-
sentante técnico no se hallan incluidas, salvo que se mencionen taxativamente, en las disposiciones
de exoneracidon de multas que acuerde el Municipio.

2.11. RESCISION Y SUS EFECTOS

2.11.1RESCISION - PRINCIPIOS

211.11. Serdan de aplicacion los articulos 60 a 68 de la Ley de Obras Publicas y normas reglamentarias y com-
plementarias concordantes. En consecuencia, queda expresamente entendido que tanto el Munici-
pio como el Contratista tendran derecho a rescindir el contrato en los casos y condiciones previstas
en la legislacion provincial citada, y en el presente Legajo.

2.11.2RESCISION POR CULPA DE LA OTRA PARTE

211.21. En las mismas condiciones y formalidades de la Ley de Obras Publicas, ambas partes tendran derecho
a la rescisidn por culpa de la otra cuando existieren actos voluntarios y/o conscientes que produjeran
o pudieran producir graves consecuencias para los fines perseguidos con las obras, como ser:

211211, De parte del Municipio, todo lo que dificulte, demore, disminuya, etc. la financiacidn de la obra
para la empresa, y la sancidon o aprobacion de normas, disposiciones, etc. que violen el contrato
en temas substanciales y/o veden el ejercicio de los derechos de las empresas al cobro de sus
créditos, como asi también desviar el destino de los fondos programados, pagados, etc. para el
pago de la empresa o cualquier otro concepto relacionado con las obras.

211212, De parte del Contratista, todo lo que implique la disminucién de la calidad de los trabajos, el pro-
vocar causales de rescision a su favor, el provocar demoras en la ejecucién de las obras, el realizar
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actos que perjudiquen la confianza publica en las caracteristicas técnicas, financieras, etc., en las
gue se basan las obras.

2.11.3TOMA DE POSESION DE LA OBRA

2.11.3.1.

Decretada la rescision, EI Municipio tendra derecho a tomar inmediata posesion de la obra, en el es-
tado en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y
equipos.

2.11.4PROSECUCION DE LA OBRA

2.114.1.

El Municipio podra también ordenar la prosecucion de la obra, en las condiciones que estime mas
conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el Municipio, cuando la resci-
sion haya sido declarada por culpa de aquél. En tal sentido el Contratista renuncia a cualquier dere-
cho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucidn de las obras por el Municipio.

2.11.59NVENTARIO

2.11.5.1.

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procu-
rando, en lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista, previamente citado
al efecto, no concurriese o no estuviese representado en el acto del inventario, la Reparticion estara
de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo constancia, una
copia del mismo.

2.11.6AVALUO

2.11.6.1.

2.11.6.2.

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, el Municipio resolvera el tema sobre la base de los antecedentes
y fundamentos aportados por estos ultimos, siendo su decision irrecurrible para el Contratista.

Si dentro del plazo de tres (3) dias habiles el Contratista no nombrase a su perito, se entendera que
renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito nombrado por el
Municipio.

2.11.7LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

21171,

2.12.

El Municipio practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

2.12.2CLAUSULAS QUE DEBERAN INTEGRAR LOS ESTATUTOS DE LAS U.T.E

21211,

El estatuto de las sociedades legalmente constituidas, de las reunidas bajo la forma de U.T.E. o de
aquellas que se encuentren en formacién, deberd incluir la siguiente clausula:

“Debera contar con |l a previa autorizaci 6n-
tuto social que implique:

“ A) Lamodificacion del objeto social.

“B) El aumento de capital con modificacion de la composicidn societaria.

“ C) Latransferencia de acciones que representen mas del cincuenta por ciento (50%) del capital
social o cualquiera fuere el porcentaje si modificasen el computo de las mayorias.

“ D) El cambio del elenco social por la incorporaciéon de nuevos socios en una cantidad que su-
pere los porcentajes sefialados precedentemente o cualesquiera fuesen los mismos cuando pudiesen
alterar el control de la sociedad.

“ E) Latransformacion, fusion, escisidn, disolucién o liquidacion total o parcialdelasoc i ed a d .
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De igual forma, el contrato de U.T.E. deberd prever como obligacién asumida por las empresas inte-
grantes, que toda modificacion al mismo que implique variacion a los porcentajes de participacion en
dicho acuerdo, deberd contar con la previa autorizacidn del Municipio.

2.12.2SUBCONTRATACION. ASOCIACION

21221,

212.22.

2.12.23.

2.12.24.

2.12.3.

2.12.31.

No puede el Contratista efectuar sub-contratacién ni asociacion alguna, sin la previa autorizacién de
la Administracidn. Esta autorizacion no exime al Contratista de sus responsabilidades. La autorizacion
podra darse en las condiciones fijadas por la Ley de Obras Publicas.

El Contratista pedira por escrito la autorizacién para subcontratar, en cuya solicitud dara el nombre
del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de aquél, debiendo ser personas de
probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administracion, de acuerdo a la naturaleza de los traba-
jos. Debera acompaniar, asimismo, copia con certificacion de firmas por Escribano Publico del contra-
to respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rigen para la
ejecucion de la obra para el Contratista, no creando a la Administracién obligacidn ni responsabilidad
alguna.

En caso de autorizarse la co-asociacién de empresas, la Administracion establecera las condiciones
en que admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquélla.

EXENCIONES A FAVOR DEL CONTRATISTA. AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN LOS
GRAVAMENES

Los aumentos de los gravamenes, existentes y/o los creados por actos del Gobierno Nacional, Pro-
vincial o Municipal con posterioridad a la fecha de licitacion, serdn por cuenta del Municipio o de
quien debe pagar las obras al contratista. En el caso de que los gravdmenes fueran disminuidos o su-
primidos, el Departamento Ejecutivo descontara de las sumas que se le acrediten al contratista el
importe de tales deducciones. En todos los casos el pago de patentes sera por cuenta del contratista.

2.12.4GASTOS GENERALES

Todos los gastos relacionados con las obras que no tuvieren una previsién presupuestaria expresa,
incluso los correspondientes a todos los tramites que se requieran para la aprobacion de los planos,
inspecciones, obtencion de permisos, certificados, etc., se consideraran incluidos entre los gastos ge-
nerales y prorrateados entre los precios del presupuesto aceptado a la contratista.

2.12.5DURACION DE LAS SOCIEDADES

Si el proponente es una sociedad, la duracidén de la misma debera alcanzar, por lo menos, hasta el
término del plazo de garantia y conservacion de las obras.

2.12.6MANDATOS

Los mandatarios deberan acreditar su condicién de tales mediante el respectivo testimonio de poder
otorgado en forma. Si representan sociedades, los poderes deberdn ser otorgados conforme a las
exigencias legales y estatutarias.

2.12.7DANOS Y PERJUICIOS

El Municipio podra exigir del contratista reparacion por dafios y perjuicios por mayor monto del total
de los depdsitos de garantia, pues queda entendido que esto no significa un limite a su res-
ponsabilidad.
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2.12.80TROS CONTRATISTAS
El Contratista estd obligado a permitir la ejecucidn de los trabajos, ajenos a su contrato, que el Muni-
cipio encomiende a otros Contratistas y acatara las érdenes que dé la Inspeccidn para evitar interfe-
rencias.

2.12.9ELEMENTOS PATENTADOS
El importe de los derechos por el uso de los elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos
constructivos patentados estd a cargo del Contratista, salvo disposicién en contrario de los pliegos de
condiciones. La responsabilidad técnica por el uso de los mimos queda a cargo de quien dispuso su
utilizacion.

2.12.10. TRAMITES
Todos los tramites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la normal rea-
lizacién de la obra seran hechos por el Contratista incluyendo la preparacién de todos los planos y
demds documentacion necesaria al efecto.

2.12.11. MORA
El Contratista quedard constituido en mora automaticamente por el solo hecho del transcurso del o
de los plazos estipulados en el contrato, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial y es-
tara obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los certi-
ficados a su favor y, si éstos fuesen insuficientes, de los depdsitos de garantia.

2.12.12. RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
El Contratista y el personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y regla-
mentos nacionales, provinciales, municipales o policiales vigentes en el lugar de la ejecucién de las
obras. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o in-
tereses si cometiere cualquier infraccidn a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

2.12.13. ACTUALIZACION MONTO DE GARANTIAS

Todas las garantias se actualizardn en la medida en que los importes sufran variaciones, para man-
tener su relacion respecto del monto total de obra actualizado.

2.12.14. PLAZOS
El computo de los plazos se efectuara conforme a las disposiciones del Codigo Civil. Los términos ex-
presados en dias se computaran por dias habiles, salvo que en los Pliegos se disponga expresamente
lo contrario.

2.12.15. DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en la Documentacién de Obra en general se entenderan de
la siguiente forma:

ADJUDICATARIO: ........c.ooeeeiereeree e El proponente a quien se le acepta la oferta y se le noti-
fica de ello fehacientemente. Pre-adjudicatario: Si el
Departamento Ejecutivo condicionara el perfecciona-
miento de la adjudicacién a algin hecho o acto que
precisara el Departamento Ejecutivo oportunamente.

ADMINISTRACION: .......cooeiereeiee e, El Departamento Ejecutivo del Municipio comitente, o
el misma Municipio comitente, segln el contexto de la
frase.

Y X F Periodo entre un dia determinado y el mismo dia del

afio siguiente.
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DIAS HABILES: ..o

DIAS LABORABLES: ............ccovevviiiiiinnnnnn,

DIRECCION: .........oovviiiiiiiiiniiniiciee

INSPECCION: .......cocviiiiiiiiiiiiiice

INTENDENTE MUNICIPAL. ........................

PLIEGO DE CONDICIONES

Aclaraciones que el Municipio a requerimiento o por
consulta de los interesados, formula oficialmente en re-
lacion al pliego de condiciones y aspectos conexos.
También en aquellos casos en que el Municipio consi-
dere, por si, necesario formular esa u otras aclaraciones
sin que mediare consulta previa.

Comisidn Municipal que colabore con la fiscalizacion de
las obras.

Instrumento de reciproca obligacién suscripto por el
Departamento Ejecutivo y el adjudicatario.

Contratista Principal - Contratista determinado por la
Administracién: El adjudicatario que haya suscripto el
contrato respectivo y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

Conjunto de documentos de la licitaciéon que, con la
oferta del adjudicatario y demds anexos que la integran
o complementan, inclusive la contrata, deberan suscri-
bir ambas partes.

La Secretaria de Obras Publicas del Municipio Comiten-
te.

Local o locales fijos o de emergencia, determinados por
el Departamento Ejecutivo

Los dias en que funcionan las Oficinas de la Administra-
cién Municipal.

Todos los dias excepto feriados nacionales, pagos, do-
mingos y mediodia de los sdbados.

La Autoridad de la Administraciéon que tiene a su cargo
el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de
la licitacidon y compromisos contractuales.

Personal que fiscaliza las obras representando al Muni-
cipio. Se alude indistintamente a Direccidn Técnica o
Inspeccidon, considerandose sindnimos en lo que res-
pecta al contratista, y pudiendo ser desempefiados por
una o mas personas, conjunta o indistintamente, todo a
juicio del Departamento Ejecutivo, quien podrd reem-
plazarlos cuando lo estime conveniente sin derecho a
reclamo por parte del contratista.

el del Municipio Comitente.

Cada una de las partes del presupuesto. Idem Partida.
Cuando en este Legajo se haga referencia a que un
el emento (sobre, por ej
se interpretard que el requisito se encuentra suficien-
temente cumplido cuando dicho elemento se encuen-
tre debi damente “pegade
qgue resulte imposible abrir el elemento sin romper el
envoltorio.

Toda la documentacién que integra el llamado, apro-
bada por las normas municipales respectivas.

PAGINA 50/ 92



MUNICIPIO DE MORENO
PCIA. DE BUENOS AIRES
Licitacién Publica N° 24/2013 oot
SEGUNDO LLAMADO Obras Publicas
REMODELACION DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA JUAN MANUEL DE ROSAS
SAN CAYETANO - SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS - LAS LOMAS DE CASASCO
PLAN: MAS CercA, MAs MUNICIPIO, MEIOR PAis, MAS PATRIA
EXPTE.: 4078 - 138210- S- 2013

LEY DE OBRAS PUBLICAS: ...........cccoeenee. La Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Ai-
res N2 6.021, su Decreto Reglamentario N2 4.757
ademads de todas sus ampliatorias, modificatorias o
aclaratorias.

MATERIALES DE RECUPERACION.: ............ Todos los materiales que, por estar enclavados en el lu-
gar de la obra a realizar, deben ser removidos por el
contratista, registrados bajo inventario, y remitidos al
depdsito municipal, incluyéndose en ellos toda la tierra
de excavaciones y desmontes sobrantes, que seran uti-
lizados para los fines que oportunamente se determi-
nen por el Departamento Ejecutivo, y a tal fin transpor-
tados por el contratista al destino que le fije la Inspec-
cién dentro de limites razonables del lugar de las obras.

IMES: ... Periodo transcurrido entre el primero y ultimo dia de
un mismo mes.

Municipio Comitente.
El de Moreno, Provincia de Buenos Aires.

La construccidon en conjunto, motivo del contrato. Por
extension el sitio o lugar en que la misma se verifica.

Lugar y adyacencias utilizado como depdsito de mate-
riales, maquinarias, oficinas, etc., que instalara el con-
tratista en la Localidad de ejecucion de las obras.

PARTES:.........cooiiiiiiiieeeeees Municipio comitente y la Empresa Contratista.

PLAN ESPECIAL:...........ovveeeeeeeiiieeeeee e Obras comprendidas en esta contratacion, incluyendo
las ampliaciones o reducciones que puedan producirse.

PLANOS: ...t Los planos oficiales, secciones transversales, perfiles y
todo otro documento grafico o diagrama su-
plementario, ya sea original o copia, que muestra ubi-
cacion, cardacter, dimensiones y detalles del trabajo a

ejecutar.
PLIEGO COMPLEMENTARIO ..................... El pliego de especificaciones legales particulares.
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES......... El presente cuerpo o parte del Legajo, del cual éste es

el articulo 2. También denomina d PLIEGO DE BASES
Y CONDICIONES GENERALES”

PLIEGOS TECNICOS .........coovvveeeereee e, Denominacién genérica que abarca lo comprendido en
|l os “Pliego Particular?”
Técnicas. Segun el caso, la denominacién puede abar-
car también los planos, los computos, el presupuesto y
la memoria descriptiva. También denominados
“PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS”

PROPONENTE U OFERENTE:...................... Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante
un llamado del Municipio, a los efectos previstos en la
Documentacion.

PROPUESTA: ...ttt La oferta de precio presentada por el contratista en el
acto de la licitacion, con todos sus documentos adjun-
tos.

PROVEEDOR:.........ccciiiiiieieeeiieeeee e Toda persona fisica o juridica que vende al contratista

materiales o elementos a utilizar en la obra.
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REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO: ....... La persona que podra representar al Contratista en to-
da gestion de tipo administrativo ante el Municipio.
REPRESENTANTE TECNICO. ...................... El representante del contratista, encargado de la con-

duccidn técnica, debidamente autorizado por el mismo
y oficialmente aceptado por el Departamento Ejecuti-
vo.

SUBCONTRATISTA: ..o Toda persona, fisica o juridica, cuya contratacién haya
sido determinada por el contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad y autorizada por el Departamento Eje-
cutivo.

3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1. GENERALIDADES

3.1.1.ALCANCES DE LA PROPUESTA

Estaran incluidos los trabajos a realizar por la Contratista, la provision de la mano de obra todos
los materiales, equipos, herramientas y enseres para la ejecucion de las protecciones necesarias,
el movimiento de equipamientos; la limpieza diaria y final de obra; la construccién de elementos
estructurales, cubiertas, muros y tabiques, aislaciones, revoques, revestimientos, contrapisos,
carpetas y solados, instalaciones eléctricas y de sistemas, sistema de iluminacidn, restauracion,
provisién y colocacion de carpinterias, vidrios, cristales y espejos; reparacion de revestimientos,
revoques y cielorrasos, pintura integral de muros afectados por la intervencion, la reubicacion de
todo elemento que a juicio de la Inspeccion de Obra resulte necesario conservar, y la ejecucién de
toda tarea que, esté o no indicada en el proyecto, sea conducente a la realizacion y entrega com-
pleta de los trabajos encomendados.

El presente pliego indica las especificaciones técnicas para realizar la totalidad de la obra termi-
nada, pero solo se tomardn en cuenta para la contratacién aquellas que describan rubros nomi-
nados en el Listado de Tareas a Realizar, parte componente del presente Pliego.

3.1.2.REUNIONES DE COORDINACION
La Contratista debera considerar entre sus obligaciones la de asistir, con la participacion de su
Representante Técnico y la eventual del Jefe de Obra, a reuniones periddicas promovidas y presi-
didas por la Inspeccién de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacidn de los traba-
jos, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y ace-
lerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Traba-
jos.
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Para asegurar el cumplimiento de esta obligacidn, la Contratista deberd comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

3.1.3.SISTEMAS PATENTADOS
Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados se consideraran in-
cluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos que
se promuevan por el uso indebido de patentes.

3.1.4.REGLAMENTOS

A continuacidn se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion
y la ejecucion de las obras.

Se remite a la interpretacién de los mismos para aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las Es-
pecificaciones, que pudieran originarse en la aplicacion de la Documentacién Técnica, de proyec-
tos o las normas de ejecucién propiamente dichas.

Edilicios

Cadigo de Edificacion del Partido de Moreno.

Instalaciones Eléctricas y de baja tension
Reglamentos de Edenor, ENRE y APSD.

Reglamentos de Telefénica de Argentina o los organismos reguladores estatales.

Instalacion Termomecanica
Normas, cddigos, reglamentaciones y leyes ASHRAE, IRAM, ASMD.

Calidad de los materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc.,
seran de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de los Materiales
(IRAM), se encuentren o no citadas en los respectivos capitulos del presente Pliego de Especifica-
ciones Técnicas.

3.1.5.MARCAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las calidades y/o marcas de los materiales a proveer estaran definidas en presente pliego y/o en
la planilla de computo estimativo. Los materiales y sus marcas solicitados por pliegos, planillas y
planos no podran ser modificados por la Contratista; solo podra incluir variantes siempre que
explicitamente se indique que sean equivalentes, de similar calidad y rendimiento; en estos casos
deberdn ser aprobados por la Inspeccidn de Obra. De constatarse el uso de marcas no aprobadas,
se exigird la demolicion y/o retiro de los materiales colocados a costas de la Contratista. Las can-
tidades a proveer serdn las necesarias para el completamiento total de los trabajos, siendo solo
indicativas las que figuran en planillas.

3.1.6.ERRORES U OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA
Si la Contratista creyera advertir errores, omisiones o discrepancias en la Documentacion Técnica,
tiene la obligacidn de sefalarlos a la Inspeccidén para que los mismos sean corregidos, con una
prevision minima de setenta y dos horas (72hs.) antes de la iniciacién de cualquier trabajo o tare-
as que los comprenda. Si la Contratista no lo sefalara en los plazos fijados, serdn a su cargo los
trabajos que fuesen necesarios realizar para corregir las fallas y estas no justificaran ampliaciones
del plazo de la obra ni el cobro de adicionales.
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TRABAJOS PRELIMINARES

3.2.1.CONSTRUCCIONES EXISTENTES, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Si existiesen construcciones "a demoler", la Empresa Contratista debera realizar la demolicion,
cumplimentando a tal efecto todas las disposiciones vigentes de la Municipalidad de Moreno, ya
sean del orden administrativo o técnico. A tal efecto la Contratista realizard estudios, cateos y ex-
traccion de muestras a fin de determinar el estado de las instalaciones y la capacidad portante de
los elementos estructurales, sin que por ello se ocasionen gastos adicionales. Se tomaran las pre-
visiones necesarias para asegurar la estabilidad de los muros y se impermeabilizaran todas las ca-
naletas producidas para evitar humedades y dafios a las propiedades vecinas, si se diera el caso.

La Contratista debera considerar en su oferta econdmica los estudios y tareas necesarias a fin de
determinar el estado de las estructuras existentes, asi como de la capacidad portante de losas, vi-
gas, columnas y cimientos sobre las cuales se realizaran las obras de ampliacién, asi como las
obras necesarias a fin de asegurar el encuadre de las mismas dentro de las normas en vigencia y
de acuerdo al nuevo destino de los locales objeto de las obras. El calculo y proyecto definitivo de
las estructuras e instalaciones emergentes sera responsabilidad de la Empresa y debera estar fir-
mado por el Representante Técnico. Los esquemas de estructura e instalaciones adjuntos son
genéricos e indicativos, a solo efecto de proporcionar una idea general sobre el proyecto.

La responsabilidad de la Empresa Contratista por la seguridad de las construcciones sera total du-
rante toda la vigencia del contrato, quedando el Comitente cubierto de cualquier riesgo por co-
lapso total o parcial de estructuras.

Al presentar su Oferta la Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores
vinculados a las condiciones de las estructuras e instalaciones existentes.

La Contratista asume por lo tanto plenamente su responsabilidad en el célculo integral de la obra,
y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia sobre las condiciones en que se encuentren las
estructuras e instalaciones existentes, ni disconformidad con ninguna de las condiciones inheren-
tes al anteproyecto o a la naturaleza misma de la obra.

3.2.2.LIMPIEZA DE LA OBRA

Antes de iniciarse la construccién, se limpiaran, desinfectaran y preparardn todas las areas afec-
tadas por las obras de los escombros, residuos, malezas, etc. que hubiere. La Contratista debera
realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones
gue le imparta la Inspeccién de Obra. Cumplird con todas las normas en vigor y se hara directa-
mente responsable por toda infraccion efectuada durante la ejecucién de la obra.

El contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales excedentes y resi-
duos provenientes de ejecucion de los trabajos previstos en el presente pliego contando para ello
con los contenedores, transporte y todo otro elemento que sea necesario a su exclusiva cuenta y
cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

3.2.3.0BRADOR

La Empresa Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones vigentes, pu-
diendo utilizar las propias instalaciones edilicias a remodelar y siempre bajo previa autorizacion
de la Inspeccién de obra.

3.24.DOCUMENTACION DE OBRA

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene caracter de anteproyecto,
siendo obligacién de la Contratista y su Representante Técnico la ejecucion del Proyecto Ejecutivo
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definitivo para la completa y correcta ejecucion de la obra. Asimismo antes o durante la obra de-
berd presentar aquellos planos que surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de
Obra.

CERCO DE OBRA Y PROTECCIONES

La Contratista debera dar inmediato cumplimiento a las disposiciones siguientes con respecto al cer-
co, asi como todo lo relacionado con la construccidn de protecciones, alumbrado y luces de peligro.
Es obligacion de la Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a las
disposiciones legales vigentes en aquellos lugares en que sea necesario. El cerco sera propiedad de la
Contratista, quien lo retirara cuando lo disponga la Inspeccién, y siempre antes de la recepcion defi-
nitiva de los trabajos.

La Contratista tomara todas las medidas de proteccion de la obra que prescriben las leyes y ordenan-
zas contra accidentes, bajo su exclusiva responsabilidad. Estaran a su cargo todos los dafios emer-
gentes cuya produccion se facilito por la no realizacion de estas.

Se proveerdn y colocardn los vallados para el desarrollo de la obra y para proteger la seguridad y los
bienes de las personas. Seran instalados todos los que fuesen necesarios o al sdlo pedido de la Ins-
peccion de Obra. Se construirdn con materiales metalicos o de madera en buen estado y su aspecto
debe ser bien presentable.

Todo cerco, vallado, defensa provisoria y/o mampara sobre linea municipal, sobre avance de vereda
y/o medianeras se realizaran cumpliendo las disposiciones municipales correspondientes.

VERIFICACION DE MEDIDAS EN OBRA

La Contratista deberd verificar todas las medidas y trabajos en obra. Los trabajos se encomiendan
“l'lave en mano” , siendo meramente indicati
el planillas que constan en la presente contratacidn.

La Contratista debera tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido des-
criptos y que hagan al uso de la obra conforme a su fin.

REPLANTEO Y NIVELACION

Una vez terminados los trabajos preliminares, demoliciones u otros concurrentes, la Contratista rea-
lizara la mensura definitiva del terreno con determinacion real de ejes medianeros y niveles, proce-
diéndose al ajuste y modificacion de los planos de obra, el que no serd motivo de reclamo por parte
del contratista.

Los replanteos los efectuara la Contratista y seran revisados por la Inspeccién de Obra antes de dar
comienzo a los trabajos. Es indispensable que al ubicar ejes de muros, puertas y ventanas, se efect-
uen regularmente verificaciones de contralor por vias diferentes poniendo en conocimiento de la
Inspeccidon cualquier diferencia que pudiera existir con los planos. La Contratista verificara todas las
medidas quedando bajo su responsabilidad cualquier diferencia que pudiera haber entre los planos y
la realidad.

Cualquier trabajo extraordinario, movimientos de marcos de puertas, ventanas, rellenos, o aun de-
moliciones y posteriores reconstrucciones de muros que fuera necesario realizar con motivo de erro-
res cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista.

Los niveles determinados en los planos son aproximados, pudiendo la Inspeccién de Obra rectificar-
los durante la construccién por medio de érdenes de servicio o nuevos planos de detalles.

La demora en la ejecucién de los replanteos o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquel, cualquiera sea su origen, serd corregido, si es posible; en caso contrario, demolido
y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta
de la Contratista.

Para fijar un plano de comparacién en la determinacién de niveles en las construcciones, la Contra-
tista debera indicarlo en algun lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de comparacién. Al
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iniciarse la obra se determinard la cota del punto de comparacion, con intervencion de la Inspeccidn.
Todos los niveles de la obra deberdn referirse a dicha cota.
a. Tolerancias. Solo se admitiran tolerancias de 5mm en el replanteo de los ejes secundarios
respecto de los ejes principales o coordenadas del replanteo.
Las tolerancias maximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como
punto de referencia basico no podran superar en ninguin caso los 10mm.

b. Instrumental. El instrumental que deberd aportar la Contratista, para la tarea de replanteo
y posteriores verificaciones, estara en proporcion a la entidad de la obra y la dificultad de
la tarea correspondiente.

c. Plantel y Equipo. La Contratista es la Unica responsable del suministro del plantel y del
equipo correspondiente que estard acorde con las caracteristicas de la obra. La Inspeccion
de Obra podra ordenar si lo considera necesario su refuerzo o cambio.

3.2.8.ALCANCE DE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones
de aplicacion para la ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente
Contratacion y las instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir de la Inspeccién de
Obra para su correcta ejecucion completando las indicaciones del Pliego. Estas especificaciones, los
planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado en uno cualquiera
de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la Documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la Oferta y la posterior ejecucion
de la obra y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omisién y/o di-
vergencia de interpretacion.

3.3. DESMONTE Y DEMOLICION

3.3.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este capitulo comprenden todas las demoliciones indicadas en los pla-
nos. Estas tareas deberan ser ejecutadas en forma cuidadosa, de acuerdo con las reglas del arte y te-
niendo en cuenta que, en algunos casos se trata de demoliciones o retiros parciales del edificio a re-
funcionalizar, cuya estructura resistente no debera ser deteriorada o dafiada por posibles impactos o
vibraciones derivadas de un inadecuado proceso de ejecucion.
Ademas de estas indicaciones, que no son taxativas, deberan ejecutarse todas las demoliciones que
no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas o que estén indicadas en los planos y
no se enumeren en el Listado de tareas. Esta circunstancia no le da derecho a la Contratista para el
reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.
Se revisara el funcionamiento de la instalacién correspondiente a los sanitarios y se reparard en caso
de ser necesario.
Se retiraran la totalidad de las carpinterias existentes, vidrios y espejos en mal estado o que sea ne-
cesario cambiar. Se demoleran los contrapisos en los sectores que surjan para realizar el nuevo ten-
dido de las instalaciones, y la totalidad de los pisos afectados.
En los casos que se indique debera proceder al retiro de partes tales como marmoles, alfombras,
herrajes, etc.
El material sobrante debera ser retirado del sector y se depositara en contenedores que seran pro-
vistos por la Contratista.
Ademas estd incluido el retiro de la obra de todos los materiales, seglin lo especificado en el siguien-
te punto.
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La Contratista debera solicitar con el tiempo debido y por adelantado todos los permisos requeridos
para el movimiento y estacionamiento de volquetes, grdas y/o maquinaria requerida para estos tra-
bajos.

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas y
todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la demoli-
cién por lo que sera imprescindible la verificacién de los trabajos a realizar.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

No se pondra fuera de uso ninguna conexion de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier
otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.

La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites de cortes de instalaciones nece-
sarios ante las compaiiias de servicios publicos de electricidad, telefonia, gas, agua, etc. con el objeto
que retiren las instalaciones afectadas.

LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

Si la produccién de polvo o escombros proveniente de la demolicidon causa molestias a los espacios
publicos en uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea ne-
cesario durante la ejecucion de los trabajos.

RETIRO DE MATERIALES, ESCOMBROS Y LIMPIEZA

Durante el transcurso de la obra y a su terminacién el contratista retirara los materiales que hayan
caido y ejecutara las limpiezas que correspondan.

Salvo indicacion en contrario de la Inspeccién, los materiales que provengan de las demoliciones
guedaran en propiedad de la Empresa Contratista, quien los retirara de la obra dentro de las 72
horas. Dichos materiales no podran emplearse en las nuevas construcciones, salvo autorizacién de la
Inspeccion de Obra.

Seran propiedad de la Empresa Contratista los restantes elementos que deba retirar del terreno.
Todos los materiales provenientes de la demolicion se retiraran de la obra en el horario que esta-
blezcan al respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de
camiones a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el
horario y peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentacidn especial de la zona de ubicacion de
la Obra.

Los materiales cargados sobre camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos
a fin de impedir la caida o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

La utilizacién de volquetes durante la obra respondera a las normativas municipales vigentes.

RETIRO DE VIDRIOS

Antes de iniciar la demolicién la Contratista debera extraer todos los vidrios de las carpinterias a reti-
rar y protegera adecuadamente todos los otros que debieran quedar y que pudieran ser afectados
por las demoliciones.

PUNTALES DE SEGURIDAD

Antes de proceder a la demolicidn de las partes estructurales que puedan afectar la construccion la
Contratista propondrd y ejecutard los apuntalamientos que previamente aprobard la Inspeccién de
Obra.

El apuntalamiento de estructuras, respondera a un calculo previo de los esfuerzos a soportar, sobre
el cual se determinara el dimensionamiento de puntales y sus tipos. Estos podrdn ser metalicos tubu-
lares o de madera con secciéon no menor a 100x100mm.
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EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

La Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de herramientas
apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros prove-
nientes de la demolicién deberan volcarse hacia el interior prohibiéndose arrojar cualquier material
desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la Inspeccion de Obra
se utilizardn conductos de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos es obligatorio a fin de
evitar el levantamiento de polvo.

La ejecucion de canaletas sobre medianeras o muros portantes deberan ser menores al 50% de su
ancho util y no mayores de veinte centimetros (20cm) de profundidad. Cada dos metros (2,00m)
seran apuntaladas convenientemente hasta la terminacion de los trabajos estructurales con insertos
metdlicos que quedaran ahogados en la estructura nueva. El apuntalamiento se realizara a medida
que se ejecute el calado de los muros.

Se incluira en los trabajos preliminares la proteccidon de paramentos en los cuales quede la mampos-
teria expuesta. Esto se realizarad con mortero hidréfugo y con terminacion segun indique la Inspec-
cién de Obra.

La Contratista es la Unica responsable por el incumplimiento de estos procedimientos.

UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar pudieran afectar en forma cualquiera a obras existentes, estaran a cargo
del contratista y se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta, que incluye:
a. La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfec-
tos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.
b. La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.
El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentacion de su Oferta,
de las tareas de ejecucion, refaccion, remodelacion que deban realizarse para el cumplimiento del
contrato.

3.3.10CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTACIONES Y SEGUROS

3.4.1.

Ademas del Cédigo de la Edificacion de la ciudad de Moreno, la Contratista debera cumplir con la ley
19.587 y su decreto reglamentario 4160/73. Asi mismo debera cumplir con las normas vigentes en
materia de seguridad e higiene del trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario.

Antes de comenzar con los trabajos la Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra las pdli-
zas de seguros con cubrimiento de los riesgos contra terceros y contra accidentes del personal a su
cargo.

MOVIMIENTO DE SUELOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la realizacién de los desmontes y terraplenamientos indicados en los res-
pectivos planos de proyecto, y el trazado y la realizacién de todas las excavaciones necesarias para la
construccion de la obra.

Asimismo incluye el retiro y transporte de tierra y/o toda obra de contencién que puede ser necesa-
ria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los desagotamientos que
puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén especifi-
camente mencionados, son necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.

El Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de los pisos interiores y exteriores de
acuerdo con los planos, que estd obligado a verificar y los datos que resulten del Ensayo de Suelos.
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3.4.2.CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

Suelo cal: Estara compuesto por suelos naturales (no de rellenos) empastados con cal hidraulica al 10%
(diez por ciento) en capas no mayores de 0.20m.

Suelo cemento: Estard compuesto por suelos naturales (no de rellenos) empastados con cemento al 10%
(diez por ciento) en capas no mayores de 0.20m.

Material de relleno: Se usaran suelos naturales no provenientes de la obra, salvo autorizacién expresa de
la Direccién de Obra. En caso de que la calidad de la tierra de las excavaciones fuera apta, debera
seleccionarse y mezclarse con la proveniente del exterior de la obra. En todos los casos esta tarea deberd
contar con la aprobacion previa de la Direccion de Obra.

Equipo: El Contratista consignara la lista de equipos que proponen utilizar cualitativa y
cuantitativamente, en estas tareas.

El equipamiento propuesto debera contar con aprobacion de la Direccidon de Obra, comprometiéndose
los oferentes a aceptar cualquier observacion que al respecto ésta le formule, sin que ello dé lugar a
derecho de indemnizacion alguna por reajustes que se soliciten del equipamiento propuesto.

Todos los elementos deberan ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los trabajos en
los plazos previstos, no pudiendo el Contratista proceder a su retiro total o parcial mientras los traba-
jos se encuentren en ejecucion, salvo los elementos para los cudles la Direcciéon de Obra extienda au-
torizacion por escrito.

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de algunos de esos elementos durante la ejecu-
cién de los trabajos, la Direccidon de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por otro igual y en
buenas condiciones de uso.

El emplazamiento y funcionamiento del equipo, particularmente para las excavaciones mecanicas, se
convendra con la Direccion de Obra.

3.4.3.REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Memoria descriptiva de las tareas: El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo
al comienzo de los trabajos y para su aprobacién, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en
la que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adop-
tard para asegurar la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego
de especificaciones.

Tolerancia de niveles: La terminacidn de niveles, tanto en desmontes como en rellenos, debe ser pare-
jay lisa, conforme a niveles que indican los planos.

Las tolerancias en el area de construccién a realizar seran del orden de +1 cm y fuera de dichas areas
de +2 cm, tanto para superficies planas como en pendientes.

Sub-bases: Las sub-bases para pisos interiores, de patios y caminos, deberdn ser ejecutadas con suelo-
cal y con un espesor de 0,30 m.

Nivelacién: La nivelacion del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios pa-
ra llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en los planos. El movi-
miento de la tierra y nivelacion se extendera en todo el terreno; debiendo dejarse el mismo 15 cm.
como minimo por debajo de la cota de tierra terminada para el aporte de tierra negra (tarea de jardi-
neria).

No debera quedar ninguna depresion y/o lomada, ni suciedades.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado de 0,30 m. en toda el area
del edificio, playas y caminos.
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Los niveles finales tendran en consideracién las pendientes hacia las redes de drenaje segun los planos
de Instalacidn Sanitaria.

Excavaciones: Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos,
perfilados de taludes, etc., para fundacién de muros y columnas, se ejecutaran de acuerdo a los pla-
nos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible, entre la excavacién vy el
asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la inundacién de las mismas por las lluvias.

Todo material de excavacidén o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para
construir terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del re-
cinto de la obra.

Se podra reutilizar el material producto de la excavacion para rellenos que no incluyan capas vegetales
o tierra negra y siempre que esta procedimiento sea aprobado por la Direccién de Obra. En los casos
gue esta lo disponga, este suelo sera enriquecido con cal o cemento, siguiendo las especificaciones del
presente pliego.

- Las excavaciones se haran con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes, a cuyo efecto
el Contratista apuntalarad cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas, haga
presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

No se iniciard obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo por la Di-
recciéon de Obra. Las excavaciones tendran un ancho minimo igual al de las bases correspondientes de
cualquier naturaleza.

- Su fondo sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales, debiéndose proceder a
su contencion por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera
por si en forma conveniente.

- En caso de filtraciones de agua, se debera mantener el achique necesario instalando bombas de sufi-
ciente rendimiento como para mantener en seco la excavacién, hasta tanto se haya ejecutado la obra
necesaria de cimentacidn. Debera evitarse la posibilidad de que se produzcan perdidas de cemento por
lavado. Estas tareas correran por cuenta del Contratista.

No se permitira el bombeo durante el colado del hormigdn y durante las 24 horas siguientes, a menos
que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiracion de cemento o lechada.

- El Contratista estara obligado a construir un taponamiento impermeable de hormigén, cuando a
juicio de la Direccion de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por bombeo, a fin de quedar
asegurada la sequedad de las fundaciones.

- Si por error se diera a la excavacion una mayor profundidad de la que corresponda a la fundacidn a
construir en ella, no se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., debiéndolo hacer
con el mismo material con que esta construida la fundacién y no implicando esto adicional ninguno pa-
ra el Comitente.

- Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios seran rellenados con capas sucesivas de vein-
te (20) cm de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extrafos. Se iran
humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecdnicos mientras sea posible, procediéndose
con pisones de mano en los casos indispensables.

- Todos los materiales aptos producidos por las excavaciones seran utilizados de acuerdo a los reque-
rimientos previstos o a indicaciones de la Direccidon de Obra. La tierra excedente serd desparramada en
la zona de las obras y si ello no fuera posible, se procedera a su retiro y transporte, previa su acumula-
cion en forma ordenada, en los lugares que fije la Direccién de Obra. Estas tareas seran a cargo del
Contratista y deberan estar previstas en los precios del contrato.
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Rellenos y terraplenamientos:

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases

de columnas y de sétanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacidén de la

Direccién de Obra.

En todas las dreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos serdn de suelo seleccionado de carac-
teristicas sujetas a la aprobacidn de la Direccién de Obra, y se compactaran en un todo de acuerdo con
lo aqui especificado.

Se debera tener en cuenta el relleno y compactacion de pozos ciegos, hormigueros, y toda cavidad que
surgiera en el proceso de excavacion o terraplenamiento.

El material de relleno serd depositado en capas, que no excedan de 0,20 m. El contenido no sobrepa-
sara lo requerido para una comprobacién a maxima densidad. Cada capa sera compactada por cilindros
u otro medio apropiado hasta un 95% (segun norma Proctor) de densidad maxima del terreno. El ma-
terial de relleno podra ser humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn efectuados utilizando elementos mecani-
cos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Cuando la
calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie, se iran seleccionando distintas tierras para
las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento ultimo.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista debera proveerse
de la tierra necesaria fuera del perimetro de la obra.

Relleno de Camaras y sétanos:
Se deberan rellenar las camaras y sétanos existentes. Se debera cotizar por unidad de medida, y su-
marlos a la oferta.

El relleno de éstos se realizard en capas de 20cm de alto, agua, 20cm de cascote empastado con cal.
(opcidn relleno de densidad controlada) debidamente compactadas.

Se debe considerar el segado de pozos negros y/o absorbentes, los cuales seran llenados con
material producto de las demoliciones hasta una altura de 1.00m bajo nivel de terraceria y luego se
procedera a compactas el tramo faltante con capas de 20cm con suelo cemento empastado. Segun
lo requiera la Direccién de Obra, o sea necesario por procedimientos constructivos, se utilizard para
el relleno de estas cavidades hormigén expansible.

Rellenos en zonas de jardines:

Previa limpieza del terreno, se hara la nivelacidon que corresponda, terminandose la superficie con un
relleno que estara formado por suelo vegetal colocado en un espesor de 0,20 metros compactado y los
ultimos 0.05m de tierra esponjosa, debiéndose tener especial cuidado en la formacién de taludes y
empalmes con pavimentos y veredas, en los que el terreno debera quedar al ras de los mismos.

Compactaciones especiales:
Consistira en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacién de los suelos, hasta obtener
el peso especifico requerido y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente del suelo
"seco" con relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por
los ensayos de compactacién que fueran necesarios a juicio de la Direccion de Obra.
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El contenido de agua del suelo de cada capa deberd ser uniforme pudiendo oscilar entre el 80% vy el
110% del contenido éptimo de humedad. Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua
necesaria, distribuyéndola uniformemente con manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

Ensayos de suelos:

Es responsabilidad del Contratista la realizacidon de los estudios de suelos que correspondan para la
obra y sean solicitados en pliegos o por la Direccién de Obra. Esta aprobara la cantidad de sondeos a
realizar. En el caso que el estudio sea provisto por el Comitente, el Contratista deberd verificar sus re-
sultados y presentarlos a la Direccién de Obra antes del inicio de cualquier trabajo relacionado con es-
to.

El Contratista podra excusarse de utilizar el ensayo mandado a ejecutar por el Comitente y podra man-
dar a efectuar otros. En este caso, los ensayos de suelo estardn a su cargo y costo y deberan realizarse
como minimo aquellos que establecen las reglamentaciones vigentes, del Cédigo de Edificacion de la
Municipalidad de la Ciudad en donde se realice la obra.

La Direccion de Obra aprobara por anticipado al Estudio profesional que presente el Contratista para
realizar los ensayos.

Asimismo seran a su cargo y costo todas aquellas perforaciones adicionales que resulten necesarias,
como consecuencia de los estudios realizados segun lo expresado en el parrafo anterior.

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentara una memoria técnica e in-
forme.

En base a éstos y aceptados por la Direccion de Obra, el Contratista elaborara el proyecto definitivo de
las fundaciones, que debera ser presentado para su aprobacion por la Direccién de Obra.

Materiales de desecho:

Todos los materiales producidos por la limpieza y el desbroce, como asi también todo excedente de
tierra y la no apta para utilizar, deberan transportarse fuera del terreno, donde el Contratista conside-
re mas conveniente y por cuenta del mismo, en un todo de acuerdo con las normas vigentes en la ciu-
dad que corresponda a las obras, siendo exclusiva responsabilidad del Contratista los dafios que se pu-
diesen realizar como consecuencia de su traslado y/o depdsito.

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar del terreno o de las obras.

Sondajes:

De ser necesario, a solo juicio de la Direccidn de Obra, el Contratista debera ejecutar sondajes median-
te el uso de aparatos especiales que permitan elevar a la superficie trozos de suelo no quebrados, de
un volumen suficiente para ser sometidos a ensayos de laboratorio.

Los testigos asi obtenidos, tendran generalmente de 10 a 20 cm de diametro, después del recorte del
terreno.

Los cilindros en los cartuchos dentro de los cudles se encuentran, deben poder ser cerrados herméti-
camente para conservar las muestras intactas y con su contenido de agua. Esas muestras deberan ser
enviadas por el Contratista al laboratorio destinado al Estudio de Suelos donde se las sometera a ensa-
yos de Aplastamiento, de Corte, de Determinacién de Angulo de Frotamiento, Composicién Granu-
lométrica, etc., que tiene por objeto determinar el grado de comprensibilidad vy fija las condiciones con
que se hardn las fundaciones.
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3.5.1.

3.5.2.
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SOLADOS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segln las pendientes, alineaciones y nive-
les que la Direccion de Obra sefalara en cada caso. La superficie de los mismos sera terminada en
la forma que en los documentos enunciados se establezca. La Direccion de Obra tendra de la po-
sibilidad de pedirle a la Contratista que ejecute nuevamente las tareas en caso de no cumplir con
las necesidades minimas impuestas en el proyecto ejecutivo.

Al hacer los computos del material para los pisos, el Contratista tendra en cuenta que, al termi-
nar la obra, deberd entregar al propietario piezas de repuesto de todos los pisos, en cantidad
minima equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca me-
nos de 2m” por cada tipo de piso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

a. Mejoramiento de la subrasante:
El mejoramiento de la sub-rasante comprendera:
La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos hasta 1 metro mas del ancho de
la superficie determinada, en correspondencia con el proyecto.
El mejoramiento de la sub-rasante cuando sea necesario saneamiento serd juzgada por la Inspec-
cién de Obra quien ordenara al Contratista el retiro de todos aquellos suelos que posean poca es-
tabilidad, tales que lo clasifiquen como inepto para el fin perseguido.
La compactacion de rellenos y terraplenes ejecutados se realizara utilizando medios mecanicos.
La Inspeccién podra autorizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos en que re-
sulte imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.
La compactacion del terreno natural debera llevarse hasta obtener el 95% de la densidad obteni-
da mediante el ensayo “Proctor Standard”
La construcciéon de la ultima capa se realizard hasta una cota levemente superior a la fijada en el
proyecto, a fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado sutiles y permitir un correcto
perfilado posterior.
El perfilado y acabado de la subrasante se llevard a cabo empleando elementos mecanicos, perfi-
ladoras, motoniveladoras, etc.,
Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la subrasante, ya sea en desmonte o
en terraplén, la operacion se hara pasando una aplanadora de cilindros lisos que aseguren una
presion de 40 kg./cm. de ancho de llanta. El didmetro minimo de los rodillos, serd de 1 metro.

b. Construccion de la sub-base de suelo seleccionado:
Estara constituida por una capa de suelo seleccionado de 0,20 m. de espesor promedio compac-
tada colocada sobre la sub-rasante.
El material a emplear consistira en suelo seleccionado calcareo de calidad, podra utilizarse tosca
no triturada previamente.
La tosca a utilizar sera aprobada por la Inspeccién.
Terminada la base de tosca y antes de iniciar la préxima etapa constructiva, la Inspeccién contro-
lard la base.
La terminacién superficial en toda la superficie debera ser lisa, firmemente unida, libre de grietas,
ondulaciones 6 material suelto.
El relleno se realizard con material homogéneo y por capas de un espesor inferior a cinco (5) cm.
La base de tosca construida, sera sometida a conservacién por un periodo de tiempo no inferior a
cinco dias. Después de dicho periodo de construida la base, la Inspeccién autorizara la iniciacidon

PLIEGO DE CONDICIONES PAGINA 63 /92



MUNICIPIO DE MORENO
PCIA. DE BUENOS AIRES
Licitacién Publica N° 24/2013 oot
SEGUNDO LLAMADO Obras Publicas
REMODELACION DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA JUAN MANUEL DE ROSAS
SAN CAYETANO - SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS - LAS LOMAS DE CASASCO
PLAN: MAS CercA, MAs MUNICIPIO, MEIOR PAis, MAS PATRIA
EXPTE.: 4078 - 138210- S- 2013

de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que la base mencionada cumpla con las exigencias
de espesor, ancho, forma, lisura, compactacién y contenido de humedad especificada .

c. Solados de hormigdn cepillado con bordes lisos:
Se utilizara, como minimo, un hormigén de caracteristicas H21 (Contenido minimo de cemento:
350 kg/m3 // Asentamiento: 8cm). El agregado grueso cumplird con granulometria 53 a 4,75
segun CIRSOC 201. El agregado fino sera arena con granulometria continua comprendida dentro
los limites de las curvas A y B del CIRSOC 201 y demas especificaciones del mismo. Se armara con
malla electrosoldada nervurada tipo Acindar M-500 tipo Q92 de 15x15 de diametro de 4.2; la
longitud de empalme entre mallas serad de 15cm.

Una vez preparada convenientemente la superficie se volcara el hormigén, siendo su espesor
minimo de 5cm. Se cumplird con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. Como encofrado
se podran utilizar los bordes de porfido especificados.

Se utilizara un endurecedor de superficies no metalico tipo Ferrocement CB-30 o similar, cuyo co-
lor sera definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor serd 3 kg/mz.
Para el correcto curado de hormigdn se aplicard inmediatamente después de la ejecucion del so-
lado una membrana incolora de curado de pisos tipo Ferrocement MC de base parafina, libre de
grasa, que cumpla con las normas IRAM 1673 y ASTM 309.

La superficie de terminacién sera cepillada, con bordes alisados de cemento de 10cm de ancho
definiendo los mddulos. Se logrard una textura gruesa especial pasando un cepillo comdn con
hebras rigidas de cerda plastica, sobre el hormigdn fresco, una vez realizadas las operaciones de
terminacion superficial. La textura obtenida por cepillado sera recta. Previo a la iniciacion de los
trabajos, la Contratista debera realizar las pruebas necesarias para verificar la calidad de termina-
cién superficial; en pafios de tamafio a definir con la inspeccién de Obra.

d. Juntas:

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista, estén o no
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los pisos, para la libre
expansion y retraccidn a los efectos de tener en cuenta los movimientos o los trabajos de los so-
lados, durante su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por accién de
las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion de los materiales, deberan ajustarse
estrictamente a las condiciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de ga-
rantizar el correcto empleo de los materiales. La junta debera estar limpia. Libre de polvo, hume-
dad, grasas, Etc. La Contratista arbitrara los medios que aseguren la perfecta terminacion de las
juntas, previa aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido de 3 mm de espesor, corta-
das al ras.

e. Pavimento intertrabado:
Sobre la base rasante previamente consolidada, de forma de asegurar que tenga homogeneidad,
estabilidad y suficiente capacidad portante, se deberd ejecutar una base de suelo cemento de 10
cm de espesor con un minimo de 8% de cemento en peso respecto del peso seco de la mezcla to-
tal. En la construccion del suelo cemento el objeto es mezclar suelo pulverizado con cemento en
proporciones correctas, con humedad suficiente para obtener la maxima compactacion; de esta
forma se debera humedecer, escarificar y pulverizar el suelo con equipo adecuado que contribu-
ya a reducir a un minimo el trabajo de pulverizacién. Luego se debera mezclar con equipo rotati-
vo el cemento con el suelo hasta obtener una mezcla homogénea. Se debera incrementar la
humedad con riego a presion, continuando con la mezcla después de cada riego con el suelo y el
cemento hasta que queden intimamente mezclados en la totalidad del espesor y ancho tratados.
Compactar de inmediato la mezcla humeda reponiendo con ligeros riegos el agua perdida por
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evaporaci 6n. Se wutilizaran equipos pat @
do densidades del 95%. Debera producirse una superficie de alta calidad, lisa, densa y libre de
bordes y grietas manteniendo la superficie mediante la cuchilla de la motoniveladora, volviendo
luego a sellar con pasadas de rodillo neumatico. A efectos de retener la humedad adecuada para
el fragilie del cemento se procedera a cubrirlo con una capa de material bituminoso. Antes de la
colocacion se regara intensamente dejando la superficie libre de materiales extrafos suelo y se-
co. Sobre la base de suelo cemento realizado se colocaran los bloques asentados en una capa de
arena de 3 a5 cm de espesor. Una vez colocados perfectamente nivelados vy articulados sobre el
manto de arena y asegurada la correcta alineaciéon y uniformidad de juntas, estas se llenaran con
arena fina, seca y zarandeada hasta el borde superior de los bloques. Palanqueando los bloques
con cuidado para no producir cachaduras de borde, se corregiran desniveles que hayan quedado,
con pasadas de rodillos vibradores lisos, se asegurara un perfecto acomodamiento de la arena en
juntas y base de apoyo.

Dimensiones para su colocacion:
Pavimentos estacionamientos temporarios:

e Espesor delabase 12 cm
e Espesor del adoquin 6cm
Pavimentos calles urbanas:

e Espesor de la base 15 a 25 cm segun resistencia del suelo
e Espesor del adoquin 8cm
Las marcas a utilizar seran:

e Mori modelos Uni-Mori, Trieff o Exagonal.
e Arti-Block modelos Uni-Block de 10/8cm, Verde-Block de 8cm
f. Colocacion de baldosas calcareas, de hormigdn y pétreas.
Baldosones de 40 x 40 cm, con textura antideslizante de color amarillo, se colocaran con mortero
de cal sobre contrapiso. En contacto con la tierra, previa compactacion y nivelacion, se ejecutara
un contrapiso de espesor minimo de 12 cm, con hormigon que estara constituido por 1/2 parte
de cemento, 1/2 parte de cal hidraulica, 3 partes de arena gruesa y 3 partes de cascote de ladri-
llo.
g. Granza.
Es un canto rodado, se usara en la obra de color blanco, tipo Mar del Plata. Tiene usos muy varia-
bles, en este caso se utilizarad para consolidar caminos peatonales y como cubresuelo para evitar
el polvo o el barro. Se la puede colocar sobre base de hormigdn, sobre mortero o directamente
sobre el suelo, segin disponga la Direccién de Obra.

3.5.3. MUESTRAS
Con la debida anticipacion, en los casos que la Direccién de Obra lo solicite, el Contratista presentara
para su aprobacidn, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y calidad exigidas, las
cuales quedaran en obra y servirdn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los
elementos. La Direccidn de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de de-
terminar el empleo de piezas especiales, la resolucién de encuentros, asi como el perfeccionamiento
de detalles constructivos no previstos.
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3.5.4.INSPECCION

El contratista se sujetara a las 6rdenes de la Inspeccidon de obra, pero queda entendido que el hecho
que la misma no haya formulando observaciones sobre el particular no le eximira de la responsabili-
dad que le concierne, en el caso de la mala ejecucion de las tareas asignadas.

EQUIPAMIENTO URBANO

3.6...BANCO DE HORMIGON PREMOLDEADO

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la colocacién de bancos de hormigdn
premoldeado son terminacion lisa (Tipo Premoldeados Argentina, modelo Tigre), de acuerdo a la
disposicién y medidas indicadas en los planos de proyecto, ver ANEXO B.

Los mismos se componen de un cuerpo monolitico de hormigén armado de 2,00x0,40x0,45m, fijados
y amurados al suelo sobre bases de hormigdn armado de 40x60x20 cm, ejecutadas previamente.

La terminacidn superficial sera lisa sin poros o grumos en todos los laterales

En las bases se colocard utilizando anclaje quimico, una armadura de espera de 2 hierros de 8mm en
correspondencia con 2 agujeros que seran dejados en cada apoyo del tronco. Estos agujeros se lle-
naran con resina epoxi.

La disposicidon y ubicacion definitiva de los mismos queda sujeta a la aprobacion de la Inspeccidn de
Obra.

3.6.2.MESA DE AJEDREZ C/TABLERO Y BANCOS DE H° PREMOLDEADO

Comprende la provision de materiales y mano de obra para la colocacién de conjunto de mesa aje-
drez c/tablero y bancos de hormigén premoldeado (Tipo Premoldeados Argentina), de acuerdo a la
disposicién y medidas indicadas en los planos de proyecto, ver ANEXO H.

El conjunto se compone de una mesa con base de cuerpo monolitico de hormigén armado premol-
deado de dimensiones 80x80x105,5 cm, fijados y amurados al suelo sobre bases de hormigén simple
de 45x45x40 cm, y dos bancos de hormigdn premoldeado modelo rosario cilindrico individual de di-
mensiones diam.44x h=45cm.

La terminacién superficial sera lisa sin poros o grumos en todos los laterales

En las bases se colocara utilizando anclaje quimico, una armadura de espera de 2 hierros de 8mm en
correspondencia con 2 agujeros que seran dejados en cada apoyo del tronco. Estos agujeros se lle-
naran con resina epoxi.

La disposicion y ubicacidn definitiva de los mismos queda sujeta a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

3.6.3.CESTO PAPELERO

Se proveeran e instalardn dispuestos de acuerdo a los indicados en los planos de proyecto.
Los cestos se construiran de cuerpo cilindrico de 0,42 mts de didmetro por 0,50 mts de alto, fabrica-

dos en herreria de planchuelade hier r o de 2" x 3/ 16” (planchuel as

hierro perforada, sujeto a ambos lados mediante pernos de 25 x 100 mm a perfiles U N°8, con aca-
bado de tratamiento galvanizado y amurados al suelo sobre una platea de hormigén armado de 0,80
x 0,80m.

El cuerpo cilindrico debe girar libremente 180° sobre el eje de los pernos de sujecién a fin de poder
realizar el vaciado completo y limpieza de los mismos. Ver ANEXO G.

3.6.4.BICICLETERO GALVANIZADO

El bicicletero estara compuesto por 2 (dos) tubos de seccion circular con espesor 5mm y didmetro
@0.06mm dispuestos en perfiles UP N°10 de longitud 0.80m, a los que se le fijaran piezas de hierro
de seccion circular @16mm que cumplirdn la funcidn de sujetar la rueda de la bicicleta, todo segun a
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las especificaciones del ANEXO D. Se dara anclaje al mismo mediante una base de hormigén simple
de dimensiones 0,30 x 0.25m. La disposicién y ubicacion definitiva de los mismos queda sujeta a la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

REFUGIO

Se construiran de acuerdo a lo indicado en el plano ANEXO C, con parantes estructurales de tubos
rectangulares 60mm. x 100mm., unidos por tubos estructurales de dimensiones 1/8 53,97 MM e:1,6
mm. en la parte superior. Estos ultimos soportaran un techo modular constituido por chapa lisa de
zinc.

El refugio contara con asientos fijados a la estructura tubular por una planchuela de dimensiones 3"
75 MM e:5 mm, y estaran construidos por tubos estructurales 1/8 53,97 MM e:1,6 mm en los extre-
mos y tubos estructurales 1 1/4 31.25 MM e:1,6 mm. La disposicidn y ubicacién definitiva de los
mismos queda sujeta a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

PERGOLA DE MADERA

La pérgola de madera se construird con troncos de Eucaliptus debidamente curados de 7cm, 11cmy
16cm de didmetro segun corresponda cada pieza.

Las 6 columnas seran de Eucaliptus @16cm y tendrd una altura total de 3.50m, de los cuales los 80cm
inferiores de pintaran con brea y desde el extremo superior hacia abajo se realizaran dos caladuras
laterales para que luego encastren las vigas de Eucaliptus @11cm. Para la fundacion de las mismas se
realizaran bases de hormigdn de 40x40x50 cm a una profundidad de 70cm. De esta manera 10cm de
la columna pintada con brea quedaran sobre el nivel del terreno o vereda segun proyecto. El ancho
del mdédulo sera de 2.50m y la distancia entre columnas también serd de 2.50m

Las vigas principales serdn de Eucaliptus de @11cm, en total son 4 unidades y se colocaran uniendo
las 6 columnas. Estas estaran unidas a las columnas por medio de varillas roscadas de @6mm pasante
entre vigas con arandela y tuerca. Al finalizar la unién y con la aprobacién de Inspeccion de obra se
terminara la rosca con un punto de soldadura eléctrica. La viga tendra 5.50m de largo y en los puntos
de coincidencia con las columnas se ejecutara una caladura para el mejor encastre entre piezas.

Sobre las vigas principales se ubicarén los travesafios de Eucaliptus de @7cm de 3.30m de longitud.
Para su colocacion se procederd de la misma manera que las vigas de @11lcm. Luego se procederd
con la colocacién de pitones metdlicos cerrados con tope n°8 con una separacidn aproximada de
50cm por donde se pasara un alambre galvanizado de alta resistencia 2.5mm. Se Utilizaran tensores
metalicos para darle una mejor terminacion a los trabajos.

Ver ANEXOS Ay B.

La disposicion y ubicacidn definitiva de los mismos queda sujeta a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

PERGOLA METALICA

Para la colocacién de las pérgolas, se construira un cimiento conformad por dados de hormigdn tipo
H21, (para cada uno de las columnas), de (80x80x100) cm. Los mismos deberan quedar situados con
la superficie superior a 20cm por debajo del nivel de piso terminado.

La fijacidon de las columnas que apoyan sobre la acera, tendrdn sus extremos inferiores asegurados
en el hormigdn, del dado ya indicado, por medio de platinas, fijadas en este, de (70x30)cmx10mm de
espesor. Los pilares que apoyan sobre la calzada, serdn fijados a la misma mediante otra platina, de
plancha de hierro, de (70x30)cm. x 10mm. de espesor.
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Cada mddulo tendrd una estructura, de perfiles de hierro conformados, soldados entre si por medio
de platinas en sus extremos, construida de acuerdo a las especificaciones del disefio anexo. Los perfi-
les soldados se pulirdn de manera a dejar una superficie sin protuberancias que permita un perfecto
acabado de la pintura.

Se terminaran con dos manos de antioxido, pintura color blanco total.

Ver ANEXO J.

La disposicion y ubicacidn definitiva de los mismos queda sujeta a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

3.6.8.RAMPA PARA DISCAPACITADOS
Comprende la provisiéon de materiales y mano de obra para la colocacién de las rampas para disca-
pacitados premoldeadas (Tipo Premoldeados Argentina) en cada una de las esquinas de la plaza, de
acuerdo a la disposicién y medidas indicadas en los planos de proyecto, ver ANEXO E.
Se construirdn en posicion alineadas al corddn de la calzada existente a fin de salvar la altura del
mismo y con continuidad de las veredas exteriores a construir. Las mismas se componen de tres
cuerpos, un cuerpo lateral derecho e izquierdo de seccidon trapezoidal de 12 5x 22 x 6 cm, y un cuer-
po central de seccidn rectangular de 125 x 50 x 6 cm, y con solado perimetral de baldosones de 40 x
40 cm, todo el conjunto de textura (tetones) antideslizantes de color amarillo.
Para la colocacion de las mismas se colocara una armadura ubicada a 3 cm de la subrasante del te-
rreno, debiendo utilizarse separadores no porosos para mantenerla en posicion.
Ademas el item incluye el retiro de los cordones de granito en los sectores de rampa y la ejecucidon
de cordones de hormigdn armado con rebaje y nariz de 2 cm de altura como maximo para las ram-
pas de acceso de discapacitados.
En los casos que la plaza se encuentre sobre calle de tierra, y con zanjas o cuneta, se deberan colocar
tubos premoldeados de desagiies de hormigén simple de 0,60mts de didmetro, para permitir el acce-
so a la misma en la alineacién de los caminos a construir.

Ver ANEXO E.

3.6.9.TOCON BAJO (BOLARDO)
Construidos de hormigdn, con didmetro @30 o similar, se proveerdn e instalaran sobre un paquete
estructural constituido por un suelo cemento (preparado con suelo calcdreo seleccionado y la incor-
poracién de un 16% de cemento) de 15cm. de espesor y cemento dispuestos de acuerdo a los indi-
cados en los planos de proyecto y ANEXO 1. Se ubicaran a una separacion maxima de 1,50m.

3.6.10PLAYON DEPORTIVO

3.6.10.1. Mejoramiento de la subrasante:
El mejoramiento de la sub-rasante comprendera la limpieza del terreno en el ancho que se indique
en los planos hasta 1 metro mas del ancho de la superficie determinada, en correspondencia con el
proyecto.
El mejoramiento de la sub-rasante cuando sea necesario saneamiento serd juzgada por la Inspeccion
de Obra quien ordenara al Contratista el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabili-
dad, tales que lo clasifiquen como inepto para el fin perseguido.
La compactacion de rellenos y terraplenes ejecutados se realizara utilizando medios mecanicos.
La Inspeccion podra autorizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos en que resulte
imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.
La compactacion del terreno natural debera llevarse hasta obtener el 95% de la densidad obtenida
medi ante el ensayo “Proctor Standard”
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La construccion de la Ultima capa se realizard hasta una cota levemente superior a la fijada en el pro-
yecto, a fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado sutiles y permitir un correcto perfilado
posterior.

El perfilado y acabado de la subrasante se llevara a cabo empleando elementos mecanicos, perfilado-
ras, motoniveladoras, etc.,

Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la subrasante, ya sea en desmonte 6 en
terraplén, la operacidn se hara pasando una aplanadora de cilindros lisos que aseguren una presion
de 40 kg./cm. de ancho de llanta. El didmetro minimo de los rodillos, sera de 1 metro.

Construccion de la sub-base de suelo seleccionado:

Estara constituida por una capa de suelo seleccionado de 0,20 m. de espesor promedio compactada
colocada sobre la sub-rasante.

El material a emplear consistird en suelo seleccionado calcareo de calidad, podra utilizarse tosca no
triturada previamente.

La tosca a utilizar sera aprobada por la Inspeccién.

Terminada la base de tosca y antes de iniciar la proxima etapa constructiva, la Inspeccién controlara
la base.

La terminacion superficial en toda la superficie debera ser lisa, firmemente unida, libre de grietas,
ondulaciones é material suelto.
El relleno se realizard con material homogéneo y por capas de un espesor inferior a cinco (5) cm.

La base de tosca construida, sera sometida a conservacidon por un periodo de tiempo no inferior a
cinco dias. Después de dicho periodo de construida la base, la Inspeccién autorizara la iniciacion de la
etapa constructiva subsiguiente, siempre que la base mencionada cumpla con las exigencias de espe-
sor, ancho, forma, lisura, compactacion y contenido de humedad especificada.

Solado

Sobre la sub-base se dispondra un contrapiso de hormigdn pobre de 12 cm de espesor.

Piso de Hormigdn armado H17, de 10 cm de espesor, con armadura de hierro de reparticion de malla
electro-soldada de didmetro 6 mm c/20cm.

Corddn perimetral de Hormigén armado de 10x22 cm con armadura inferior y superior 4diametro
8mm vy estribos cerrados de didmetro 6 ¢/ 15 cm.

Terminacion y acabado superficial con endurecedor no metdlico, con textura liso apto para pintar.
Juntas: Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista, estén o
no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los pisos, para la libre
expansion y retraccién a los efectos de tener en cuenta los movimientos o los trabajos de los solados,
durante su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las varia-
ciones de la temperatura. La técnica de aplicacion de los materiales, deberan ajustarse estrictamente
a las condiciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales. La junta debera estar limpia. Libre de polvo, humedad, grasas, Etc. La Con-
tratista arbitrara los medios que aseguren la perfecta terminacion de las juntas, previa aprobacion de
la Inspeccién de Obra.

Las juntas deberan realizarse con planchas de poliestireno expandido de 3 mm de espesor, cortadas
al ras.

Ver ANEXO N.
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3.6.11PROVISION Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES
Los mi s mo s Crsijgegod’n, tdieplo t“i po modul ar es cogtaraden par qu
las pautas de seguridad correspondientes (normas IRAM 3655-3 PARA JUEGOS INFANTILES DE
INSTALACION PERMANENTES AL AIRE LIBRE).

La cantidad de juegos a proveer por la Contratista sera la indicada en el presupuesto oficial. Su ubi-
cacién en el predio como asi también la tipologia del mismo deberan ser aprobadas por la Inspeccidn
de obra antes de su colocacion. La contratista debera sugerir a la Inspeccion el método correspon-
diente para la colocacién de cada uno de juegos.

Las tipologias de juegos seran las siguientes:
- Mangrullo Chico
- Slice Simple
- Hamacas Reforzadas Triples
- Subey Baja Doble
- Porticos Integradores
- Subey baja para sillas de ruedas
- Panel de Sefias
- Ta-Te-Ti
- Trepadores Rectos
- Trepadores Curvos
- Calesita de Acero
- Trepador Arbol
- Tobogan

3.6.12MASTIL
El Contratista estara a cargo de la construccion con materiales, mano de obra y equipos para el
aplomado del mastil. Se dispone de un cafio encamisado y hormigonado a plomo en cual se ensam-
bla el mastil con sus correspondientes componentes (roldanas, cable de acero, ganchos para bande-
ra, etc.). El anclaje estara protegido por una base de forma trapezoidal moldeada in situ.
Se incluye la pintura del mismo. ANEXO K.

3.6.15SENALETICA
De acuerdo a las necesidades de informacion y orientacion de los espacios se han contemplado el
disefio e implantacién de distintos elementos de sefialética en cuanto a normativas, dimensiones,
equipos y ejecucidn. Dichas tareas seran llevadas a cabo por el Contratista sujetas a indicaciones de
la Direccion de Obra en la etapa del Proyecto Ejecutivo, quién determinara los tipos y cantidad de
elementos a disponer.

3.6.14CORDONES DE HORMIGON ARMADO

Comprende la reparacion o reconstruccién integral del cordén de hormigdn armado de la calzada de
todo el perimetro del predio, en las condiciones como originalmente fuera construido, solo en los ca-
sos que sea existente.

Se ejecutaran de hormigén de cemento portland H21, con armadura de hierro, colado sobre molde
metalico.

El hormigdn de cemento Portland estard constituido por una mezcla homogénea de los siguientes
materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal, agregado grueso y agregado fino.

PLIEGO DE CONDICIONES PAGINA 70/ 92



MUNICIPIO DE MORENO
PCIA. DE BUENOS AIRES
Licitacién Publica N° 24/2013 oot
SEGUNDO LLAMADO Obras Publicas
REMODELACION DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA JUAN MANUEL DE ROSAS
SAN CAYETANO - SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS - LAS LOMAS DE CASASCO
PLAN: MAS CercA, MAs MUNICIPIO, MEIOR PAis, MAS PATRIA
EXPTE.: 4078 - 138210- S- 2013

La mezcla sera uniforme y el manipuleo, transporte, colocacién, compactacion y curado se realizaran
de tal modo que el hormigdn resulte compacto, de textura uniforme, resistente y durable.

Por ello, el hormigdn endurecido estara libre de vacios motivados por segregacién de los materiales
o por una deficiente colocacion y compactacién. Estard libre de todo defecto que facilite la rotura de
la estructura por acciones atmosféricas y/o de uso, la terminacion resultara superficialmente lisa. Los
elementos estructurales o partes de ellos que no cumplan lo estipulado en este Pliego de Especifica-
ciones Técnicas, seran destruidos y reemplazados por el contratista, a indicacidn de la Inspeccion, sin
derecho a obtener compensacién alguna.

La dosificacion de la mezcla sera preparada por el contratista y las caracteristicas de la misma, como
asi también de los materiales que la componen, seran verificadas mediante la ejecucion de ensayos
conjuntos con la Inspeccién, previo al inicio de la colocacién del hormigdn. Asentamiento: entre 5a 7
cm. para compactacion manual y entre 2 y 4 cm. para compactacion por vibracion mecanica de alta
frecuencia.

La longitud minima de cada tramo 6 seccién de los moldes usados en los alineamientos rectos, sera
de (3) tres metros.

En las curvas se emplearan los moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas.

El Contratista debera tener en la obra, una longitud total de moldes que permita dejarlos en su sitio
por lo menos (12) doce horas después de la colocacién de hormigdn, 6 mas tiempo si la Inspeccion lo
juzga necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran removidos y no se permitira nuevamente su empleo hasta
qgue no haya sido reparado a entera satisfaccién de la Inspeccion.

El personal dedicado a tareas relacionadas con las estructuras de hormigén de cemento Portland u
otros trabajos especiales, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfac-
toriamente, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo
con estas especificaciones.

Los moldes se colocaran sobre la subrasante compactada 6 superficie firme de conformidad con los
alineamientos y pendientes, firmes en toda su longitud, se los unirad rigidamente para mantenerlos
en correcta posicidon y se empleara para fijarlos no menos de una estaca por metro lineal.

Debajo de la base de los moldes no se permitira, para levantarlos, la construccion de rellenos de tie-
rra y otro material.

Las juntas 6 uniones de los moldes, serdn controladas con una regla de tres metros y a toda variacion
se la hara desaparecer antes de iniciar el hormigonado.

No se permitira hormigonar hasta tanto la Inspeccién haya aprobado la colocacion de los moldes.

Las uniones de los cordones nuevos con los existentes se trataran previamente con aditivos adecua-
dos

En cualquiera de los casos el Contratista sera el Gnico responsable si el hormigdn colocado en obra,
no cumple los requisitos especificados.

Juntas Transversales de Dilatacion. Las juntas de dilatacidn se construiran en concordancia con las lo-
sas existentes 6 a las distancias establecidas por la inspeccién y posteriormente selladas con Mastic
de Betun Asfaltico.
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3.7.  INSTALACION ELECTRICA

3.7.12.ACEPTACION DE DISPOSICIONES TECNICAS.
La sola presentacion de la oferta implica para el proponente, si resultare adjudicatario, que la provi-
sidn se ajustara estrictamente a lo requerido, y a las especificaciones técnicas de calidad, conforme
las presentes indicaciones.

3.7.2.REQUISITOS GENERALES.
1. El adjudicatario debera proveer los bienes que se ajusten a las especificaciones técnicas siguien-
tes, libre de toda responsabilidad por derechos de patentes, marcas, o de disefios industriales
gue se originen por la utilizacién de los mismos.

2. Los bienes a proveer deberdn ajustarse a las siguientes caracteristicas:

a. Todos los bienes a suministrar, de conformidad con las especificaciones técnicas y demas carac-
teristicas generales exigidas deberan ser nuevos, sin uso y de primera calidad.

b. Deberan ofrecerse con todos los accesorios con que se comercializan corrientemente y de acuerdo
con las especificaciones que se suministran en folletos y catdlogos de difusion publicitaria, incluyen-
do herramientas especiales, suministros consumibles y todo otro accesorio que pudiera correspon-

der.

3.7.3.BALASTOS

1. Deberan responder a las especificaciones de la norma IRAM 2312.

2. Para balastos incorporados, para [dmparas de vapor de sodio de alta presion de 250 w, se acep-
tara delta T=709C y una temperatura nominal de funcionamiento en los arrollamientos no supe-
rior a 120°C. Los ensayos se realizaran con tension alterna de onda sinusoidal 220v nominales, 50
Hz con lampara dispuesta verticalmente a excepcion de los ensayos de perdidas y calentamiento,
que se hardn con lampara horizontal y dentro del artefacto cerrado. La tensidn y frecuencia de
funcionamiento debe ser 220v, 50Hz. Ello no anula los aumentos porcentuales de tension a apli-
car para la realizacién de los ensayos que establece la norma IRAM 2312. Los balastos para sodio
a alta presidon deberan cumplir las especificaciones Norma IRAM EC 662.

3.7.4.CAPACITORES

1. Los capacitores deberdn estar construidos con materiales de alta calidad que aseguren para el
equipo, un funcionamiento normal y un factor de potencia no menor a 0,85.

2. Los capacitores que se oferten e instalen deberan responder a las especificaciones de la norma
IRAM 2170/62, o norma IRAM EC 566/82 para capacitores autorregenerables, en particular con
los siguientes items: factor de potencia, prueba de tensidn, resistencia de descarga, autorregene-
racion y duracion.

3. Se utilizaran solo capacitores autorregenerables de film de polipropileno metalizado para una
tension de servicio de 220v-50Hz y una tensidn de aislacion de 400v.

4. Se admitiran una tolerancia de hasta el 5% con respecto al valor nominal de capacidad inscripto
en el capacitor.
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3.7.5.1GNITORES
Los ignitores deberan estar de acuerdo con la norma IRAM EC 662/80 y en particular con respecto a
las caracteristicas de la sefial de impulso de arranque: valor de cresta de la sefial de impulso, tiempo
de crecimiento, promedio de repeticidn y posicidn del impulso.

3.7.6.FOTOCONTROL DESMONTABLE

1. En cada contactor el fotocontrol deberd ser del tipo desmontable y de 10 A. El mismo cumplird
con los requerimientos de la norma IRAM ADDL J 20-24 y con los métodos de ensayo de la norma
IRAM AAD J 20-25.

2. Eventualmente y a solicitud del Municipio se realizaran ensayos de las partidas de fotocontroles
que se estén utilizando en el laboratorio donde el fabricante designe.

3.7.7.ZOCALOS PARA FOTOCONTROLES
Deberan instalarse aquellos que tanto mecanica como eléctricamente se adapten al tipo de interrup-
tor fotoeléctrico que se haya adoptado.

3.7.8.LAMPARAS DE DESCARGA

1. Corresponderdn LAmparas de alta presidn de sodio en potencias de 250 w, serdn adecuadas pa-
ra funcionar correctamente con una tension de red de 220 V nominales y una frecuencia de 50 Hz
y debidamente garantizadas por el fabricante de su performance de depreciacién conforme las
normas vigentes, las condiciones que se indican mas abajo.

2. Atalfin, los proponentes deberdn especificar lo siguiente:

e Curva de supervivencia referida, como minimo, al plazo de vida.
e  Grafica de emisién luminosa / duracidn.

e Valor de emision luminosa a las 100 horas.

e Valor de emision luminosa media durante el periodo de vida util.

e Vida (til con la depreciacidn luminosa al final de dicho lapso.

3.7.0.CARACTERISTICAS

1. Tipo de Ldmpara: Se consideraran Unicamente ldmparas cuya tensiéon nominal sea de 100-145 V
para potencias superiores a 100 W.

2. Calidad del vidrio exterior: El vidrio exterior de la ampolla serd apto para uso a la intemperie en
ambiente humedo dentro de la luminaria de alta presién.

3. Emisién luminosa total: La emision luminosa total (ELT), medida en millones de [imenes x hora
(Im/h), obtenida como el producto de la vida util por el valor medio de la emisidn, no sera inferior
para una potencia de 150 W para lamparas claras de 220 V y lamparas difusas de 213 ELT,
DONDE : ELT = Vu x L, siendo VU ( vida util) la duracion estimada de la ldmpara a razén de 10
horas por encendido ( con descenso del 20 % a kas 100 horas de uso ) y L ( emisién media ) el
promedio entre la emision a las 100 horas y la emision al fin de la vida util.

4. Temperatura de funcionamiento: La |ldmpara no debera alterar las caracteristicas establecidas,
aun cuando su funcionamiento de lugar a temperaturas de hasta 4002 C en el bulbo y hasta 250
2 C en el casquillo.

Corresponderan Lamparas de alta presion de sodio, en potencias adecuadas para funcionar co-
rrectamente con una tensién de red de 220 V nominales y una frecuencia de 50 Hz y debidamen-
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te garantizadas por el fabricante de su performance de depreciacién conforme las normas vigen-
tes.

3.7.10LUMINARIA PARA PLAZA O ESPACIO PUBLICO TIPO STRAND

3.7.10.1.. GENERALIDADES

Luminaria para alumbrado publico que debera cumplir en su totalidad las normar IRAM AADL J2020;
J2021; J2022 y J2028. Con capacidad para alojar comodamente lamparas de vapor de mercurio fluo-
rescente, mercurio halogenado o sodio alta presion de hasta 400 watts.

3.7.10.2.

3.7.10.3.

CUERPO

1.

Construidas integramente en fundicidn de aluminio inyectado, con aleacidn controlada de acuer-
do a la Norma IRAM 621, de excelente calidad superficial, libre de poros o defectos de cualquier
indole.

El oferente debera informar claramente la composicidn cualitativa centesimal de la aleacion del
aluminio empleado en la fabricacion de la luminaria. No se aceptara el empleo de carter (chata-
rra) de aluminio.

. Terminada con pintura termoplastica de poliéster en polvo, aplicada electrostaticamente y hor-

neada a alta temperatura, resistente al trato negligente y al paso de los afios.

Aro porta tulipa de fundicidn de aluminio, accionable mediante cierre dindmico de acero inoxida-
ble, con una sola mano y sin la necesidad de utilizar herramientas. El disefio del cierre serd tal
gue permita absorber las deformaciones naturales de la junta.

5. La caracteristica del aro y la tapa del recinto porta equipos sera tal que permita una apertura in-
dependiente y que la fuerza de gravedad tienda a abrirlas y no a cerrarlas.

OPTICA

1. La cubierta debe ser de vidrio de borosilicato, con prismado interior, o alternativamente de legi-

timo policarbonato moldeado, segun el punto E-25 de la norma IRAM-AADL J 20-20, resistente a
ataques vandalicos, con proteccion contra las radiaciones ultravioletas.

El oferente garantizara la provision de tulipas como repuesto.

La cubierta estara firmemente fijada al aro porta tulipa mediante tres grapas de acero inoxidable
aseguradas al aro con tornillos también de acero inoxidable los que roscaran adecuadamente en
el cuerpo del aro.

Junta de fieltro segln los puntos E-26, E-27 y E-28 de la norma IRAM-AADL J 20-20, que asegura
una adecuada hermeticidad al agua, polvo e insectos. Se insertard una junta de estas caracteristi-
cas entre la tulipay el aro y entre el aro y el cuerpo de la luminaria.

El recinto dptico poseerd un grado de proteccion IP54 de acuerdo a IRAM 2444,

El reflector sera independiente del cuerpo del artefacto, estampado en una sola pieza, del mate-
rial indicado en los puntos E-21 y E-22 de las norma IRAM AADL J20-20. No se admitiran espejos
de metales simplemente pulidos, niquelados, plateados 6 cromados.

El disefio dptico serd tal que, en condiciones normales de funcionamiento, la sobre elevacién de
tensién de arco de la ldmpara no sobrepase los siguientes valores los que seran verificados pre-
viamente a la adjudicacion:

0 Lampara de vapor de sodio de 250 watts clara 10V

0 Lampara de vapor de sodio de 250 watts difusa10 V
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0 Lampara de vapor de sodio de 400 watts clara 12V

0 Lampara de vapor de sodio de 400 watts difusa7 V

PORTALAMPARAS

El portaldmparas serd de alta calidad, de seguridad, de porcelana de uso eléctrico. Poseera doble
freno en las espiras, contacto central a piston sobre resorte de acero inoxidable. Sus conexiones
traseras serdn a mordazas y los tornillos de apriete roscaran sobre piezas de espesor no menor a los
2 mm. Tendra largo suficiente para cubrir totalmente el casquillo de la ldmpara una vez roscada. To-
dos sus elementos metalicos, conductores o no de electricidad, seran de latén o cobre niquelado.
Cumplird la Norma IRAM 2015.

FUACION

Fijacidon a brazo de columna de 60 mm. de didmetro, con posibilidad de fijar a cafio de 42 mm de
diametro sin la necesidad de piezas adicionales. Sistema de sujecion con prisioneros de acero carbo-
nitrurado de punta céncava.

COLUMNAS

1. Las mismas se adecuaran constructivamente a lo establecido en las normas IRAM 2619 y 2620, y
los célculos de verificacidn se haran segun lo prescripto en la norma IRAM 2620, con las condicio-
nes climatoldgicas que la misma define para la zona.

2. Sera de absoluta preferencia la utilizacion de columnas rectas, con acometidas subterranea, de
acuerdo al proyecto principal en el cual se define el tipo de iluminacidn propuesta. En el interior
de la columna se proveera un tablero que incluird bornera de conexiones e interceptores fusibles
J15 dispuestos sobre una base de pertinax o resina epoxi.

3. Asimismo, se realizara la puesta a tierra de cada columna instalada, mediante el hincado de jaba-
lina resistente a la corrosidn, con morceto de bronce, para la sujecidn del cable desnudo de cobre
de una seccién no inferior a 16 mm2, y unién a la columna, debiéndose verificar una resistencia
no mayor a 2 ohms.

4. Los cementos a emplearse procederan de firmas acreditadas y seran de primera calidad. El agre-
gado para hormigones estara constituido por cantos rodados o piedra partidas ( sin polvo de pie-
dra) provenientes de piedras siliceas, graniticas o basalticas.

CARACTERISTICAS

Seran metidlicas, con una altura total de 9,00 metros, con pescante recto de 0,70 mts., y se adecua-
ran constructivamente a lo establecidos en las normas IRAM 2619 y 2620.

PINTURA

Todas las columnas deberan contar ademads con 2 manos de pintura anticorrosiva o pintura antidxido
tipo convertidor, y su terminacidn se efectuara con 3 manos de pintura al esmalte sintético en 3
(tres) colores a indicar por el Municipio oportunamente.

TENDIDO DE RED SUBTERRANEA
Se debera instalar linea eléctrica subterranea, con cable del tipo Sintenax, a fin de poder conectar las
luminarias.

3.7.10.10INTERFERENCIAS
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1. Antes de realizar el zanjeo o trepanacion, el adjudicatario tendra la obligacién de consultar a
las reparticiones publicas y empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterra-
neas en el terreno de la obra.

2.  En caso de que la informacidn recabada sea insuficiente, debera efectuar los sondeos previos a
fin de determinar con exactitud la ubicacion y profundidad de las mencionadas instalaciones.

3.7.10.11.APERTURA DE ZANJAS
1. Para la colocaciéon de los cables subterraneos se abrird una zanja de 40 cm de anchoy 70 cm.
De profundidad como minimo. Estas dimensiones podran ser susceptibles de modificacién cuando
las condiciones locales asi lo exijan y para ello sera necesario contar con la conformidad de la Direc-
cién de Obras.
2. Lasraices de arbolesy otros obstaculos semejantes se sortearan haciendo pasar el cable por un
tunel préoximo o bajo los mismos.

3.7.10.12.PREPARACION FINAL DE LA ZANJA
El lecho de la zanja se nivelara y compactara distribuyéndose uniformemente una cama de arena de
aproximadamente 0,15 mts. de espesor.

3.7.10.13.COLOCACION DEL CABLE
1. Parala colocacién del cable deberd emplearse mano de obra especializada, debiendo en espe-
cial cuidarse de no doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamafio, ni golpearlo,
o dafiar su proteccién en cualquier otra forma.
2.  Los cables se dispondran en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran
existir en el mismo nivel o en nivel préximo.
3. En todos los casos la Direccion de Obras decidira la ubicacién para los cables de alumbrado
publico, valorando cada una de las posibles soluciones y eligiendo la que considere mas adecuada.
4. Al pie de las columnas o buzones de alimentaciéon, donde el cable debe ser conectado, se deja-
ra una reserva de cable for mando uaoresérua, geldan’ O un
metro mayor que la minima cantidad de cable que se requiera para hacer la conexion.

3.7.10.14PROTECCION MECANICA DE LOS CABLES

1. Cumplidas las tareas antes indicadas, se colocaran ladrillos cubriendo los cables y la arena en
forma longitudinal respecto a la traza del tendido.

2.  Cuando los cables sean dos (2) o mas, los ladrillos iran dispuestos en sentido transversal. No se
aceptaran medios ladrillos.

3. Una vez finalizada la proteccidn mecanica, se comenzara por volcar la tierra libre de cascotes a
ambos lados de las protecciones antes citadas, apisonando ligeramente de modo tal, que el espacio
gue media entre el fondo de la zanja y la parte superior de la cubierta sea ocupado en la mejor forma
posible. Sera indispensable la colocacion de una malla plastica de color rojo, con la indicacién de pe-
ligro cable enterrado, la cual se colocara a una distanciade (-0, 40 ) mt s . del ni vel
sobre el cableado a realizarse.

4. Elllenado total de la zanja se realizara de la siguiente forma: Se comenzara por echar una capa
de tierra de 20 cm. De espesor y se apisonara ligeramente. El resto de la tierra se echara en 2 (dos)
veces, apisonando fuertemente en cada una de ellos, hasta enrasar el nivel de la acera. No se volcara
la tierra directamente de la carretilla.

3.7.10.15.VERIFICACION DE LA AISLACION
Cada tramo, una vez completado, debe ser verificado con un megohmetro de al menos 500 V de ten-
sién y 50 megaohm, valor en penultima divisién. Se tendrd en cuenta que en la verificacién a realizar
oportunamente durante la recepcidn provisional y definitiva se exigira un valor no inferior a 8 mega-
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hom, medido entre terminales y tierra, y entre terminal y terminal. A los efectos de la prueba de ca-
bles, se considerard admisible su desconexion de los tableros a fin de no incluir las perdidas propias
de estos elementos.

3.7.10.16.CABLES SUBTERRANEOS T / SINTENAX
1. Debera ajustarse a las normas IRAM 2178
2. Descripcion:
a. Metal: cobre electrolitico, grado eléctrico segiin normas IRAM 2011 e IRAM 2176.
b. Forma:Redonda (fl exible “Clase 5” 0 compaota
lares y tripolares con neutro con secciones superiores a los 50 mm2.

c |

c.  Flexibilidad: las cuerdas en todos los casos responden a las exigencias de las normas IRAM NM-
280 0 IEC 60 228.

3. Conductores de cobre:

a. Unipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 240 mm2 e inclusive y cuerdas compactas Clase 2 pa-
ra secciones superiores. A pedido las cuerdas Clase 5 pueden reemplazarse por cuerdas Clase 2
(compactas o no segun corresponda).

b. Multipolares: Cuerdas flexibles Clase 5 hasta 35 mm2 y Clase 2 para secciones superiores, siendo
circulares compactas hasta 50 mm2 y sectoriales para secciones nominales superiores.

Temperatura Maxima en el conductor: 702 C en servicio continuo, 1602 C en cortocircuito.

Aislante: PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecdnicas.

Colores de aislamiento:
Unipolares: marrén
Bipolares: marrén /negro

T v~ a0

c. Tripolares: marrén /negro /rojo
d. Tetrapolares: marrén /negro /rojo /celeste

e. Pentapolares: marrén /negro /rojo /celeste /verde /amarillo

5. Rellenos: de material extruido o encintado no Higroscopico, colocados sobre las fases reunidas
y cableadas.

6. Envoltura: PVC ecoldgico tipo D, IRAM 2178.

7. Normativas: IRAM 2178, IEC 60502-1 u otras bajo pedido (HD, ICEA, NBR, etc)

8. Tensiéon nominal de servicio: 1,1 KV

Ensayos de fuego:
No propagacion de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2

b. No propagacién del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; |IEEE 383/74
10. Certificaciones:

a. Todos los cables deberan estar elaborados con Sistema de Garantia de Calidad bajo normas I1SO
9001 — 2000 certificadas por la UCIEE

b.  Cables disefiados para distribucidn de energia en baja tensidn en edificios e instalaciones Indus-
triales, en tendidos subterrdneos o sobre bandejas. Especialmente aptos para instalaciones en indus-
trias y empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagacién de incen-
dios.

3.7.10.17.SISTEMA DE ENCENDIDO
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1. El mismo se efectuara, a través de dos tableros de comandos, por medio de contactores , con
bobina de 220 V y corriente de trabajo de (70 / 80) Amp., controlado por célula fotoeléctrica.

2.  Todos los componentes eléctricos deberan ser montados en una caja de P.V.C. estanca del tipo
IP-55 , del tamafio adecuado para la contencién y maniobras de los distintos elementos, en un futu-
ro mantenimiento.

3.  El contactor a emplearse debera ser del tipo para alumbrado publico con accionamiento au-
tomatico y manual.

3.7.10.18TABLERO DE COMANDO Y PROTECCION

1. Eltablero de comandoy proteccion a instalar respondera a las siguientes Normas:
a. IRAM 2200: Tableros para distribucién de energia eléctrica. Prescripciones generales.

b. Iram 2195: Tableros par distribucién de energia eléctrica. Ensayos dieléctricos.
c.IRAM 2181: Tableros de maniobra y comando de baja tensién.

d.IRAM 2169: Interruptores automaticos.

e.lIRAM 2240: Contactores.

f.IECN? 157: interruptores de baja tension.

g.IEC N2 158: Contactores.

h.IEC N2 269: Fusibles de baja tensidn.

2. Los tableros de comandos se instalaran en el sitio a convenir con la Direccién de obras, respe-
tando las normativas de seguridad. Del cual se tendrd especial cuidado con la cantidad de circuitos a
extender desde los mismos, se deberad instalar conductores de 4 x 25 mm2 y 4 x 16 mm2, de los cua-
les se procederan a realizar los conexionados de luminarias. Todos los sectores estaran conectados
de tal forma que las cargas estén equilibradas, ésea las luminarias a instalarse seran conectadas
equilibradamente por fases, y en forma consecutivas.

3. El tablero de comando debera contener un interruptor térmico general, y para cada uno de los
circuitos contendrd interruptor térmico e interruptor diferencial acorde a la carga que se instale. El
encendido estara dispuesto para realizarse en forma manual o automatico por medio de célula foto-
eléctrica. Como asi también se prevera la instalacion de contactores acorde a la carga a instalarse, los
cuales comandaran los diferentes circuitos.

4. Todos los materiales y elementos de maniobras a proveer, deberdn ser de primeras Marcas, ti-
po Siemens, Merlin Gerin, Telemecanique, Hitachi, etc.

3.7.10.19.MENCION DE MARCAS EN LA NOMINA DE MATERIALES A LICITAR

3.7.10.20.

Cuando en la invitacion a cotizar se establezca la marca de un material o articulo, se entendera que
la misma es a titulo de referencia de las caracteristicas o calidades que se solicitan y con caracter
ilustrativo, pudiendo el proponente ofertar elementos similares sin que ello implique el descarte de
la propuesta., en este sentido y a continuacién se detallan indicativamente, aquellos materiales que
el proponente debera considerar para elaborar su cotizacion global, (este listado no es excluyente,
debiendo el proponente evaluar bajo su responsabilidad su correspondiente computo y presupuesto
), tanto en su oferta global, como en la cotizacidn requerida de precios unitarios.

LISTADO DE MATERIALES REQUERIDOS A CONSIDERAR

1. Artefacto p/ plaza o espacio publico, completo con equipo auxiliar de sodio alta presion, de 250
W alojado interior, con lampara y tulipa de borosilicato é policarbonato (t/ STRAND 400 w)

2.  Fotocélulas (tipo Lumnia.)

Zbcalos para Fotocélulas (tipo Lumnia.)

Fusibles aéreos 10 Amp. (tipo Porcelectric).

Fusibles aéreos 60 Amp. (tipo Porcelectric).

Morcetos bimetalicos 10/35 t / manito domiciliaria.

ounew
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Contactor tipo Hitachi HAZ. 45/ M - Bob. 220 V.

Contactor tipo Hitachi HA. 75 / M - Bob. 220 V.

Columna recta de 9 mts. totales, pescante recto de 0,70 mts. Incluyendo instalacién de jabalina
10. Cable subterraneost / sintenax tipo Pirelli o Imsa.

L ® N

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO

3.8...PERFORACION Y BOMBA SUMERGIBLE

Se realizara una perforacion semi-surgente encamisada y con filtro, con una profundidad aproximada
a 55,00 a 70,00 mts., con cano de PVC de 40 mm. Filtro metalico de 40 mm. Para la provision e insta-
lacién de una bomba sumergible trifasica de 1,5 HP tipo Rotor Pump.

3.8.2.CANERIA

Se realizara la cafieria de distribucion con cafio de riego de (PPL) polietileno clase K4 de diametro
nomi nal 10 (25mm).

3.8.3.ACCESORIOS
Accesorios de polipropileno (PPL) con conexién a enchufe con espiga estriada
Abrazaderas de hierro galvanizado, tipo de alambre o a cremallera.

3.8.4.VALVULA DE ACOPLE RAPIDO

Seranprovist as de bronce de di dametro nominal " (19
Para su disposicion se considerard un area de riego (1 vélvula de acople) no mayor a 15,00m de radio
aproximadamente.
3.85.MALLA DE ADVERTENCIA PARA REDES DE AGUA
La Malla de Advertencia es utilizada para alertar la presencia 6 proximidad de una cafieria instalada
debajo de la misma, evitando posibles roturas.
Sélo se aceptardn Mallas de Advertencia nuevas, de primera mano. Bajo ninguna circunstancia se
aceptaran piezas recicladas o usadas.
Seran de material plastico no degradable resistente a los suelos (por ej., Polietileno). La materia pri-
ma debera ser virgen.
Debera ser de color azul, uniforme a lo largo del rollo.
La trama debera ser lisa con perforaciones tipo romboidal irregular de diagonales 20 mm x 20 mm
aproximadamente, de forma tal que permita el pasaje / drenaje de la tierra y el agua.
El ancho de la malla deberd ser 150 mm.
Deberdad contener el texto “AGUA", “ATENCI®N AGU:/
trastando con el fondo. El texto debera ser indeleble, con una separacion entre si de 50 cm. como
maximo.
3.8.6.ZANJEO
El zanjeo para las instalaciones de riego seran ejecutaran con una profundidad 0,50mts, y un ancho
0,20 mts.

3.8.7.CASETA PARA TABLERO
Se construird pilar de mamposteria de ladrillos comunes a 0,60mts sobre nivel de terreno natural,
conteniendo el tablero con gabinete estanco para proteccion eléctrica con llave termo-magnética y
disyuntor diferencial.
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3.8.8.MARCO Y TAPA PARA TOMA DE BOMBA Y GABINETE PARA LAS VALVULAS DE

ACOPLE RAPIDO

Se deberan construir bajo el nivel de terreno natural, de mamposteria de ladrillos comunes, sobre lo-
sa de hormigdn, revestidas interiormente con revoque grueso de cal, terminacion fratazado y aisla-
cién hidréfuga horizontal y vertical exterior.

De 0,60mts x 0,60mts para contener la toma de bomba y de 0,30mts x 0,30mts para contener las
valvulas de acople rapido.

Provistas con tapa y marco de herreria de
de espesor, con dos bisagras de hierro a municion y traba con candado de bronce.

3.9.  INTERVENCION HIDRAULICA

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

MATERIALES - CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales a emplearse en las obras, serdn de primera calidad, nuevos en perfecto estado
de conservacion y tendran formas y dimensiones prescritas en los planos y en estas especificaciones.
Por sus formas, dimensiones, presentacion y composicion, responderan adecuadamente al trabajo u
obras a que estén destinados.

En caso que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que deban
satisfacer, quedard sobreentendido que aquel cumplird los requerimientos establecidos en las Nor-
mas IRAM, que se hallen en vigencia a la fecha del llamado a licitacion.

La Inspeccion tendra facilidades para ensayar 6 inspeccionar en cualquier momento, ¢ lugar durante
el almacenamiento, preparacion 6 utilizacién.

El Contratista a pedido de la Inspeccidn, facilitara los medios necesarios para la toma de muestras de
materiales.

La oportunidad en que se realizardn dichos ensayos, serdn fijados de acuerdo a normas 6 a criterio
de la Inspeccion; los materiales seran adoptados 6 rechazados en base al resultado de esos ensayos.
Los materiales representados por las muestras, no seran empleados hasta conocer el resultado de los
ensayos y comprobar el cumplimiento de las especificaciones.

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

Los materiales se almacenaran en forma tal de asegurar la preservacion de su calidad y aptitud para
la obra, los lugares elegidos seran de facil acceso y permitiran la verificacién de los mismos sin dificul-
tades y en forma rapida.

COLOCACION Y PROFUNDIDAD

Todas las caferias deberan ser colocadas exactamente en la ubicacién y profundidad que indiquen
los planos del proyecto.

La Inspeccidn verificara en el terreno las lineas y niveles correspondientes, los que deberan ser con-
servados con toda prolijidad por el Contratista.

PRECAUCION EN LA COLOCACION DE CANERIAS

Antes de transportar los cafios y piezas para su colocacion, se examinaran prolijamente, debiendo
ser desechados los que tengan defectos.

Antes de bajar los cafios, la zanja debera estar perfectamente limpia y a la profundidad del proyecto.
Se procedera a la colocacién de los mismos, cuidando de que apoyen en toda la longitud del Fuste, y
se construirdn las juntas que se hayan especificado en cada caso.

La toma de juntas se realizara mediante el relleno perfecto, interior y exterior de las mismas, cuidan-
do de no dejar rebabas en la parte interna. En la parte externa se completara con mortero de uno
de cemento y tres de arena, de manera que la misma se desarrolle en una longitud igual al doble de
la altura 6 espesor de la misma.
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Se verificara el correcto sellado de la cafieria en todo su perimetro, como asi también, que los cafios
tengan la pendiente indicada en el proyecto.

La zanja, como se aclara, debera tener el ancho necesario para un comodo acceso para la toma de
juntas como para su inspeccion.

Las cafierias de espiga y enchufe, se colocaran con el enchufe en direccion opuesta a la pendiente
descendiente de la cafieria.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de cafieria, la extremidad deberd ser obtu-
rada para evitar la introduccion de cuerpos extrafos.

Las caferias una vez instaladas, deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expre-
samente previstos en los planos 6 en los que indique la Inspeccion.

Si se tratara de cafierias con pendiente definida, ésta debera ser uniforme en cada tramo.

La colocacién de cafieria debera ser hecha por personal especialista.

A criterio exclusivo de la Inspeccidn, se podrd utilizar otro sistema de colocacién propuesto por el
Contratista.

3.10. FORESTACION Y PARQUIZACION

3.10.06FORESTACION
Se colocardn especies arbdreas y arbustos segun indican los planos de proyectos.
La Inspeccion de Obra se realizara conjuntamente con personal de la Direccidon General de Manteni-
miento de Espacios Verdes y Arbolado Urbano de la Municipalidad de Moreno.
La empresa contratista realizara un relevamiento de especies y de su estado fitosanitario que dis-
pondra a consideracion de la inspeccion de obra para su aprobacidn.
Las especies de arboles existentes en buen estado fitosanitario se deberdn de mantener y prevale-
cerd su ubicacion sobre el trazado de los caminos a ejecutar, reservando para ello una cazuela mini-
ma de 2 a 3 metros de didametro de acuerdo a la especie a conservar, asi también como las especies a
extraer a cargo de la empresa contratista, se ejecutaran con el consentimiento de la Inspeccién de
Obra.
Los arboles a conservar seran protegidos con un cerco de 2m de didmetro para restringir la circula-
cién de maquinas y equipos que puedan dafiar troncos y ramas, ademas de evitar que se compacte
el suelo a su alrededor.
Los ejemplares arbéreos a plantar deberan proveerse en maceta de 10lts o terrén equivalente. Tener
como minimo 2,10 mts de alto, con copa y circunferencia en la base del tronco de 10 a 12 cm.
Listado de especies a elegir:
Arboles perimetrales,
Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)
Fresno europeo (Fraxinus excelsior)
Catalpa (Catalpa bignonioides)
Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa)
Azota caballo (Luehea divaricata)
Arboles internos,
Ibira pita (Peltophorum dubium)
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
Pezuia de vaca (Bahuinia forficata ssp pruinosa)
Aguaribay (Schinus areira)
Arce Trinerve (Acer buergerianum)
Parasol de la china (Firmiana platanifolia)
El criterio de eleccién de las especies perimetrales serd conforme a la continuidad de la forestacién
del entorno urbano, a consideracion de la Inspeccion de Obra.

Florales:
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Plantines florales anuales de estacién en maceta N°10
Plantines florales perennes en maceta N°12

Arbustos y Gramineas,

Formios (Phormiun tenax rubra)

Dietes (Dietes bicolor)

Lavandas (Lavandula oficinalis)

Santolinas:
Cola de zorro roja (Penisetum setaceum rubra)

Tutores:

De madera de eucalipto de 1 %"x 1 %" x 2, 5m,

Plantacion:
Las técnicas y calidad de plantacidn serd acordada con la Direcciéon General de Mantenimiento de
Espacios Verdes y Arbolado Urbano de la Municipalidad de Moreno.

3.10.2PROVISION Y COLOCACION DE CESPED EN PANES
Provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la colocacién de panes de césped
tipo césped brasilero (Axonopus compressus) en correcto estado vegetativo y libres de malezas.
Los panes de césped deberdn conservar la humedad adecuada que evite su resquebrajamiento o ro-
tura, y estar compuestos por tierra negra humifera. Serdn entregados e implantados como conten-
cién del talud ejecutado en los lugares determinados por el proyecto.
El suelo para la implantacion debera ser previamente compactado y regado.
Los panes de césped se armaran ajustados, se golpearan hasta su asentamiento con planos de made-
ra. Se cubrirdn las uniones con una capa de tierra negra zarandeada o arena fina seca.
Las dreas verdes parquizadas y forestadas deberdn ser mantenidas durante los 6 meses posteriores a
su parquizacién, periodo correspondiente al Plazo de Garantia de la Obra entre la Recepcidn Proviso-
ria y la Recepcion Definitiva.

3.10.3CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Verificada la presencia de cualquier plaga o enfermedad debera ser controlada de inmediato, por la
empresa contratista, con productos adecuados, a consideracidn de la Inspeccién de Obra.

3.11. HERRERIA

3.11.1DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Estos trabajos comprenden la fabricacion, provisidn y colocacion de todas las herrerias, rejas, etc.
de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y
planillas de Carpinteria

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente
indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos asi por
ejemplo:

e  Refuerzos estructurales, elementos de unidn entre perfiles y todos los selladores necesa-
rios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas
de revestimientos y/o ajuste.

e Serd obligacion del Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la ejecucién
de los planos finales de fabricacidn.

PLIEGO DE CONDICIONES PAGINA 82 /92



MUNICIPIO DE MORENO
PCIA. DE BUENOS AIRES
Licitacién Publica N° 24/2013 oot
SEGUNDO LLAMADO Obras Publicas
REMODELACION DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA JUAN MANUEL DE ROSAS
SAN CAYETANO - SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS - LAS LOMAS DE CASASCO
PLAN: MAS CercA, MAs MUNICIPIO, MEIOR PAis, MAS PATRIA
EXPTE.: 4078 - 138210- S- 2013

e Se considerard comprendida dentro de la contratacidn la entrega a pie de obra de los
distintos elementos.

e El Contratista podra ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo
en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utili-
zar en sustitucion de los establecidos, el nimero con que se les individualizan en el co-
mercio y el peso de los mismos por metro lineal, indicando ademas la rebaja que tal mo-
dificacion implicara sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la Direccién
pueda estudiar su oferta y resolver su aprobacién o rechazo.

e Los herrajes correspondientes a cada cerramiento de vano se consideraran incluidos de-
ntro del precio de las herrerias a los efectos de la cotizacion y de las certificaciones.

3.12.  PINTURAS

3.12.1DESCRIPCION DE LOS TRABAIJOS:
Incluyen todos los materiales y mano de obra necesarios para la pintura completa de la obra.
Comprenden la pintura por medios manuales y mecanicos de muros de albaiiileria revocados, cielo-
rrasos humedos y especiales, carpinterias metalicas y herrerias, cafierias y conductos a la vista, pro-
teccién de revestimientos, etc.
Si por deficiencia de material o mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias
de perfecta terminacion y acabado fijados por la Inspeccién, el Contratista debera realizar las correc-
ciones necesarias para lograr este acabado sin que constituya trabajo adicional.

3.12.2MATERIALES:
Latex acrilico:
Pintura a base de una emulsiéon de un copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas, tipo
Léxon, Muralba o similar, para aplicarse en hormigén, muros y cielorrasos.
Esmalte sintético semi mate:
Pintura elaborada con resinas sintéticas de terminacién semi mate, tipo Satinol o equivalente.
Esmalte sintético:
Pintura elaborada con resinas sintéticas del
metdlicas, herrerias y cafierias a la vista.
Pintura transparente:
Se trataran las superficies de muros exteriores realizados con ladrillos a la vista con impregnacion Si-
kaguarde 700 S o equivalente hasta saturar el mismo, previa limpieza final mediante hidrolavado.
Lustre poliuretanico:
Pintura de marca reconocida para aplicar a carpinteria de madera, zécalos, muebles.
Revestimiento epoxi-cemento para hormigén visto:
En columnas de hormigdn visto del frente, tipo Sikaguard 720 EpoCem. Sellador de poros, protector
y nivelador de superficies de hormigon.
Enduidos, imprimadores, fijadores:
Seran de la misma marca de las pinturas para garantizar su compatibilidad.
Diluyentes:
Deberan responder a los tipos indicados por los fabricantes para cada tipo de pintura.

3.12.3MANO DE OBRA
3.12.3.1. Pintura al Latex sobre muros exterior:
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Los muros revocados a la cal se lavardn con una solucidn de acido clorhidrico al 10% y se les pasara li-
ja N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Luego se dard una mano de fijador diluido con
aguarras.

Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar imperfecciones en sucesivas capas
delgadas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco. Luego se retirara en seco el polvo y se aplicaran
las manos de pintura Latex que sean necesarias. La primera mano se dara diluido al 50% con agua.

Pintura al latex sobre losa de hormigon:

Las losas del subsuelo y del nivel de sala de maquinas de azotea, llevaran el siguiente procedimiento:
Se limpiaran con cepillo de alambre, emprolijando nidos y rebarbas, retocando poros y tapando fisu-
ras. Se limpiaran los eventuales restos de aceite o compuestos usados para el desencofrado del hor-
migon. Luego se aplicara la imprimacidn, con pintura diluida al 50%, continuandose con dos manos
sin diluir. Se dejara un intervalo de 24hs entre las distintas manos.

Pintura al esmalte sintético semi mate:

Sobre los revoques finos, se aplicara un fijador diluido con aguarras y luego las manos de enduido
necesarias, en capas delgadas. Luego de 8 horas, lijar con lija fina en seco, retirar el polvo resultante
y aplicar las manos necesarias (no menos que dos).

Pintura al esmalte sintético

Sobre carpinterias, herrerias y estructuras metalicas y todo elemento metdlico, incluidas cafierias a la
vista, se pintara segun el siguiente esquema: Se eliminara la proteccion antioxida de taller. Luego se
aplicara una mano de antiéxido con espesor minimo de 20 micrones, de cromato de zinc. Una vez se-
ca, se aplicara otra mano del mismo antiéxido y se retocaran con masilla al aguarras las imperfeccio-
nes. Luego se dara una primera mano de esmalte sintético al 80% y 20% de solvente adecuado vy fi-
nalmente dos manos finales con esmalte sintético puro.

LIMPIEZA DE OBRA

3.13.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista se hara cargo de la limpieza de la obra, inclusive la que corresponde a la finalizacién
de los trabajos de instalacion de los muebles y equipamiento aunque este sea un contrato directo
del Comitente.

Sera responsabilidad del Contratista que la limpieza alcance los estandares de calidad necesaria a
juicio de la D. de O. y en caso de ser necesario aumentar la dotacidn, lo cual no dara derecho a
ningun adicional.

Al cabo de cada jornada de trabajo, el contratista procedera a la limpieza de los sectores afecta-
dos a la obra, retirando todo material sobrante, virutas, escombros, basura, etc. que se acumulen
en la obra. El producto de la limpieza sera retirado de la obra en bolsas cerradas con el fin de no
ensuciar otros sectores del edificio. En el caso de ser necesario debido al gran volumen de basura,
escombros, etc. el contratista procedera al alquiler de contenedores. Queda terminantemente
prohibida la acumulacién de escombros y/o materiales en desuso.

Al término de la obra, el contratista procederd a la limpieza final, debiendo entregar en perfecto
estado todas las estructuras que hayan sido objeto de los trabajos como asi también los sectores
aledafios que se hayan visto perjudicados como consecuencia de la tarea.
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3.132. LIMPIEZA PERIODICA

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las ta-
reas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente
del area de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

3.13.3. LIMPIEZA FINAL

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el
diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacidn de los trabajos
ejecutados.

Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el acarreo de

los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Direccién de Obra disponga, exigiendo
similares tareas a los Contratistas.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quién también proveera las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacidn de los trabajos como asimismo por
toda falta y/o negligencia que a juicio de la Direccidn de Obra se hubiera incurrido.

3.14. VARIOS

3.14.1AYUDA DE GREMIOS

Se entiende por Ayuda de Gremios la publicada por la Cdmara Argentina de la Construccidn, seguin
uso y costumbre.

Se enuncia en forma indicativa, sin que el listado sea excluyente, las prestaciones que el Contratista
deberd dar.

a) Local de uso general destinado a vestuario y sanitarios.

b) Locales cerrados para depdsitos de materiales y herramientas.

c) Provisidn, armado y desarmado de andamios.

d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza.

e) Proporcionar fuerza motriz para herramientas.

f) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases y todos los trabajos de albafiileria en general, como
amurado de pre marcos, marcos, colocacion de grampas, tacos, etc.

g) Colaboracién en los replanteos a cargo de los Subcontratistas.

h) Aportar los medios de transporte para el traslado de materiales y colaborar en la carga y descarga

i) Provisién de morteros y hormigones para el amure de cafierias, cajas u otra tarea que los Subcon-
tratistas requieran.

j) Colocacién de gabinetes, tomas, trabajos de albafiileria para colocacién de tableros, equipos de ai-
re acondicionado, etc.

k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones.

1) Provisidn de agua en cada piso para los Subcontratistas que lo requieran.

m) Toda otra tarea necesaria, aunque no esté mencionada, que se origine por las caracteristicas del
proyecto.

3.14.2TRAMITACIONES

El Contratista debera presentar los planos correspondientes a las instalaciones, ya sean de instala-
ciones eléctricas, sanitarias, etc. y hacerse cargo de los gastos de las tramitaciones y conexiones de
los servicios y cualquier otra gestion que fuera necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
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Una vez finalizada la obra confeccionara y presentara planos finales segin obra, debiendo realizar
todas las gestiones y afrontar los gastos necesarios para lograr la aprobacion.

El Contratista deberd presentar una carpeta completa conteniendo los planos finales conforme a
obra de todas las instalaciones, aun cuando no hubiera que realizar presentaciones oficiales, de ma-
nera que el Comitente quede en posesion de una documentacion final completa.

3.14.30BRAS EN LA VIA PUBLICA

La ejecucién de las obras en la via publica, deberan efectuarse conforme las disposiciones municipa-
les vigentes, debiendo el adjudicatario entregar las obras luminicas que ejecutare libres de escom-
bros y materiales excedentes de construccidn, y perfectamente limpias, a fin de que proceda la re-
cepcion provisoria de las obras, una vez realizada la verificacién correspondiente por parte de la Ins-
peccién de Obra.

Todos los trabajos se deberdn cumplimentar de acuerdo a las disposiciones vigentes, evitando in-
convenientes a terceros o dafos a las cosas, cuidando el maximo de medidas de seguridad para las
personas, propiedades e instalaciones existentes.

3.14.4GARANTIA DE OBRA

El oferente debera presentar una Declaracion Jurada por la cual se obliga, en caso de resultar adjudi-
catario, a garantizar, sin cargo al Municipio y en forma indivisible y total, la correcta y continua ope-
racion de las luminarias, es decir, el normal funcionamiento de los equipos y sus accesorios libre de
vicios, defectos ocultos y cualquier otro desperfecto que lo impida durante el plazo de Trescientos
sesenta y cinco (365) dias corridos desde el momento de la recepcion provisoria total, comprome-
tiéndose a prestar los servicios de mantenimiento y de reparacién o de reposicién de los bienes pro-
vistos y los trabajos realizados que sean necesarios a tal fin.

Durante dicho lapso, el adjudicatario llevara un registro actualizado de los reclamos recibidos y/o de
los defectos detectados por si mismo, incluyendo la fecha del reclamo o comprobacién, el tipo de fa-
lla o defecto, la accidn correctiva realizada, el operario que las efectud y la fecha de realizacion. Di-
cho registro se remitira con periodicidad mensual al Municipio.
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4, ANEXO 2: DECLARACION JURADA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES -PERSONAS JURIDICAS-
LEY 13074/03 Deudores Morosos Alimentarios

A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 13074/03 “DEUDORES MOROSOS
ALIMENTARIOS, ARTICULOS 5 INCISO “C”, ART 6.Y ART. 7 COMO PROVEEDOR N2 ...............
DEL MUNICIPIO DE MORENO, INFORMAMOS CON CARACTER DE DECLARACION JURADA
QUE NUESTRA EMPRESA ES UNA PERSONA JURIDICA SOCIEDAD LEY 19550 Y MODIF. DEL
LIS J 1 T Y COMO TAL DECLARAMOS QUE LOS DIRECTIVOS Y
RESPONSABLES DE LA MISMA, A LA FECHA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

APELLIDO Y TIPOY N°DOC. CARGO FECHA LIBRO(2) N° TOMO Y
NOMBRE (compLETO, DESIGNACION FOLIO(3)

INCLUIDO LOS SINDICOS )

Ley 13074/03 Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: El Registro estara a disposicion de todos aquellos que requieran informacion la cual sera solicitada por escrito
con firma y datos personales del peticionante o del autorizado si se tratare de persona juridica, correspondiéndole al R.D.A.
expedir certificados con sello y firma del organi smo con |
deuda registradabo.

ARTICULO 5°: Las instituciones y organismos publicos oficiales, provinciales o municipales, no daran curso a los siguientes
tr8§mites o solicitudes sin el informe correspondi ent esrade
cuentas corrientes y de otorgamiento o renovacion de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones
bancarias o bursatiles que la respectiva reglamentacion determine; b) Habilitaciones para la apertura de comercios y/o indus-
trias; y c) Concesiones, permisos y/o licitaciones i Para el supuesto de solicitud o renovacién de créditos se exigira el informe
y seréa obligacion de la Institucion bancaria otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado interviniente. La solicitud de
la licencia de conductor o su renovacién se otorgara provisoriamente por cuarenta y cinco (45) dias, con la obligacién de regu-
larizar su situacion dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.

ARTI CULO 6A: El ilibre de deuda registradad s e icialesj pgovincigles,a
municipales o descentralizados.

ARTICULO 7°: En cualquiera de los casos indicados en los precedentes articulos 5° y 6°, si se tratare de personas juridicas,
se exigira el certificado del R.D.A. a sus directivos y responsables.

Firmay sel | 0.

Acl araci on ...
1.- Deberd incluir tipo de sociedad: SRL. S.A. Etc.

2.-Libros societarios: Acta de Asamblea, Directorio u Contrato Social, o Estatuto.

3.-Incluir Tomo y Folio del Libro Societario de Ley, esta incluida la designacion.
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NOTA DE PRESENTACION

NOTA DE PRESENTACION
(Colocar en Sobre N° 1)

........ o = 2013

Intendente municipal de
Moreno, Provincia de Buenos Aires
Su despacho

Ref.:

LICITACION PUBLICA N2 24/2013 — SEGUNDO LLAMADO (OBJETO: “REMODELACION DE 5

PLAZAS: VILLANUEVA, JUAN MANUEL DE ROSAS — SAN CAYETANO - SANTA BRIGIDA -
FRANCISCANOS — LAS LOMAS DE CASASCO”) — NOTA DE PRESENTACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a efectos de realizar, por la presente, formal presentacion a la Licita-
cion Publica arriba citada. Al respecto manifestamos:

1. DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

El nombre de nuestra empresa e€es..
Eldomicilioreald e | a empresa es... T
El domicilio legal (estatutario)d e | a empr esa €S ... ... .. i ciieee e .
Constituimos domiciio a ef ect os de | a presente Licitacidn e
N° ... ... Piso .. .. .. de | a Cuidad WresPseenddnued-0 de N
tros tel éfonos
Nuestro Representante Técnico es el ... ... ... ... ... (titulo) Don/Aa ... c. coe e esvee e et et s e
, iNSCripto en ... ... veo vee et et ee et et een e o .0 DAjO €l siguiente nimero de matricula ... . e el s
Nuestro C. U. I .T. es el siguiente
2. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:
Que hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la licitacién publica contenidos en el le-
gajo, aprobado por el acto administrativo que dispone el llamado al mismo, sin tener observacion ni
reparo alguno sobre su contenido, salvo lo que pudiéramos haber expuesto a la municipalidad por
escrito con anterioridad a la presente y cuya copia, en su caso acompafiamos.
Que aceptamos el contenido de toda esa documentacion y la que aparece citada en la misma como
aplicable.
Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales prescriptas en legajo, o en la legisla-
cion a la que el mismo se remita en cuya virtud correspondiera nuestras exclusion del presente pro-
cedimiento.
Que hemos recogido en el lugar donde se ejecutara el contrato, y en el dmbito de esa municipali-
dad, todas las informaciones relativas a las condiciones que puedan influir en la determinacion de
los precios y las demas circunstancia relativas a la contratacion y posteriOor cumplimiento, no que-
dandonos duda alguna acerca de los mismos.
Que poseemos capacidad de ejecucion anual de obra no comprometida, suficiente para estas obras.
Esta declaraci on se realiza en |l os términos ex

2.6.

Pliego General de Condiciones.

Que toda la documentacion que hemos incorporado a nuestra presentacion (certificada o no, con-
forme con las exigencias del Legajo licitatorio) es copia fiel de sus originales. Por tanto, aceptamos
expresamente, y asi lo solicitamos, que en caso que esa Municipalidad verifique que cualquiera de
dichos elementos no se correspondiere con su original, ya sea formal o materialmente, ese Munici-
pio (a) nos excluya de la presente licitacion, (b) nos elimine de su Registro de Contratistas, y (c) co-
munique tal circunstancia a los Registros de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Pro-
vincia de Buenos Aires y demds Municipalidades de la Provincia.

PLIEGO DE CONDICIONES PAGINA 88 /92



MUNICIPIO DE MORENO
PCIA. DE BUENOS AIRES
Licitacién Publica N° 24/2013 oot
SEGUNDO LLAMADO Obras Publicas
REMODELACION DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA JUAN MANUEL DE ROSAS
SAN CAYETANO - SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS - LAS LOMAS DE CASASCO
PLAN: MAS CercA, MAs MUNICIPIO, MEIOR PAis, MAS PATRIA
EXPTE.: 4078 - 138210- S- 2013

2.7. Que aceptamos la competencia exclusiva de los tribunales que correspondan a la municipalidad sea
por materia, persona o territorio, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion especial, incluyendo
la federal que pudiera corresponder.

2.8. Que conocemos y aceptamos el cumplimiento, para la presente Licitacion Publica, de todo lo esta-
blecido y normado por la LEY 12.490 y el Decreto Provincial N2 2370/02.

3. DENTRO DEL PRESENTE SOBRE N° 1 HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION
3.1. La garantia de la propuesta, La misma esta constituida en (describirla) ... -

. .. por un monto de S... .. Adjuntamos eIemento probatorlo

3.2. Los 5|gU|entes elementos probatorlos de nuestra capaudad econdmico—financiera para presentarnos
a esta Licitacion: (describirlos) ... e e

3.3. La constancia de inscripcion en eI reglstro mun|C|paI con eI 5|gU|ente N°deinsc r i pci 6n:

3.4. Recibo de adquisicion de Pliego.

3.5. Adjuntamos los antecedentes de obras contratadas y realizadas.

3.6. Adjuntamos la lista del equipo a afectar a las obras.

3.7. Copia autenticada del poder otorgado al apoderado legal facultdndolo para actuar en todos los actos
emergentes del proceso licitatorio en nombre y representacidn de la empresa, consorcio o UTE.

3.8. El Certificado Fiscal para Contratar emitido por la A.F.I.P.

3.9. Constancia de inscripcién en el Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.10. Copia de las 2 (dos) ultimas declaraciones juradas del Impuesto a los Ingresos Brutos con sus com-
probantes de pago.

3.11. Copia de la dltima DD.JJ. anual del Impuesto a los Ingresos Brutos.

3.12. ANEXO 2: Declaracién Jurada Directivos y Responsables — COMPLETO incluido los sindicos.

3.13. Copia autenticada del/os Estatuto/s (contrato/s), social/es actualizado/s.

3.14. Copia autenticada de los elementos que acrediten la personeria del firmante y de la duracién de la
sociedad, en las condiciones previstas en el legajo.

3.15. Copia autenticada de la ultima Acta de Directorio con la designacidn de las autoridades.

3.16. Copia autenticada del Acta de Directorio o acto similar de donde surja la decisidn social de presen-
tarse a la Licitacién o en su caso, de presentarse asociado o en UTE.

3.17. Estados Contables correspondientes al ultimo ejercicio cerrado a la fecha de presentacion de la ofer-
ta, firmado por Contador Publico y certificado por el Concejo de Ciencias Econdmicas.

3.18. Designacion del Representante Técnico.

3.19. Declaracidn Jurada de Plazo de Garantia de obra.

“Todas | as foj as dfeatelaslcemas fliado, suschte@yraclarads eos sellbsaues-
tras firmas. Exclusivamente en este Formulario oficial de Propuesta la aclaracionesdepufio y | et r a.

4. DENTRO DEL SOBRE N22 (INTERNO), HEMOS COLOCADO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
4.1. La propuesta econdmica, que responde textualmente al Formulario Oficial de Propuesta integrante
del Legajo Licitatorio.
4.2. El analisis de precios exigido por el articulo 1.19 del Pliego.
4.3. ElPlan de Trabajos
Todos los elementos consignados en este Sobre N° 2 (que se componen de un total de ... fs. Utiles), se en-
cuentran firmados por (a) el Representante Legal y (b) el Representante Técnico.

Lo saludamos con distinguida consideracidn

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TECNICO, CON
ACLARACION DE AMBOS DE PUNO Y LETRA)
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6. FORMULARIO DE PROPUESTA
FORMULARIO DE PROPUESTA
(Colocar en Sobre N° 2)
Moreno, ... de ......ccuuunee... de 2013
Sefior

Intendente Municipal de
Moreno, Provincia de Buenos Aires

Su Despacho

Ref.:

LICITACION PUBLICA N2 24/2013 — SEGUNDO LLAMADO (OBJETO: “REMODELACION
DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA, JUAN MANUEL DE ROSAS — SAN CAYETANO - SANTA
BRIGIDA — FRANCISCANOS — LAS LOMAS DE CASASCO”) — PROPUESTA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vd. a efectos de realizar, por la presente, formal propuesta econdmica para
la licitacidn arriba citada. Al respecto manifestamos:

Proponemos cumplir con las obligaciones del contratista de esta licitacidn, con la provisidon de todos los
elementos e insumos para la ejecucion de las obras, mano de obra, materiales, gastos de administracion,
impuestos, utilidad y demas que hubiere, comprometiéndonos a efectuar las tareas en acuerdo estricto
con el verdadero objeto vy significado de la documentacion y con la finalidad que deberan cumplir las
mi smas. EIlIl o por el mont o quesents.e especifica
Los precios cotizados ya incluyen lo necesario para que la Municipalidad proceda a efectuar las reten-
ciones fijadas en el Legajo de esta Licitacion.

El monto total de nuestra oferta, considerando las cantidades fisicas incorporadas al presupuesto oficial,
y el sistema de contratacién por unidad de medida, en las condiciones definidas en el Legajo Licitatorio,
asciende a la suma total de S... ... v e e e (PESOS woe it et et et e e et et et e e e et e e et et e e e
te et eet eee tee ee ebe see ees ees eee ee sre eue ee se ees ees ees ees ees ee eee ee eee eee eee e ), IMPOTTE quUe incluye el Impuesto
al Valor Agregado y el cumplimiento de todas las demas obligaciones que el Pliego Licitatorio pone a
nuestro cargo. Ello considerando las sumas que se especifican en la planilla adjunta.

Descripcién del item ‘ Unidad ‘ Cémputo ‘ Precio Unitario Importe
1) Movimiento de Suelo

1.1) Relleno de Tosca m3
1.2) Nivelacidén - Maquinaria (x/h) u.
2) Cordones

2.1) Ejecutado "in situ" en H® A° ml
3) Solados

3.1) Veredas de H°A° Perimetrales (Ancho 1.80) ml
3.2) Veredas de H°A° Internas (Ancho 1.20) ml
3.3) Baldosones grises/amarillos m2
3.4) Granza ms3
4) Pintura Gral.

4.1) Pintura de Murales m2
4.2) Pafioles gl
4.3) Canchas m2
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4.4) Canteros m2
4.5) Luminaria Existente u.
4.6) Pintura de Cordones m?
5) PLAYONES / CANCHAS

5.1) Vdley (9x18mts.) u.
5.2) Futbol sala (22x44mts.) u.
5.3) Basquet (19x32mts.) u.
5.4) Handbol (22x44mts.) u.
6) CRUCE DE CALLES

6.1) Entubamiento esquinas (cafio de H® @60cm) ml ‘
7) RAMPAS DE ACCESO

7.1) Ejecutada con baldosones amarillos. u. ‘
8) SENALETICA

Comprende carteleria general y postes nomen-

cladores. gl
9) TOCONES

Ejecutado en H°A° / Didmetro: 20cm - Largo:

1,00mts U
10) PERGOLA

Ejecutada con postes de palmera. u. ‘
11) REFUGIOS

Paradores de colectivos u. ‘
12) JUEGOS INFANTILES

12.1) Juegos en Gral. (9 unidades) u.
12.2) Juegos para discapacitados (4 unidades) u.
13) MOBILIARIO URBANO

13.1) Bancos largos. Modelo tipo plaza Tigre, ¥
204x40x50cm. )
13.2) Mesas con bancos. Medidas: 80x80x80cm. u.
13.3) Cestos u.
13.4) Bicicleteros u.
13.4) Mastil gl
14) INSTALACION ELECTRICA/ARTEFACTOS

14.1) Columnas 4,50mts unidades. con lampara U
250W.

14.2) Columnas 12mts unidades. u.
14.3) Luminaria completa - reflectores. u.
14.4) Comprende:

-Instalacién subterranea.

-Materiales gruesos para colocacion. gl
-Mano de Obra

15) INSTALACION DE RIEGO
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MUNICIPIO DE MORENO
PcCIA. DE BUENOS AIRES
Licitacién Publica N° 24/2013 oot
SEGUNDO LLAMADO Obras Publicas
REMODELACION DE 5 PLAZAS: VILLANUEVA JUAN MANUEL DE ROSAS
SAN CAYETANO - SANTA BRIGIDA — FRANCISCANOS - LAS LOMAS DE CASASCO
PLAN: MAS CercA, MAs MUNICIPIO, MEIOR PAis, MAS PATRIA
EXPTE.: 4078 - 138210- S- 2013

Comprende instalacién de riego completa. La
misma incluye perforacién y bomba sumergible
(1,5 a 5HP), distribucién de cafierias, colocacion u.
de acoples rapidos, y correspondientes tareas
eléctricas.

16) FORESTACION

16.1) Arboles perimetrales
16.2) Arboles internos
16.3) Tutores 1"x1"x1,50m
16.4) Florales

16.5) Arbustos

17) LIMPIEZA DE OBRA
18) CERCO PERIMETRAL ml

18,1) Reja Perimetral Metalico h: 60 cm. ‘ $ ‘ | ‘
19) PUESTOS-ESPACIO SEMICUB TEMPORAL

19.1) Puestos Feriantes ‘ $ ‘ | ‘
20) REJA CONTENCION ml

20.1) Reja de Seguridad h:1,50 m ‘ $ ‘ | ‘

cl|lcljlc|lc|c|Cc

R0 I 01T o3

Lo saludamos con distinguida consideracion.

(FIRMA DEL PROPONENTE Y DEL REPRESENTANTE TECNICO,
CON ACLARACION DE AMBOS DE PUNO Y LETRA)
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